

S.E. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 4 APR. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

31 MAR. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 181 del _____

Oggetto: Ex caserma Guidoni al Viale Atlantici di Benevento.

Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per la bonifica ed il drenaggio lungo il perimetro esterno della ex Caserma Guidoni di Benevento dell'importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 39.025,40 per lavori al netto del ribasso d'asta.- Approvazione schema d'atto sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi – Affidamento alla Ditta MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano per l'importo suppletivo di €. 6.106,10 oltre oneri fiscali.-

L'anno duemilasei il giorno Trentuno del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|---|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dr. Pietro GIALONARDO | ASSESSORE
- Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Gianclaudio Iannello

LA GIUNTA

Presa visione del rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio n. 2365 del 22/03/06, che qui di seguito si trascrive:

“ Premesso che:

- questo Ente, con atto di permuta del 18/12/2003 e successivo atto di identificazione catastale del 18/05/2004, è subentrato all'Agenzia del Demanio nella proprietà del complesso immobiliare della Ex Caserma Guidoni, ubicata tra il Viale Atlantici, Via T. Ferrelli ed il Viale Mellusi di Benevento;

2005.99A
- con delibera di G.P. n. 612 del 19/11/04 veniva approvato il progetto dei lavori urgenti per la bonifica ed il drenaggio lungo il perimetro esterno della ex Caserma Guidoni di Benevento dell'importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 39.628,56 per lavori (compreso € 393,16 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso) ed € 15.371,44 per somme a disposizione;

- con determina n. 2289/02 del 20/12/04 (che si allega in copia) venivano approvate le risultanze di gara con aggiudicazione dei lavori alla Ditta MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 32.919,30;

- con la medesima determina n. 2289/02 del 20/12/04 fù approvato il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 55.000,00 così distinto:

a)	LAVORI	
	Per lavori a base d'asta	€ 39.235,40
	Ribasso offerto del 17,10	€ 6.709,26
	Restano	€ 32.526,14
	Oneri per la sicurezza	€ 393,16
	SOMMANO	€ 32.919,30

b) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 20% di € 32.919,30	€ 6.583,86
Imprevisti e/o lavori in economia.....	€ 14.704,27
I.V.A. imprevisti	€ 1.316,78
Spese tecniche e generali	
- art. 18 - L. 109/94 (2% di € 39.628,56).....	€ 792,57
SOMMANO	€ 22.080,70
TOTALE	€ 55.000,00

- con contratto n. 92 di Rep. del 22/02/05 (che si allega in copia) registrato a Benevento li 09/03/05 al n. 475 Mod. 2, i lavori di cui sopra furono affidati alla Ditta MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano rappresentata dal Sig. Repola Gianpaolo nato a Benevento li 22/09/975 C.F. n. RPL GPL 75P22 A783H per l'importo complessivo di € 32.9919,30 di cui € 32.526,14 per lavori al netto del ribasso ed € 393,16 per oneri della sicurezza non soggetto al ribasso;

- poiché parte dei lavori di drenaggio da eseguirsi interessavano gli spazi antistanti l'immobile a confine con il fronte dell'immobile sul Viale Atlantici, di proprietà del Comune di Benevento, con nota del 9/11/94, questo Ente ha richiesto espressa autorizzazione per l'esecuzione dei detti lavori;

- il Comune di Benevento ha concesso l' autorizzazione richiesta con propria nota n. 59778 del 26/11/04 (che si allega in copia) riportante alcune prescrizioni circa il ripristino degli scavi lungo il marciapiede che hanno imposto il ricorso ad alcune categorie di lavoro non previste nell'ambito dei lavori affidati;

Considerato, inoltre, che:

durante la esecuzione dei lavori si sono appalesata ulteriori necessità, quali scavi in roccia, non previste né prevedibili all'atto della redazione del progetto, i cui prezzi non erano stati previsti nella stesura del progetto, questo Ufficio ha dovuto redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva, comunque contenuta nel finanziamento complessivo di € 55.000,00, con un aumento dell'importo dei lavori € 6.106,10, pari ad una maggiorazione di circa il 18,55%, rispetto all'importo contrattuale di € 32.919,30 ;

Dato atto che

- questo Ente con determina n. 11/02 del 10/01/05 impegnò la somma complessiva annua di € 150,00 per la stipula di una polizza fideiussoria con la Compagnia di Assicurazione Reale Mutua a favore del Comune di Benevento a garanzia della esecuzione dei lavori di bonifica lungo il perimetro dell'ex Caserma Guidoni sito al Viale Atlantici di Benevento;

- non essendo terminato l'iter burocratico tecnico - amministrativo la predetta polizza non può essere svincolata e, quindi, è necessario impegnare una ulteriore somma di € 150,00 per l'anno 2006;

- la detta perizia ha tenuto conto

a) dello scavo in roccia per una lunghezza di mt. 115,80 ed altezza variabile da mt. 1,95 a mt. 2,10;

- b) della esecuzione di drenaggi, fondazione in misto per spessore di 50 cm. lungo tutto il tratto di scavo in luogo di rinterro con materiale scavato;
- c) letto di massetto in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata;
- d) tubazioni in polietilene ad alta densità del diametro variabile da mm. 125 a mm. 200 per la raccolta di acque piovane;
- e) tubazione rigida predisposta per la futura canalizzazione di linee di alimentazione elettrica;

- i lavori innanzi citati sono meglio rappresentati per tipologia di materiale e per quantità nel computo metrico, il cui importo complessivo contenuto nell'ambito di quello finanziato di € 55.000,0, è così distinto:

a) Totale complessivo lavori	€ 46.978,37
A detrarre : Oneri per la sicurezza non soggetto	
a ribasso 1% x € 46.978,37.....	€ 469,78
Resta importo lavori soggetti a ribasso:.....	€ 46.508,59
A detrarre ribasso contrattuale del 17,10%:.....	€ 7.952,97
Restano per Lavori.....	€ 38.555,62
Sommano Oneri per la sicurezza.....	€ 469,78
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 39.025,40

b) Somme a disposizione:	
IVA lavori 20% x € 39.025,40.....	€ 7.805,08
Polizza fideiussoria	€ 300,00
Lavori in economia	€ 5.810,31
IVA lavori in economia.....	€ 1.162,06
Legge 109/94 art. 18: 2%.....	€ 897,15

In uno somme a disposizione.....€ 15.974,60

.....TOTALE COMPLESSIVO.....€ 55.000,00

- la spesa è imputata al Cap. 10950 imp. n. 2632/04 e 2632/1/04 (oneri art. 18 L. 109/94)

Visto

- lo schema d'atto di sottomissione, con allegato verbale di concordamento dei nuovi prezzi, con il quale si affidano gli ulteriori lavori per € 6.106,10 al netto del ribasso d'asta per complessivi € 39.025,40 oltre IVA al 20%,

- la legge 109/94 art. 25 comma b) e successive modifiche ed integrazioni

- il D.P.R. n. 554 del 21/12/94 art. 134 ed art 136.-

Preso atto che

- il gruppo di lavoro per la elaborazione della perizia di variante è così composto:

- 1) RUP. Dott. Ing. Valentino MELILLO
- 2) Progettista della perizia suppletiva lavoriGeom. Silvio, Ocone e Geom. Antonio Sateriale
- 3) Certificato di regolare esecuzione, D.L. e cont.tà.....Geom. Silvio Ocone;
- 4) Responsabile Amm/vo: Rag. Antonio Feleppa e Dott. Serafino De Bellis
- 5) Collaboratori Amm.vi e Finanziari: Rag. Vincenzo Bruno – Salvatore Valenti

Tutto ciò premesso, considerato, dato atto, visto e preso atto si propone una deliberazione che:

- approvi la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di chè trattasi secondo il quadro economico sopra riportato, in uno con lo schema d'atto di sottomissione , con allegato verbale di concordamento dei nuovi prezzi, con il quale si affidano alla medesima impresa MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano rappresentata dal Sig. Repola Giampaolo gli ulteriori lavori per € 6.106,10;

- di dare atto che la spesa complessiva pari a € 55.000,00 è da imputarsi al Cap. 10950 imp. n. 2632/04 e 2632/1/04 (oneri art. 18 L. 109/94 per € 1.058,09)

- di dare atto che:

- il gruppo di lavoro per la elaborazione della perizia di variante è così composto:

- 1) RUP. Dott. Ing. Valentino MELILLO
- 2) Progettista della perizia suppletiva lavoriGeom. Silvio, Ocone e Geom. Antonio Sateriale
- 3) Certificato di regolare esecuzione, D.L. e cont.tà.....Geom. Silvio Ocone;

4) Responsabile Amm/vo:
5) Collaboratori Amm.vi e Finanziari:

Rag. Antonio Feleppa e Dott. Serafino De Bellis
Rag. Vincenzo Bruno – Salvatore Valenti

- **di** inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del contratto, le cui spese ricadono tutte a carico dell'impresa affidataria;

- **di** provvedere alla liquidazione a favore della ditta esecutrice dei lavori su presentazione di fattura previo controllo da parte di tecnici di questo Settore con successiva determina dirigenziale

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione della sopra riportata proposta:

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)

Valentino

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- approvi la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di chè trattasi secondo il quadro economico sopra riportato, in uno con lo schema d'atto di sottomissione, con allegato verbale di concordamento dei nuovi prezzi, con il quale si affidano alla medesima impresa MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano rappresentata dal Sig. Repola Giampaolo gli ulteriori lavori per € 6.106,10;

- di dare atto che la spesa complessiva pari a € 55.000,00 è da imputarsi al Cap. 10950 imp. n. 2632/04 e 2632/1/04 (oneri art. 18 L. 109/94 per € 1.058,09)

- di dare atto che:

- il gruppo di lavoro per la elaborazione della perizia di variante è così composto:

- | | |
|--|---|
| 1) RUP. | Dott. Ing. Valentino MELILLO |
| 2) Progettista della perizia suppletiva lavori | Geom. Silvio, Ocone e Geom. Antonio Sateriale |
| 3) Certificato di regolare esecuzione, D.L. e cont.tà..... | Geom. Silvio OCONE; |
| 4) Responsabile Amm/vo: | Rag. Antonio Feleppa e Dott. Serafino De Bellis |
| 5) Collaboratori Amm.vi e Finanziari: | Rag. Vincenzo Bruno – Salvatore Valenti |

- di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del contratto, le cui spese ricadono tutte a carico dell'impresa affidataria;

- di provvedere alla liquidazione a favore della ditta esecutrice dei lavori su presentazione di fattura previo controllo da parte di tecnici di questo Settore con successiva determina dirigenziale

- di onerare il Dirigente del Settore, di tutti i consequenziali adempimenti;

- di dare al presente atto immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

Carmine Nardone

N. 255 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

4 APR. 2006

BENEVENTO _____

IL MESSO _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 4 APR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente d eliberazione è d ivenuta e secutiva a n orma d ell'art. 1 24 d el T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 20 APR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

E to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 APR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 20 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per				
3 x SETTORE	<u>SEP</u>	il	<u>2985</u>	prot. n. <u>Es. 3162</u>
SETTORE	<u>Finanze e CE</u>	il	<u>2985</u>	prot. n. <u>26.4.06</u>
SETTORE	<u>AVVOCATURA (art. 134)</u>	il	<u>2985</u>	prot. n. _____
Revisori dei Conti		il	<u>26.4.06</u>	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione		il	<u>26.4.06</u>	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

520
5.4.06



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. *9.784*.....

Benevento, li.....
6 APR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 181 del 31.03.2006 AD OGGETTO: Ex caserma Guidoni al Viale Atlantici di Benevento –Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per la bonifica ed il drenaggio lungo il perimetro esterno della ex Caserma Guidoni di Benevento dell'importo complessivo di €. 55.000,00 di cui €. 39.025,40 per lavori al netto del ribasso d'asta – Approvazione schema d'atto sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi – Affidamento alla ditta MO.TER di Repola Gianpaolo & C. s.a.s. con sede in Benevento alla c/da Pantano per l'importo suppletivo di €. 6.106,10 oltre oneri fiscali -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Oggetto : Ex caserma Guidoni al Viale Atlantici di Benevento.

Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per la bonifica ed il drenaggio lungo il perimetro esterno della ex Caserma Guidoni di Benevento

Affidamento alla Ditta MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano per l'importo suppletivo di € 6.106,10.-

OPERE FINANZIATE: con fondi dell'Ente Provincia Cap. 10950 imp. 2632/04

CONTRATTO: in data 22 febbraio 2005 n. 92 di Rep.

IMPRESA : Ditta MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

L' anno duemilasei il giorno del mese di in Benevento, presso lo Ufficio Tecnico della Provincia alla Via Calandra, tra i seguenti sottoscritti sigg. ciascuno nella qualita:

- Dott. Ing. VALENTINO MELILLO nato a BENEVENTO (BN) li 01/05/952 nella qualità di Dirigente DEL Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Benevento con sede ivi alla Piazza IV novembre, domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali, C.F. 92002770623;

Sig. Repola Giampaolo nato a Benevento il 22/09/1975 C.F. n. RPL GPL 75P22 A783H quale socio accomandatario della Impresa MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Benevento 01311290629 – REA n. 110079;

Premesso che:

- con contratto in data 22 febbraio 2005 n. 92 di Rep. registrato a Benevento li 09/03/05 al N. 475 Mod. 2 l' Impresa MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 17,10% di € 32.526,14 al oltre € 393,16 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso oltre IVA al 20%;

- poiché parte dei lavori di drenaggio da eseguirsi interessavano gli spazi antistanti l'immobile a confine con il fronte dell'immobile sul Viale Atlantici, di proprietà del Comune di Benevento, con nota del 9/11/94, questo Ente ha richiesto espressa autorizzazione per l'esecuzione dei detti lavori;

- il Comune di Benevento ha concesso l' autorizzazione richiesta con propria nota n. 59778 del 26/11/04 riportante alcune prescrizioni circa il ripristino degli scavi lungo il marciapiede, oltre ad altri lavori che hanno imposto il ricorso ad alcune categorie di lavoro non previste e non prevedibile nello ambito dei lavori affidati quali:

a) scavo in roccia per una lunghezza di mt. 115,80 ed altezza variabile da mt. 1,95 a mt. 2,10;

- b) esecuzione di drenaggi, fondazione in misto per spessore di 50 cm. lungo tutto il tratto di scavo in luogo di rinterro con materiale scavato;
- c) letto di massetto in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata;
- d) tubazioni in polietilene ad alta densità del diametro variabile da mm. 125 a mm. 200 per la raccolta di acque piovane;
- e) tubazione rigida predisposta per la futura canalizzazione di linee di alimentazione elettrica;

A tale scopo questo ufficio ha redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva, con l'adozione di n. 13 nuovi prezzi di cui all'elenco denominato " Elenco Nuovi Prezzi " allegato A), che seppur contenuta nel finanziamento complessivo di € 55.000,00, i cui lavori hanno subito un aumento di € 6.106,10, pari ad una maggiorazione di circa il 18,55%, rispetto all'importo contrattato di € 32.919,30 e che tale perizia è stata approvata dalla Giunta Prov.le con delibera di G.P. n. in data resa esecutiva in data ;

la Prefettura di Benevento con nota n. prot. n. del ha certificato la inesistenza a carico della precitata ditta MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano di procedimenti e provvedimenti in applicazione delle misure di prevenzioni così come previsto dallo art. 2 della Legge n. 936/82 e successive;

TUTTO CIO' PREMESSO:

si addivene all'odierna riunione per la stipula del presente atto di sottomissione.

ART.1) Sig. Repola Gianpaolo, nato a Benevento il 22/09/1975 C.F. n. RPL GPL 75P22 A783H quale socio accomandatario della Impresa MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s. con sede in Benevento alla C/da Pantano C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Benevento 01311290629 – REA n. 110079, presa visione della perizia variativa e suppletiva, dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti agli stessi patti, condizioni del contratto principale.

ART.2) L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, determinato con prezzi, su cui si è applicato il ribasso del 17,10% ammonta a € 39.025,40 per cui agli effetti fiscali si dichiara che l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto di sottomissione comporta, un incremento di € 6.106,10 per lavori rispetto all'importo di € 32.919,30 aggiudicato e contrattato pari ad un aumento del 18,55%.-

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo la approvazione superiore

Benevento li


L' IMPRESA

(MO.TER di Repola Gianpaolo & c. s.a.s)

IL DIRIGENTE

(DOTT. ING. VALENTINO MELILLO)

MOTER
di Gianpaolo Repola & C. s.a.s.
MOVIMENTI TERRA
C.da Pantano 10 Benevento
P. Iva 01 311 290 629



di Giampa
MOV
C.da Pant
P. I



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI URGENTI E BONIFICA LUNGO IL PERIMETRO ESTERNO DELLA EX CASERMA GUIDONI. — Impresa esecutrice dei lavori Ditta MOTER DI REPOLA GIAMPAOLO & C. s.a.s. -

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemilacinque il giorno 05 del mese di gennaio in Benevento, presso il Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia al Largo G. Carducci (ex Via Calandra), tra i seguenti sottoscritti sigg. ciascuno nella qualità:

- **Geom. Nicola De Michele** nato a Pontelandolfo li 01/01/1947 nella qualità di Dirigente vicario del Settore Edilizia e Patrimonio domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali, C.F. 92002770623;

- **Geom. Silvio Ocone** nato a Benevento il 04/01/1947 , funzionario direttivo del Settore Edilizia e Patrimonio e nella qualità di Direttore dei Lavori domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali, C.F. 92002770623;

ER
ola & C. s.a.s.
O TERRA
100 Benevento
1 290 629

- **Sig. Repola Giampaolo** nato a Benevento li 22/09/975 C.F. RPL GPL 75P22 A783H socio accomandatario dell'Impresa Moter di Giampaolo Repola & C. S.A.S. con sede in Benevento alla Contrada Pantano C.F. 01311290629

Premesso che:

- con determina n. 2289/02 del 20/12/04 i lavori di cui in oggetto furono aggiudicati all'Impresa Moter di Giampaolo Repola & C. S.A.S per un importo al netto del ribasso d'asta del 17,10% di € 32.919,30;
- che nelle more del contratto in corso di stipula, attesa l'urgenza degli stessi, i lavori furono consegnati in data 27/12/04 sotto le riserve di legge per essere ultimati in data 10/01/05;
- durante la esecuzione delle opere fù accertato che v'era la necessità della realizzazione di alcuni interventi non previsti nel progetto principale e che avrebbero reso l'opera piu' funzionale ;

- per le nuove categorie di lavoro non inserite nell'Elenco dei Prezzi del Capitolato Speciale di Appaltato, che formerà parte integrante del contratto in corso di stipula, mancano i relativi prezzi per la contabilizzazione dei lavori stessi, per cui si rende necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi, i quali sono stati tutti desunti dal prezzario della Regione Campania vigente all'epoca della gara espletata in data 20/12/2004.

TUTTO CIO' PREMESSO:

si addivene all'odierna riunione per la stipula del presente **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**.

ART.1) Il Sig. Repola Giampaolo nato a Benevento li 22/09/975 C.F. RPL GPL 75P22 A783H socio accomandatario dell'Impresa Moter di Giampaolo Repola & C. S.A.S. con sede in Benevento alla Contrada Pantano C.F. 01311290629 preso visione dei nuovi prezzi, dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori con l'applicazione dei nuovi prezzi agli stessi patti, condizioni del contratto principale.

ART.2) Ai sensi degli art. 136 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici 11febbraio 1994 n. 109 approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, per un totale di n. 12 voci, di cui all'allegato A) denominato "**ELENCO NUOVI PREZZI**".

ART.3) I detti nuovi prezzi sono stati desunti dalla PREZZARIO LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA in vigore dal 18 dicembre 2003 nella Regione Campania e, quindi, anche all'epoca della gara, in conformità delle decisioni adottate dalla G.R. con delibera n. 3070 del 31/10/92003 e successivamente ridotti applicando il ribasso offerto in sede di gara pari al 17,10%

ART.4) L'importo totale dei lavori di ch  trattasi ,determinato con l'applicazione dei nuovi prezzi, di cui al precitato allegato elenco, ammonta complessivamente a € 32.919,30, per cui agli effetti fiscali si dichiara che l'esecuzione dei lavori, con l'applicazione dei nuovi prezzi, non altera l'importo dei lavori appaltati, aggiudicati e contrattati .

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre   subito impegnativo per l'impresa , lo sar  per la stazione appaltante soltanto dopo la approvazione superiore

L'IMPRESA
(MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA & C. S.A.S)



IL DIRIGENTE S.E.P.
(DOTT. ING. VALENTINO MELILLO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(GEOM. SALVIO OCONE)



ALLEGATO "A"



DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
ELENCO N. LIV. I PREZZI

unità di misura PREZZO UNITARIO

Nr. 1 E01.002c NP03	Scavo a sezione obbligatoria eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto: in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei: scavo fino a 2 m euro (nove virgola quattordici)	m ³	9.14
Nr. 2 E01.002d NP02	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino a un massimo di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (cinquantauno virgola otto)	m ³	51.80
Nr. 3 E07.009b NP03	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 10 euro (trentaotto virgola cinque)	m ²	38.50
Nr. 4 L02.083b NP04	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio serie pesante, del diametro nominale di: 63 mm euro (quattro virgola zerocinque)	m	4.05
Nr. 5 n.p.13	fornitura e posa in opera di tubazione microfessurata per drenaggio in P.V.C. del diametro di 125 mm euro (sei virgola ventitre)	ml	6.23
Nr. 6 R02.027 NP05	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio euro (dodici virgola settantasei)	m ²	12.76
Nr. 7 R02.030 NP06	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale euro (sei virgola sessantaquattro)	m ²	6.64
Nr. 8 R02.038 NP07	Demolizione di sottofondo in malta cementizia euro (sedici virgola tre)	m ²	16.30
Nr. 9 U01.018a NP08	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standards Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del D.M. LPP. del 12/12/1985 sulle condotte per fognature, compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: del diametro di 125 mm euro (dieci virgola sessantasei)	m	10.66
Nr. 10 U01.018d NP09	idem c.s. ...diametro di 200mm euro (quattordici virgola zerotre)	m	14.03
Nr. 11 U02.030 NP10	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento euro (quattordici virgola quarantauno)	m ³	14.41
Nr. 12 U02.038b NP11	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 750 g/mq euro (undici virgola ottantaotto)	mq	11.88
Nr. 13 U02.170 NP12	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero euro (uno virgola sessantaotto)	m	1.68

MOTER
di Giuseppe Repola & C. s.a.s.
TO TERRA
C. da Panta 2100 Benevento
P. IVA 01311290629

IL D. L.
I. OCONE SILVIO

