

1.69

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il

20 DIC. 2006

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

15 DIC. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 789 del

OGGETTO : Lavori di sistemazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e per la messa in sicurezza dell'asse viario Fondo Valle Isclero 1° lotto nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825.
Approvazione perizia di assestamento.


L'anno duemilasei il giorno quindici del mese di dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pietro GIALONARDO	- Assessore	ASSENTE
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dott. Carlo PETRIELLA	- Assessore	ASSENTE
8) Dott. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Sergio MUOLLO)

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n° 13318/S.I. del 13/12/06, che si trascrive integralmente di seguito:

“Premesso che :

- La Provincia di Benevento ed il Comune di Sant'Agata de' Goti sono beneficiari di singoli finanziamenti per la realizzazione, rispettivamente, dei lavori di *Messa in sicurezza dell'asse viario "Fondo Valle Isclero" - 1° lotto - nel tratto compreso tra le progr. Km. 3 + 527 e Km. 3 + 825*, dell'importo di € 2.582.284,50 (decreto dirigenziale n. 1568 del 16/09/2003 del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania) e quello di *stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN)* di € 2.287.181,03 (Piano degli interventi ex Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, finanziato con ordinanza del Commissario del Governo per l'emergenza Idrogeologia nella Regione Campania n. 2221 del 28/03/2002);

- In data 06.03.2003, per coniugare sinergicamente le necessità poste a base delle previsioni progettuali dei due Enti e di uniformare i due interventi evitando inutili sovrapposizioni e difficoltà nascenti dalla gestione separata di due cantieri, è stato sottoscritto tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Sant'Agata dei Goti, un Protocollo d'Intesa, Rep. n° 71, finalizzato alla esecuzione dei lavori mediante unico appalto;
- con deliberazioni di G.P. n. 252 del 27.06.2003 e n. 2 del 09/01/2004, venne approvato il progetto unificato relativo ai lavori di stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e di messa in sicurezza dell'Asse viario "Fondo Valle Isclero" - 1° lotto - nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825, per l'importo complessivo di € 4.869.465,53, come da quadro economico di seguito riportato, predisposto per tenere conto delle necessità di dover procedere, nel rispetto dei decreti di finanziamento sopra richiamati, alla contabilizzazione separata delle opere eseguite e per consentire una distinta rendicontazione del progetto finanziato:

	Opere di stabilizzazione versante frana	Opere di protezione del nastro stradale	TOTALE
A) LAVORI A BASE DI APPALTO			
1. Lavori a misura	€ 1.732.712,90	€ 694.844,50	€ 2.427.557,40
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 86.635,65	€ 34.742,23	€ 121.377,87
2. Lavori a corpo		€ 1.227.254,94	€ 1.227.254,94
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 61.362,75	€ 61.362,75
TOTALE LAVORI (A)	€ 1.732.712,90	€ 1.922.099,44	€ 3.654.812,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
4. Spese generali (10% su A)	€ 173.271,29	€ 221.041,44	€ 394.312,73
5. Imprevisti (lavori a misura)		€ 10.515,45	€ 10.515,45
6. I.V.A. (20% sui lavori A)	€ 346.542,58	€ 384.419,89	€ 730.962,47
7. I.V.A. (20% su B1+B2+B4)	€ 34.654,26	€ 44.208,29	€ 78.862,55
TOTALE B	€ 554.468,13	€ 660.185,06	€ 1.214.653,19
TOTALE GENERALE	€ 2.287.181,03	€ 2.582.284,50	€ 4.869.465,53

- La Provincia di Benevento, quale Ente attuatore dell'intervento, come previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 06/03/2003, con determinazione Dirigenziale n. 426/06 del 25/05/2004, a seguito di gara d'appalto aggiudicò I LAVORI all'ATI CIARDIELLO PIETRO- BASE HOUSE s.r.l. per l'importo di € 2.425.206,82, oltre € 182.740,63 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 2.607.947,45, con determinazione Dirigenziale n. 426/06 del 25/05/2004, il quadro economico rimodulato nel seguente modo:

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA - Finanziamento assentito al Comune di S. Agata dei Goti	OPERE DI PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE - Finanziamento assentito alla Provincia di Benevento	TOTALE
A)	IMPORTO LAVORI			
	1 Lordo lavori a misura	1.646.077,25	660.102,27	2.306.179,52
	2 Netto lavori a misura offerto	895.889,91	502.474,37	1.398.364,28
	3 Lordo lavori a corpo		1.165.892,19	1.165.892,19
	4 Netto lavori a corpo offerto		1.026.842,54	1.026.842,54
	5 Sommano i lavori al netto (A2 + A4)	895.889,91	1.529.316,91	2.425.206,82
B)	ONERI PER LA SICUREZZA			
	1 lavori a misura	86.635,65	34.742,23	121.377,88

1) di approvare la perizia di assestamento, dei "lavori di sistemazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e per la messa in sicurezza dell'asse viario Fondo Valle Isclero 1° lotto nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825". con la quale non si modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 2.351.583,57, così distinto:

PROGETTO INTEGRATO PER LA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA ALLA LOCALITA' RUSCIANO DEL COMUNE DI S.AGATA DEI GOTI (BN) E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO "FONDO VALLE ISCLERO - 1° LOTTO" NEL TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR. Km 3+527e km 3+825. - PERIZIA DI ASSESTAMENTO -			
DESIGNAZIONE DEI LAVORI			IMPORTI (€)
A)	<u>IMPORTO LAVORI IN ASSESTAMENTO</u>		
	-	Netto lavori a misura offerto	616.149,09
		Netto lavori a corpo offerto	1.026.842,54
B)	<u>ONERI PER LA SICUREZZA</u>		
	-	Lavori a misura	42.601,96
		Lavori a corpo	61.362,75
C)	<u>TOTALE NETTO LAVORI ESEGUITI (A+B)</u>		1.746.956,34
C1)	-	Economia lavori	0,41
D1		<u>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI SOMMANO (C+C1)</u>	1.746.956,75
E)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
1	-	Spese generali (12% su lavori a lordo)	206.344,96
2	-	Imprevisti ed economie da progetto	7.517,10
3	-	Accantonamento 7% su lavori a netto	104,42
4	-	I.V.A. (20% sui lavori (D1)	349.391,35
5	-	I.V.A. (20% su E1)	41.268,99
		<u>TOTALE (E)</u>	604.626,82
		<u>TOTALE GENERALE (D1+E)</u>	€ 2.351.583,57

- 2) di approvare altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'A.T.I. CIARDIELLO PIETRO BASE HOUSE s.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, con tutte le condizioni in esso contenute, ai sensi dell'art. 136 del Regolamento D.P.R. n.554/99
- 3) di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia di assestamento alla Regione Campania;
- 4) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 2.351.583,57 sul capitolo n. 12331/2R imp. N° 3150/03 Bil. 2004;
- 5) di onerare il Dirigente S.I. ed il R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- 6) di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Giuseppe IANNELLA)
(Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE

(Dr. Carmine NARDONE)

[Signature]

N. 995 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO

20 DIC. 2006

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 DIC. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 08 GEN. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 08 GEN. 2007.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 08 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE 81

SETTORE FINANZA

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

conf. capigruppo

prot. n. Es 183

prot. n. _____

prot. n. 10.10.07

prot. n. _____

prot. n. _____



S.I./Segreteria

PROVINCIA DI BENEVENTO

(Settore Infrastrutture)

Prot. 13318 / S.I. del

13 DIC. 2009

Al Servizio Attività Amministrative dell' area Tecnica
(SEDE)

Oggetto : Lavori di sistemazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e per la messa in sicurezza dell'asse viario Fondo Valle Isclero 1° lotto nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825. Approvazione perizia di assestamento.

Premesso che :

- La Provincia di Benevento ed il Comune di Sant'Agata de' Goti sono beneficiari di singoli finanziamenti per la realizzazione, rispettivamente, dei lavori di *Messa in sicurezza dell'asse viario "Fondo Valle Isclero" - 1° lotto - nel tratto compreso tra le progr. Km. 3 + 527 e Km. 3 + 825*, dell'importo di € 2.582.284,50 (decreto dirigenziale n. 1568 del 16/09/2003 del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania) e quello di *stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN)* di € 2.287.181,03 (Piano degli interventi ex Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, finanziato con ordinanza del Commissario del Governo per l'emergenza Idrogeologica nella Regione Campania n. 2221 del 28/03/2002) ;
- In data 06.03.2003, per coniugare sinergicamente le necessità poste a base delle previsioni progettuali dei due Enti e di uniformare i due interventi evitando inutili sovrapposizioni e difficoltà nascenti dalla gestione separata di due cantieri, è stato sottoscritto tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Sant'Agata dei Goti, un Protocollo d' Intesa, Rep. n° 71, finalizzato alla esecuzione dei lavori mediante unico appalto;
- con deliberazioni di G.P. n. 252 del 27.06.2003 e n. 2 del 09/01/2004 ,venne approvato il **progetto unificato** relativo ai lavori di *stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e di messa in sicurezza dell'Asse viario "Fondo Valle Isclero" - 1° lotto - nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825*, per l'importo complessivo di € 4.869.465,53, come da quadro economico di seguito riportato , predisposto per tenere conto delle necessità di dover procedere, nel rispetto dei decreti di finanziamento sopra richiamati, alla contabilizzazione separata delle opere eseguite e per consentire una distinta rendicontazione del progetto finanziato:

	Opere di stabilizzazione versante frana	Opere di protezione del nastro stradale	TOTALE
A) LAVORI A BASE DI APPALTO			
1. Lavori a misura	€ 1.732.712,90	€ 694.844,50	€ 2.427.557,40
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 86.635,65	€ 34.742,23	€ 121.377,87
2. Lavori a corpo		€ 1.227.254,94	€ 1.227.254,94
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 61.362,75	€ 61.362,75
TOTALE LAVORI (A)	€ 1.732.712,90	€ 1.922.099,44	€ 3.654.812,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
4. Spese generali (10% su A)	€ 173.271,29	€ 221.041,44	€ 394.312,73
5. Imprevisti (lavori a misura)		€ 10.515,45	€ 10.515,45
6. I.V.A. (20% sui lavori A)	€ 346.542,58	€ 384.419,89	€ 730.962,47
7. I.V.A. (20% su B1+B2+B4)	€ 34.654,26	€ 44.208,29	€ 78.862,55
TOTALE B	€ 554.468,13	€ 660.185,06	€ 1.214.653,19
TOTALE GENERALE	€ 2.287.181,03	€ 2.582.284,50	€ 4.869.465,53

- La Provincia di Benevento , quale Ente attuatore dell'intervento, come previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 06/03/2003, con determinazione Dirigenziale n. 426/06 del 25/05/2004 , a seguito di gara d'appalto aggiudicò I LAVORI all'ATI CIARDIELLO PIETRO- BASE HOUSE s.r.l. per l'importo di € 2.425.206,82, oltre € 182.740,63 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 2.607.947,45, con determinazione Dirigenziale n. 426/06 del 25/05/2004 , il quadro economico rimodulato nel seguente modo :

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA – Finanziamento assentito al Comune di S. Agata dei Goti	OPERE DI PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE – Finanziamento assentito alla Provincia di Benevento	TOTALE
A)	IMPORTO LAVORI			
1	Lordo lavori a misura	1.646.077,25	660.102,27	2.306.179,52
2	Netto lavori a misura offerto	895.889,91	502.474,37	1.398.364,28
3	Lordo lavori a corpo		1.165.892,19	1.165.892,19
4	Netto lavori a corpo offerto		1.026.842,54	1.026.842,54
5	Sommano i lavori al netto (A2 + A4)	895.889,91	1.529.316,91	2.425.206,82
B)	ONERI PER LA SICUREZZA			
1	lavori a misura	86.635,65	34.742,23	121.377,88
2	lavori a corpo		61.362,75	61.362,75
3	Sommano gli oneri per la sicurezza (B1 + B2)	86.635,65	96.104,98	182.740,63
C)	TOTALE NETTO CONTRATTUALE (A5 + B3)	982.525,56	1.625.421,89	2.607.947,45
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Monitoraggio delle opere e dell'evoluzione del fenomeno	25.000,00		25.000,00
2	Indagini e studi geologici	56.000,00		56.000,00
3	Espropriazioni	50.000,00		50.000,00
4	Spese generali e tecniche (12% su A1+A3+B3+D1+D3)	216.925,55	230.651,93	447.577,48
5	Imprevisti (lavori a misura)		10.515,45	10.515,45
6	Imprevisti 7%	68.776,79		68.776,79
7	Accantonamento (7% su C) – lett. "c" DPGRC n° 1184/03	68.776,79	113.779,53	182.556,32
8	Somme rinvenibili dalle economie di ribasso	563.086,12	230.700,93	924.787,05
9	I.V.A. (20% SUI LAVORI (A5+B3))	196.505,11	325.084,38	521.589,49
10	I.V.A. (20% su D1+D2+D4)	59.585,11	46.130,39	105.715,50
	TOTALE (B)	1.304.655,47	956.862,62	2.261.518,08
	TOTALE GENERALE (C + D)	€ 2.287.181,03	€ 2.582.284,50	€ 4.869.465,53

- In data 13/01/2005 fu sottoscritto tra la Provincia di Benevento e l'A.T.I. CIARDIELLO PIETRO - BASE HOUSE s.r.l., il contratto di appalto n. 14 di rep. del 13.01.2005 registrato a Benevento in data 18/01/2005 al n. 299 mod. I, relativo all'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 2.607.947,45 (compreso oneri di sicurezza complessivi di € 182.740,63) di cui € 1.625.421,89 a carico della Provincia di Benevento ed € 982.525,56 a carico del Comune di S. Agata dei Goti ;

Rapporto perizia di assestamento

2 di 4

- In data 2/08/2005 , per consentire ai due Enti la dovuta rendicontazione separata dei finanziamenti concessi, come previsto nei relativi decreti, fu sottoscritto tra la Provincia, il Comune di S. Agata dei Goti e l'ATI CIARDIELLO PIETRO – BASE HOUSE s.r.l. atto aggiuntivo n. 564 di rep. registrato a Benevento in data 3/08/2005 al n. 4532 Mod.1;
- con Decreto Dirigenziale n. 63 del 04/02/2005, la Regione Campania assegna alla Provincia il finanziamento definitivo pari ad € 2.351.583,57 (pari ad € 2.582.284,50 - € 230.700,98);
- per la rimessa in esercizio del tratto stradale in questione, si è reso necessario provvedere alla esecuzione di ulteriori lavori , in aggiunta a quelli già previsti nel progetto in appalto, pertanto, è stata elaborata una **perizia di variante tecnica e suppletiva**, approvata con **Deliberazione di G.P. N. 262 del 12.05.2006**, dell'importo complessivo netto dei lavori a misura pari ad € 616.149,48 e quindi con un' incremento netto di € 113.675,11, avente il seguente quadro economico di spesa :

	LAVORI PROVINCIA
Netto lavori a misura offerto	€ 616.149,48
Netto lavori a corpo offerto	€ 1.026.842,54
Oneri di sicurezza a misura	€ 42.601,98
Oneri di sicurezza a corpo	€ 61.362,75
A) Totale lavori	€ 1.746.956,75
Somme a disposizione	
Spese generali (12% su lavori a lordo)	€ 206.344,96
Imprevisti (lavori a misura) da progetto	€ 2.655,70
Accantonamento 7% su lavori netto	€ 104,42
IVA (20% sui lavori A)	€ 349.391,35
IVA (20% su spese generali, monitoraggio, indg. Geolog.)	€ 46.130,39
Totale netto appalto	€ 2.351.583,57

Considerato che, durante l'esecuzione dei lavori di *messa in sicurezza dell'asse viario*, ai fini di una ottimale funzionalità dell'intera opera, e, nel contempo, al fine di adeguarsi al meglio alle norme per la sicurezza stradale , è stata redatta una **perizia di assestamento**, il cui importo dei lavori è contenuto nell'importo del contratto e dell'atto di **sottomissione del 22/09/2006** , registrato a Benevento il **12/10/2006** al n. 1372 Mod. 2. *I miglioramenti effettuati, hanno riguardato le seguenti opere:*

a) *Integrazione della segnaletica orizzontale e verticale e sostituzione di quella esistente deterioratasi nel corso degli anni di chiusura dell'asse viario in parola;*

b) *Sistemazione di controstrade di accesso a fondi rustici ed alle abitazioni, nonché di collegamento con altre strade Comunali e Provinciali già esistenti, per il conseguente trasferimento delle stesse alla gestione del Comune di S' Agata de' Goti;*

c) *Rifacimento di zanelle, nei pressi della galleria in prossimità dello svincolo di S. Agata de' Goti.*

I lavori della **perizia di assestamento**, contenuta nell'importo di appalto, non mutano la natura delle opere, nella loro finalità ed essenzialità, e, quindi, rispettano le condizioni di finanziamento del progetto.

Il quadro economico *relativamente alle sole opere di competenza dell'Amministrazione Provinciale*, risulta il seguente:

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO
(Finanziamento assentito alla Provincia di Benevento)

PROGETTO INTEGRATO PER LA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA ALLA LOCALITA' RUSCIANO DEL COMUNE DI S.AGATA DEI GOTI (BN) E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO "FONDO VALLE ISCLERO - 1° LOTTO" NEL TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR. Km 3+527e km 3+825. - PERIZIA DI ASSESTAMENTO -

DESIGNAZIONE DEI LAVORI			IMPORTI (€)
A)	IMPORTO LAVORI IN ASSESTAMENTO		
	-	Netto lavori a misura offerto	616.149,09
		Netto lavori a corpo offerto	1.026.842,54
B)	ONERI PER LA SICUREZZA		
	-	Lavori a misura	42.601,96
		Lavori a corpo	61.362,75
C)	TOTALE NETTO LAVORI ESEGUITI (A+B)		1.746.956,34
C1)	-	Economia lavori	0,41
D1		TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI SOMMANO (C+C1)	1.746.956,75
E)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	-	Spese generali (12% su lavori a lordo)	206.344,96
2	-	Imprevisti ed economie da progetto	7.517,10
3	-	Accantonamento 7% su lavori a netto	104,42
4	-	I.V.A. (20% sui lavori (D1)	349.391,35
5	-	I.V.A. (20% su E1)	41.268,99
		TOTALE (E)	604.626,82
		TOTALE GENERALE (D1+E)	€ 2.351.583,57

- Il Direttore dei Lavori, unitamente alla perizia di assestamento, ha trasmesso lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa A.T.I. CIARDIELLO PIETRO BASE HOUSE s.r.l..

Per tutto quanto detto si propone:

- 1) di approvare la perizia di assestamento, con la quale non si modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 2.351.583,57 ;
- 2) di approvare lo schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei nuovi prezzi,
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 2.351.583,57 sul capitolo n. 12331/2R imp. N°. 3150/03 Bil. 2004.

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(arch. Angelo DE BLASIO)

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL. PP.
(ing. Salvatore MANICOZZI)

IL DIRIGENTE S.I. - R.U.P.
(ing. Angelo FUSCHINI)

Rapporto perizia di assestamento

4 di 4

	2	lavori a corpo		61.362,75	61.362,75
	3	Sommano gli oneri per la sicurezza (B1 + B2)	86.635,65	96.104,98	182.740,63
C)	TOTALE NETTO CONTRATTUALE (A5 + B3)		982.525,56	1.625.421,89	2.607.947,45
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	1	Monitoraggio delle opere e dell'evoluzione del fenomeno	25.000,00		25.000,00
	2	Indagini e studi geologici	56.000,00		56.000,00
	3	Espropriazioni	50.000,00		50.000,00
	4	Spese generali e tecniche (12% su A1+A3+B3+D1+D3)	216.925,55	230.651,93	447.577,48
	5	Imprevisti (lavori a misura)		10.515,45	10.515,45
	6	Imprevisti 7%	68.776,79		68.776,79
	7	Accantonamento (7% su C) – lett. "c" DPGRC n° 1184/03	68.776,79	113.779,53	182.556,32
	8	Somme rinvenibili dalle economie di ribasso	563.086,12	230.700,93	924.787,05
	9	I.V.A. (20% SUI LAVORI (A5+B3)	196.505,11	325.084,38	521.589,49
	10	I.V.A. (20% su D1+D2+D4)	59.585,11	46.130,39	105.715,50
		TOTALE (B)	1.304.655,47	956.862,62	2.261.518,08
		TOTALE GENERALE (C + D)	€ 2.287.181,03	€ 2.582.284,50	€ 4.869.465,53

- In data 13/01/2005 fu sottoscritto tra la Provincia di Benevento e l'A.T.I. CIARDIELLO PIETRO - BASE HOUSE s.r.l., il contratto di appalto n. 14 di rep. del 13.01.2005 registrato a Benevento in data 18/01/2005 al n. 299 mod. I, relativo all'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 2.607.947,45 (compreso oneri di sicurezza complessivi di € 182.740,63) di cui € 1.625.421,89 a carico della Provincia di Benevento ed € 982.525,56 a carico del Comune di S. Agata dei Goti;
- In data 2/08/2005, per consentire ai due Enti la dovuta rendicontazione separata dei finanziamenti concessi, come previsto nei relativi decreti, fu sottoscritto tra la Provincia, il Comune di S. Agata dei Goti e l'ATI CIARDIELLO PIETRO - BASE HOUSE s.r.l. atto aggiuntivo n. 564 di rep. registrato a Benevento in data 3/08/2005 al n. 4532 Mod. I;
- con Decreto Dirigenziale n. 63 del 04/02/2005, la Regione Campania assegna alla Provincia il finanziamento definitivo pari ad € 2.351.583,57 (pari ad € 2.582.284,50 - € 230.700,98);
- per la rimessa in esercizio del tratto stradale in questione, si è reso necessario provvedere alla esecuzione di ulteriori lavori, in aggiunta a quelli già previsti nel progetto in appalto, pertanto, è stata elaborata una **perizia di variante tecnica e suppletiva**, approvata con **Deliberazione di G.P. N. 262 del 12.05.2006**, dell'importo complessivo netto dei lavori a misura pari ad € 616.149,48 e quindi con un' incremento netto di € 113.675,11, avente il seguente quadro economico di spesa :

	LAVORI PROVINCIA
Netto lavori a misura offerto	€ 616.149,48
Netto lavori a corpo offerto	€ 1.026.842,54
Oneri di sicurezza a misura	€ 42.601,98
Oneri di sicurezza a corpo	€ 61.362,75
A) Totale lavori	€ 1.746.956,75
Somme a disposizione	

Spese generali (12% su lavori a lordo)	€ 206.344,96
Imprevisti (lavori a misura) da progetto	€ 2.655,70
Accantonamento 7% su lavori netto	€ 104,42
IVA (20% sui lavori A)	€ 349.391,35
IVA (20% su spese generali, monitoraggio, indg. Geolog.)	€ 46.130,39
Totale netto appalto	€ 2.351.583,57

Considerato che, durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'asse viario, ai fini di una ottimale funzionalità dell'intera opera, e, nel contempo, al fine di adeguarsi al meglio alle norme per la sicurezza stradale, è stata redatta una perizia di assestamento, il cui importo dei lavori è contenuto nell'importo del contratto e dell'atto di sottomissione del 22/09/2006, registrato a Benevento il 12/10/2006 al n. 1372 Mod. 2. I miglioramenti effettuati, hanno riguardato le seguenti opere:

a) Integrazione della segnaletica orizzontale e verticale e sostituzione di quella esistente deterioratasi nel corso degli anni di chiusura dell'asse viario in parola;

b) Sistemazione di controstrade di accesso a fondi rustici ed alle abitazioni, nonché di collegamento con altre strade Comunali e Provinciali già esistenti, per il conseguente trasferimento delle stesse alla gestione del Comune di S' Agata de' Goti;

c) Rifacimento di zanelle, nei pressi della galleria in prossimità dello svincolo di S. Agata de' Goti.

I lavori della perizia di assestamento, contenuta nell'importo di appalto, non mutano la natura delle opere, nella loro finalità ed essenzialità, e, quindi, rispettano le condizioni di finanziamento del progetto.

Il quadro economico relativamente alle sole opere di competenza dell'Amministrazione Provinciale, risulta il seguente:

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO

(Finanziamento assentito alla Provincia di Benevento)

PROGETTO INTEGRATO PER LA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA ALLA LOCALITA' RUSCIANO DEL COMUNE DI S.AGATA DEI GOTI (BN) E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO "FONDO VALLE ISCLERO - 1° LOTTO" NEL TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR. Km 3+527e km 3+825. - PERIZIA DI ASSESTAMENTO -			
DESIGNAZIONE DEI LAVORI			IMPORTI (€)
A)	IMPORTO LAVORI IN ASSESTAMENTO		
	-	Netto lavori a misura offerto	616.149,09
		Netto lavori a corpo offerto	1.026.842,54
B)	ONERI PER LA SICUREZZA		
	-	Lavori a misura	42.601,96
		Lavori a corpo	61.362,75
C)	TOTALE NETTO LAVORI ESEGUITI (A+B)		1.746.956,34
C1)	-	Economia lavori	0,41
D1)		TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI SOMMANO (C+C1)	1.746.956,75

E)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
1	-	Spese generali (12% su lavori a lordo)	206.344,96
2	-	Imprevisti ed economie da progetto	7.517,10
3	-	Accantonamento 7% su lavori a netto	104,42
4	-	I.V.A. (20% sui lavori (D1)	349.391,35
5	-	I.V.A. (20% su E1)	41.268,99
		TOTALE (E)	604.626,82
		TOTALE GENERALE (D1+E)	€ 2.351.583,57

- Il Direttore dei Lavori, unitamente alla perizia di assestamento, ha trasmesso lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa A.T.I. CIARDIELLO PIETRO BASE HOUSE s.r.l.

Per tutto quanto detto si propone:

- 1) di approvare la perizia di assestamento, con la quale non si modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 2.351.583,57 ;
- 2) di approvare lo schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei nuovi prezzi,
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 2.351.583,57 sul capitolo n. 12331/2R imp. N°. 3150/03 Bil. 2004".

RITENUTO doversi provvedere in merito ~

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio FELEPPA)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo B. RINALDI
A voti unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :