

S. E. G.
13 MAR. 2007

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 144 del 12 MAR. 2007

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del piano viabile lungo la S.P. Ginestra degli Schiavoni - Montefalcone Valfortore.
IMPRESA: PROFACTA S.p.A. con sede in Via Fornaci, n° 26, 38068 Rovereto (TN). - Approvazione Perizia variativa e suppletiva in c.o. -

L'anno duemilasette il giorno olodici del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dr. Pietro GIALLONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Gianclaudio Iannela

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 2085 del 28.02.2007 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che :

- Con deliberazione di G.P. n° 196 del 02.05.2003 venne approvato il progetto esecutivo della strada di collegamento Ginestra degli S. - Montefalcone in V.F. - lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile;
 - Con determinazione n° 1295/06 del 23.11.2003 venne dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa Propfacta S.p.a. con sede in Rovereto (TN), via Fornaci n° 26, per un importo di €. 2.201.148,62, al netto del ribasso del 32,778% oltre I.V.A. come per legge e rimodulato il quadro economico come segue:
- | | | |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------|
| A) Importo lavori a base d'asta | €. | 3'108'254,17 |
| per ribasso del 32,778% | €. | 1'018'823,55 |
| Restano | €. | 2'089'430,62 |
| Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 111'718,00 |
| TOTALI | € | 2'201'148,62 |
- B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- Per I.V.A. sui lavori al 20% : €.
 - Per imprevisti compreso I.V.A. al 20%: €.
 - Per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A. €.
 - Per espropri, procedure espropriative: €.

• Spese tecniche e generali (tecniche - inarcassa + art. 18 L. 109/94):	€.	317'794.34
• Per IVA al 20% sulle spese generali	€.	63'558.87
• Per accantonamenti 7% Decreto R.C. 1184/03:	€.	184'896.48
• Per indagini geognostiche e relazione geologica :	€.	84'000.00
Totale somme a disposizione	€.	<u>1'236'008.74</u>
Totale generale	€.	<u>3'437'157.36</u>

• La Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di Programma, A.P.Q. "Infrastrutture per la Viabilità in Campania", sottoscritto in data 30.10.2002, assegnò con **Decreto Dirigenziale n° 99 del 26.04.2004**, in via definitiva, la somma di €. 3.437.157,39 per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;

• con **contratto d'appalto rep. n° 452 del 02.11.2004**, registrato a Benevento in data 18.11.2004 al n° 102160, mod. 1, vennero affidati all'impresa Profacta S.p.A., con sede in Via Fornaci n° 26 - 38068 Rovereto (TN) i lavori in epigrafe descritti, per l'importo contrattuale di € 2.201.148,62, di cui per oneri di sicurezza €. 111.718,00.

Considerato che:

• a seguito delle abbondantissime piogge cadute nella stagione invernale 2005-2006, si sono verificate una serie di circostanze imprevedute ed imprevedibili che possono riassumersi nei punti che seguono:

1. smottamenti fra le sezioni 186 e 196, conseguenti all'acqua raccolta negli impluvi naturali in seguito alle abbondanti piogge, che, per l'insufficienza dei canali e solchi di regimentazione esistenti, è straripata ed ha determinato dei solchi la maggiore pendenza di profondità maggiore di 1.50m; questa circostanza ha innescato un ingente movimento franoso. Allo scopo di contenere detti smottamenti gli interventi più idonei, sulla base delle perizie geologiche elaborate, è risultata la realizzazione di un ulteriore muro di sostegno fondato su pali anche sul lato a monte fra le richiamate sezioni 186 e 196;

2. rifacimento, in tali sezioni, del ponticello unitamente al pozzetto a monte in qunato otturati, con tubazioni ARMCO, nonché del pozzetto di raccolta a monte di larghezza, lunghezza e altezza maggiori di quello esistente;

• in data 15.11.2005 è stato redatto verbale di causa di forza maggiore tra la D.L. e l'impresa appaltatrice;

• In ordine alle opere drenanti, come si evince dagli allegati grafici e dalla relazione geologica, è stato necessario prevedere ulteriori canali drenanti meglio quantizzati nell'allegato computo metrico e individuati nelle planimetrie di dettaglio;

• Il direttore dei lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili dovuti alle abbondanti piogge verificatesi nella stagione invernale, il cui maggior importo, pari a circa il 5% dell'impegno originario di contratto, è contenuto nell'importo del finanziamento della Regione Campania, con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€.	3.263.375,92
per ribasso del 32.778%	€.	<u>1.069.669,36</u>
Restano	€.	2.193.706,56
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	117.293,42
Totale in c.t.		€.2.311.000,00

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Per IVA sui lavori al 20% :	€.	462.200,00
• Per imprevisti compreso I.V.A. al 20%:	€.	17'963.03
• Per eventuale acc. bon. art. 240 D.Lgs. 163/2006	€.	115.919,00
• Per espropri, procedure espropriative (registrazione atti, tipi di frazion., ecc.)	€.	40.000,00
• Spese tecniche e generali (tecniche - inarcassa + art. 92 D.lgs. 163/06):	€.	317.794,34
• Per IVA al 20% sulle spese generali	€.	63.558,87
• Per accantonamenti 7% Decreto R.C. 1184/03:	€.	14.722,12
• Per indagini geognostiche e relazione geologica :	€.	<u>94.000.00</u>

Totale somme a disposizione	€.	<u>1.126.157,36</u>
Totale generale	€.	<u>3.437.157,36</u>

• La predetta perizia prevede l'applicazione di n° 1 nuovo prezzo, riportato nello Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti (Impresa / direzione lavori), con un incremento dell'importo netto dei lavori affidati di **€.109.851,38**, al netto del ribasso d'asta del 32,778%, corrispondente a circa il 5% dell'importo di contratto, comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania.

Ritenuto, pertanto, provvedere all'approvazione della perizia di variante e del relativo schema di atto di sottomissione sottoscritto tra la D.L. e l'impresa aggiudicataria.

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:

• l'approvazione della perizia di variante e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, che prevede un incremento di lavori di **€.109.851,38**, pari a circa il 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€.	3.263.375,92
-------------------	----	--------------

per ribasso del 32.778%	€.	1.069.669,36	
Restano	€.	2.193.706,56	
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	117.293,42	
Totale in c.t.			€ 2.311.000,00

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Per IVA sui lavori al 20% :	€.	462.200,00
• Per imprevisti compreso I.V.A. al 20%:	€.	17'963,03
• Per eventuale acc. bon. art. 240 D.Lgs. 163/2006	€.	115.919,00
• Per espropri, procedure espropriative (registrazione atti, tipi di frazion., ecc.)	€.	40.000,00
• Spese tecniche e generali (tecniche - inarcassa + art. 92 D.lgs. 163/06):	€.	317.794,34
• Per IVA al 20% sulle spese generali	€.	63.558,87
• Per accantonamenti 7% Decreto R.C. 1184/03:	€.	14.722,12
• Per indagini geognostiche e relazione geologica :	€.	94.000,00

Totale somme a disposizione

€ 1.126.157,36

Totale generale

€ 3.437.157,36

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo n° 12331/2 - progr. n. 2877/03.";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Telepa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muotto)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo PRESIDENTE

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi dei Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del piano viabile lungo la S.P. Ginestra degli Schiavoni - Montefalcone Valfortore, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, che prevede un incremento di lavori di **€.109.851,38**, pari a circa il 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€.	3.263.375,92	
per ribasso del 32.778%	€.	<u>1.069.669,36</u>	
Restano	€.	2.193.706,56	
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>117.293,42</u>	
Totale in c.t.			€ 2.311.000,00
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
• Per IVA sui lavori al 20% :	€.	462.200,00	
• Per imprevisti compreso I.V.A. al 20%:	€.	17'963,03	
• Per eventuale acc. bon. art. 240			
D.Lgs. 163/2006	€.	115.919,00	
• Per espropri, procedure espropriative			
(registrazione atti, tipi di frazion., ecc.)	€.	40.000,00	
• Spese tecniche e generali			
(tecniche - inarcassa + art. 92 D.lgs. 163/06):	€.	317.794,34	
• Per IVA al 20% sulle spese generali	€.	63.558,87	
• Per accantonamenti 7%			
Decreto R.C. 1184/03:	€.	14.722,12	
• Per indagini geognostiche			
e relazione geologica :	€.	<u>94.000,00</u>	
Totale somme a disposizione			€ 1.126.157,36
Totale generale			€ 3.437.157,36

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;
- di confermare la spesa sul capitolo n° 12331/2 - progr. n. 2877/03 ;
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmina NARDONE)

N. 122 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

13 MAR. 2007

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 13 MAR. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

29 MAR. 2007

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 MAR. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 29 MAR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

2 Copia per
 SETTORE 81
 SETTORE FINANZA
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conf. Capigruppo

il	<u>2988/2</u>	prot. n.	<u>Es 2663</u>
il	<u>2988/2</u>	prot. n.	<u>29.07</u>
il	<u>3</u>	prot. n.	_____
il	<u>15</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

381
30.3.07

Prot. n.2663.....

Benevento, li.....2 APR. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. (N) S. A

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
S E D E

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 114 DEL
12.3.2007.-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,
esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

epu



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

307
13-3-07

Prot. n. 2088

Benevento, li..... **15 MAR. 2007**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Allegato

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 114 del 12.3.2007 ad oggetto: "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL P.V. LUNGO LA S.P. GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - MONTEFALCONE VALFORTORE.- IMPRESA: PROFACTA S.p.A. CON SEDE IN VIA FORNACI, N. 26, 38068 ROVERETO (TN).- APPROVAZIONE PRIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN C.O.".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I./Segreteria

Prot. 2085 S.I. del 28 FEB. 2007

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale del piano viabile lungo la S.P. Ginestra degli Schiavoni – Montefalcone Valfortore.
IMPRESA: **PROFACTA S.p.A. con sede in Via Fornaci, n° 26, 38068 Rovereto (TN).**
Perizia variativa e suppletiva in c.o. – Approvazione.

Premesso che :

- Con **deliberazione di G.P. n° 196 del 02.05.2003** venne approvato il progetto esecutivo della strada di collegamento Ginestra degli S. – Montefalcone in V.F. – lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile;
- Con **determinazione n° 1295/06 del 25.11.2003** venne dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa Propfacta S.p.a. con sede in Rovereto (TN), via Fornaci n° 26, per un importo di €. 2.201.148,62, al netto del ribasso del 32,778% oltre I.V.A. come per legge e rimodulato il quadro economico come segue:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	3'108'254,17
per ribasso del 32.778%	€.	<u>1'018'823,55</u>
Restano	€.	2'089'430,62
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>111'718,00</u>
TOTALI	€	<u>2'201'148,62</u>

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per I.V.A. sui lavori al 20% : €.
- Per imprevisti compreso I.V.A. al 20%: €.
- Per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A. €.
- Per espropri, procedure espropriative: €.
- Spese tecniche e generali (tecniche – inarcassa + art. 18 L. 109/94): €.
- Per IVA al 20% sulle spese generali €.
- Per accantonamenti 7% Decreto R.C. 1184/03: €.
- Per indagini geognostiche e relazione geologica : €.

Totale somme a disposizione	€	<u>1'236'008,74</u>
Totale generale	€.	<u>3'437'157,36</u>



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- La Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di Programma, A.P.Q. "Infrastrutture per la Viabilità in Campania", sottoscritto in data 30.10.2002, assegnò con **Decreto Dirigenziale n° 99 del 26.04.2004**, in via definitiva, la somma di €. 3.437.157,39 per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- con **contratto d'appalto rep. n° 452 del 02.11.2004**, registrato a Benevento in data 18.11.2004 al n° 102160, mod. 1, vennero affidati all'impresa Profacta S.p.A., con sede in Via Fornaci n° 26 – 38068 Rovereto (TN) i lavori in epigrafe descritti, per l'importo contrattuale di €. 2.201.148,62, di cui per oneri di sicurezza €. 111.718,00.

Considerato che:

- a seguito delle abbondantissime piogge cadute nella stagione invernale 2005-2006, si sono verificate una serie di circostanze impreviste ed imprevedibili che possono riassumersi nei punti che seguono:
 1. smottamenti fra le sezioni 186 e 196, conseguenti all'acqua raccolta negli impluvi naturali in seguito alle abbondanti piogge, che, per l'insufficienza dei canali e solchi di regimentazione esistenti, è straripata ed ha determinato dei solchi la maggiore pendenza di profondità maggiore di 1.50m; questa circostanza ha innescato un ingente movimento franoso. Allo scopo di contenere detti smottamenti gli interventi più idonei, sulla base delle perizie geologiche elaborate, è risultata la realizzazione di un ulteriore muro di sostegno fondato su pali anche sul lato a monte fra le richiamate sezioni 186 e 196;
 2. rifacimento, in tali sezioni, del ponticello unitamente al pozzetto a monte in quanto otturati, con tubazioni ARMCO, nonché del pozzetto di raccolta a monte di larghezza, lunghezza e altezza maggiori di quello esistente;
- in data 15.11.2005 è stato redatto verbale di causa di forza maggiore tra la D.L. e l'impresa appaltatrice;
- In ordine alle opere drenanti, come si evince dagli allegati grafici e dalla relazione geologica, è stato necessario prevedere ulteriori canali drenanti meglio quantizzati nell'allegato computo metrico e individuati nelle planimetrie di dettaglio;
- Il direttore dei lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili dovuti alle abbondanti piogge verificatesi nella stagione invernale, il cui maggior importo, pari a circa il 5% dell'impegno originario di contratto, è contenuto nell'importo del finanziamento della Regione Campania, con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€.	3.263.375,92	
per ribasso del 32.778%	€.	1.069.669,36	
Restano	€.	2.193.706,56	
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	117.293,42	
Totale in c.t.			€.2.311.000,00

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Per IVA sui lavori al 20% :	€.	462.200,00
• Per imprevisti compreso I.V.A. al 20%:	€.	17'963,03
• Per eventuale acc. bon. art. 240 D.Lgs. 163/2006	€.	115.919,00



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- Per espropri, procedure espropriative (registrazione atti, tipi di frazion., ecc.) €. 40.000,00
- Spese tecniche e generali (tecniche – inarcassa + art. 92 D.lgs. 163/06):€. 317.794,34
- Per IVA al 20% sulle spese generali €. 63.558,87
- Per accantonamenti 7% Decreto R.C. 1184/03: €. 14.722,12
- Per indagini geognostiche e relazione geologica : €. 94.000,00

Totale somme a disposizione

€. 1.126.157,36

Totale generale

€. 3.437.157,36

- La predetta perizia prevede l'applicazione di n° 1 nuovo prezzo, riportato nello Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti (impresa / direzione lavori), con un incremento dell'importo netto dei lavori affidati di **€.109.851,38**, al netto del ribasso d'asta del 32,778%, corrispondente a circa il 5% dell'importo di contratto, comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania.

Ritenuto, pertanto, provvedere all'approvazione della perizia di variante e del relativo schema di atto di sottomissione sottoscritto tra la D.L. e l'impresa aggiudicataria.

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, che prevede un incremento di lavori di **€.109.851,38**, pari a circa il 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€.	3.263.375,92	
per ribasso del 32.778%	€.	<u>1.069.669,36</u>	
Restano	€.	2.193.706,56	
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>117.293,42</u>	
Totale in c.t.			€ 2.311.000,00

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA sui lavori al 20% : €. 462.200,00
- Per imprevisti compreso I.V.A. al 20%: €. 17'963,03
- Per eventuale acc. bon. art. 240 D.Lgs. 163/2006 €. 115.919,00
- Per espropri, procedure espropriative (registrazione atti, tipi di frazion., ecc.) €. 40.000,00
- Spese tecniche e generali (tecniche – inarcassa + art. 92 D.lgs. 163/06):€. 317.794,34
- Per IVA al 20% sulle spese generali €. 63.558,87



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- Per accantonamenti 7%
Decreto R.C. 1184/03: €. 14.722,12
- Per indagini geognostiche
e relazione geologica : €. 94.000.00

Totale somme a disposizione

€ 1.126.157,36

Totale generale

€ 3.437.157,36

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo n° 12331/2 – progr. n. 2877/03.

L'Istruttore Tecnico

(geom. Giancarlo Marcarelli)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. Salvatore Minicozzi)

Il Responsabile del Procedimento Dirigente S.I.

(dott. ing. Angelo Fuschini)