

Y. E. G. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 25 OTT. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 671 del 19 OTT. 2007

OGGETTO : S.P. n°61 CASTELFRANCO IN M. - PONTE BAGNATURO. - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE - FONDI F.A.S. - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA. - Impresa: BALDASSARRE GIROLAMO S.r.l. - Buonalbergo (BN). - Contratto Rep. n.312 maggio 2007 reg.to a Benevento il 18.05.2007 n°2357 mod.1.-Approvazione PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA.

L'anno duemilasette il giorno diciannove del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ ASSENTE |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ ASSENTE |
| 5) Dr. Pietro GIALONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

VISTA la relazione dei DD.LL. ing. Francesco Caruso e geom. G.Raffa, prot. n. 11923 del 9.10.2007 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Con delibera G.P. n° 119 del 27.02.2006 fu approvato il progetto dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 500.000,00 con il seguente Quadro Economico Riepilogativo:

A) Importo totale lavori (di cui € 1.100 per oneri di sicurezza)		€ 301.114,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - IVA sui lavori 20%		€ 60.222,80
b2 - Imprevisti		€ 18.599,12
b3 - Lavori in economia per segnaletica orizzontale, verticale e fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza		€ 90.000,00
b4 - I.V.A. 20% su b2 + b3		€ 21.719,82
b5 - Oneri progettazione	2%	€ 8.194,26

	b6 - Contributo delib. 26.01.06 Aut.tà LL.PP.	€ 150,00	
	Totale somme a disposizione	€ 198.886,00	€ 198.886,00
		Totale Perizia	€ 500.000,00

Il progetto approvato prevedeva le seguenti opere:

- a) ripristino delle cunette in terra e la realizzazione di opere di presidio;
- b) risanamento degli smottamenti con strutture di gabbionate di sottoscarpa;
- c) risanamento del corpo stradale (per tratti particolarmente ammalorati) previo ricostituzione della massicciata e livellamento del piano viabile con ricarica di misto granulometrico stabilizzato;
- d) risanamento della pavimentazione, (per i precitati tratti), mediante fornitura e posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso (tipo binder) dello spessore medio di cm. 6 e pavimentazione (manto d'usura) con uno strato di conglomerato bituminoso (tipo tappetino) dello spessore di cm. 3.

I Lavori furono aggiudicati, a seguito di asta pubblica, all'Impresa BALDASSARRE Girolamo S.R.L. di Buonalbergo (Bn) con il ribasso del **34,482 %** e pertanto, per l'importo netto contrattuale di **€ 197.663,18** di cui **€ 196.563,18** per lavori ed **€ 1.100** per Oneri di Sicurezza, oltre I.V.A. come per legge ed, a seguito di detta aggiudicazione, con determina dirigenziale n° 1269/06 del 11.12 2006 veniva rimodulato il QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO che prevedeva la seguente distribuzione di spesa:

A) - Importo lavori pr.li (soggetto a ribasso).....	€ 300.014,00
Ribasso offerto in sede di gara (34,482%).....	€ 103.450,82
Importo netto	€ 196.563,18
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€ 1.100,00
Importo lavori perizia var.va e suppl.va....	€ 197.663,18 € 197.663,18

B) - Somme a disposizione dell'A.P.:

- I.V.A. sui lavori 20%.....	€ 39.532,64
- lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A.	€ 130.318,94
- Oneri di progettazione 2%.....	€ 8.194,26
- Spese gen.li (spese tecniche di gara, cons.nze, copie + I.V.A.).....	€ 33.347,30
- per accant. nto 7% Decr.R.C.1184/03+I.V.A..	€ 16.603,71
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06.....	€ 150,00
TOTALE A disposizione..	€ 228.146,85.. € 228.146,85
TOTALE GENERALE.....	€ 425.810,03.-

I lavori, come da verbale in pari data, furono consegnati all'Impresa aggiudicataria in data **07.03.2007.-**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere previste in progetto, in relazione alle mutate situazione dei luoghi, relativamente soprattutto al miglioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione che non era stato possibile preventivare in sede di redazione del progetto originario.-

Relativamente a quanto innanzi relazionato, al fine di migliorare l'opera in oggetto e la sua funzionalità, è stata redatta una **Perizia di Variante tecnica e Suppletiva** che prevede sostanzialmente l'esecuzione dei seguenti interventi non previsti nella previsione progettuale:

- Realizzazione di ulteriori tratti di zanella con muretto in c.l.s., dimensionati in rapporto all'altezza delle scarpate;
- Realizzazione di pozzetti a monte dei tombini esistenti per i quali è stata riscontrata (per la loro fatiscenza) la necessità di sostituirli;
- Consolidamento di alcuni tratti stradali avvallati con sottostante massicciata drenante.-

L'importo complessivo della **Perizia di Variante tecnica e Suppletiva** è stato contenuto nell'importo originario ed, in relazione alle variazioni precitate, il nuovo Quadro Economico Riepilogativo prevede la seguente distribuzione di spesa:

A) - Importo lavori (soggetto a ribasso).....	€ 300.014,00
- Maggiore Importo per perizia Variante e suppletiva.....	€ 15.000,07
Importo lordo lavori perizia Variante e suppletiva.....	€ 315.014,07
A detrarre: Ribasso del 34,482% su € 315.014,07.....	€ 108.623,15
Importo netto lavori.....	€ 206.390,92
-Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).....	€ 1.100,00

Totale Importo netto lavori perizia var.te e suppl.va...€ 207.490,92

B) - Somme a disposizione dell'A.P.:

- I.V.A. sui lavori, 20%.....€ 41.498,18
- lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A. € 130.318,94
- Oneri di progettazione 2%.....€ 8.194,26
- Spese gen.li (spese tecniche di gara, cons.nze, copie + I.V.A.)..... € 33.347,30
- residuo accant. nto Decr.R.C.1184/03+I.V.A.. € 4.810,43
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06..... € 150,00

TOTALE A disposizione... € 218.319,11....€ 218.319,11

TOTALE GENERALE..... € 425.810,03.-

Gli ulteriori interventi, di cui alla presente Perizia var.va e suppl.va, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ammontanti ad **€ 9.827,75**, (al netto del ribasso contrattuale del **34,482 %** e pari al **5%** di quelli di cui al contratto principale), sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla medesima Impresa **BALDASSARE Girolamo S.r.l.**, aggiudicataria degli stessi, che sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi Patti, Prezzi, Condizioni e ribasso del Contratto Principale.-

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Perizia Var.va e Suppl.va di variante il Tempo Utile per dare Ultimati i lavori, così come fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni **180 (centottanta)** viene aumentato di giorni **30 (trenta)**.-";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
Lì _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Mucillo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo _____
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione e adeguamento del piano viabile della S.P. n° 61 - CASTELFRANCO - PONTE BAGNATURO" - FONDI F.A.S. - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO"INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA. per un importo complessivo di **€ 425.810,03** (di cui € 207.490,92 per lavori al netto del ribasso del 34,482%, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.100,00), avente il seguente nuovo quadro economico:

- A) - Importo lavori (soggetto a ribasso)..... € 300.014,00
- Maggiore Importo per perizia Variante e suppletiva..... € 15.000,07
- Importo lordo lavori perizia Variante e suppletiva..... € 315.014,07

A detrarre: Ribasso del 34,482% su € 315.014,07.....€ 108.623,15
Importo netto lavori..... € 206.390,92
-Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)..... € 1.100,00

Totale Importo netto lavori perizia var.te e suppl.va...€ 207.490,92

B) - Somme a disposizione dell'A.P.:

- I.V.A. sui lavori, 20%.....€ 41.498,18
- lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A. € 130.318,94
- Oneri di progettazione 2%.....€ 8.194,26
- Spese gen.li (spese tecniche di gara, cons.nze,
copie + I.V.A.)..... € 33.347,30
- residuo accant. nto Decr.R.C.1184/03+I.V.A.. € 4.810,43
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06..... € 150,00

TOTALE A disposizione... € 218.319,11...€ 218.319,11

TOTALE GENERALE.....€ 425.810,03-

- **di imputare** la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario, pari a € **9.827,75** al cap. 12331/15 progr. 2532/06;

- **di dare atto che**, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel capitolato speciale d'appalto in giorni 180, viene aumentato di giorni 30 (trtenta);

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 800 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 25 OTT. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 OTT. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

Il 13 NOV. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 NOV. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 13 NOV. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SI
SETTORE FINANZA
SETTORE _____

Il 1 prot. n. ES 8628
Il 7/8/23 prot. n. 13.11.07
Il 7/29.10.07 prot. n. _____
Il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

[Handwritten signature]



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1308
25-10-07

Prot. n. 8173

Benevento, li 29 OTT. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Giunta

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 671 del 19.10.2007 ad oggetto: "S.P. n. 61 CASTELFRANCO IN M.-PONTE BAGNATURO.- LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL P.V. - FONDI F.A.S. - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA. - IMPRESA: BALDASARRE GIROLAMO SRL - BUONALBERGO (BN).- CONTRATTO REP. N. 312 MAGGIO 2007 REG.TO A BN IL 18.5.2007 N. 2357 MOD. 1 - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

qu



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE – Servizio Viabilità

Prot. **11923/SE** del **19 OTT. 2007**

Oggetto: S.P. n°61 CASTELFRANCO IN M. – PONTE BAGNATURO
LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE

Impresa: BALDASSARRE GIROLAMO S.r.l. – Buonalbergo (BN)

Contratto Rep. n.312 maggio 2007 reg.to a Benevento il 18.05.2007 n°2357 mod.1.-

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

oooooooooooooooo

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Con delibera G.P. n° 119 del 27.02.2006 fu approvato il progetto dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 500.000,00 con il seguente **Quadro**

Economico Riepilogativo:

A) Importo totale lavori (di cui € 1.100 per oneri di sicurezza)		€ 301.114,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - IVA sui lavori 20%		€ 60.222,80
b2 - Imprevisti		€ 18.599,12
b3 - Lavori in economia per segnaletica orizzontale, verticale e fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza		€ 90.000,00
b4 - I.V.A. 20% su b2 + b3		€ 21.719,82
b5 - Oneri progettazione 2%		€ 8.194,26
b6 - Contributo delib. 26.01.06 Aut.tà LL.PP.		€ 150,00
Totale somme a disposizione		€ 198.886,00
Totale Perizia		€ 500.000,00

Il progetto approvato prevedeva le seguenti opere:

- a) ripristino delle cunette in terra e la realizzazione di opere di presidio;
- b) risanamento degli smottamenti con strutture di gabbionate di sottoscarpa;
- c) risanamento del corpo stradale (per tratti particolarmente ammalorati) previo ricostituzione della massicciata e livellamento del piano viabile con ricarica di misto granulometrico stabilizzato;
- d) risanamento della pavimentazione, (per i precitati tratti), mediante fornitura e posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso (tipo binder) dello spessore - medio di cm. 6 e pavimentazione (manto d'usura) con uno strato di conglomerato bituminoso (tipo tappetino) dello spessore di cm. 3.

I Lavori furono aggiudicati, a seguito di asta pubblica, all'Impresa BALDASSARRE Girolamo S.R.L. di Buonalbergo (Bn) con il ribasso del **34,482 %** e pertanto, per l'importo netto contrattuale di **€ 197.663,18** di cui **€ 196.563,18** per lavori ed **€ 1.100** per Oneri di Sicurezza, oltre I.V.A. come per legge ed, a seguito di detta aggiudicazione, con determina dirigenziale n° 1269/06 del 11.12 2006 veniva rimodulato il **QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO** che prevedeva la seguente distribuzione di spesa:

A) – Importo lavori pr.li (soggetto a ribasso).....	€ 300.014,00	
Ribasso offerto in sede di gara (34,482%).....	<u>€ 103.450,82</u>	
Importo netto	€ 196.563,18	
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso).....	<u>€ 1.100,00</u>	
Importo lavori perizia var.va e suppl.va....	€ 197.663,18	€ 197.663,18

B) – Somme a disposizione dell'A.P.:

- I.V.A. sui lavori, 20%.....	€ 39.532,64	
- lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A.	€ 130.318,94	
- Oneri di progettazione 2%.....	€ 8.194,26	
- Spese gen.li (spese tecniche di gara, cons.nze, copie + I.V.A.).....	€ 33.347,30	
- per accant. nto 7% Decr.R.C.1184/03+I.V.A..	€ 16.603,71	
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06.....	<u>€ 150,00</u>	
TOTALE A disposizione... € 228.146,85..	€ 228.146,85	
TOTALE GENERALE.....	€ 425.810,03.-	

I lavori, come da verbale in pari data, furono consegnati all'Impresa aggiudicataria in data **07.03.2007.-**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere previste in progetto, in relazione alle mutate situazione dei luoghi, relativamente soprattutto al miglioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione che non era stato possibile preventivare in sede di redazione del progetto originario.-

Relativamente a quanto innanzi relazionato, al fine di migliorare l'opera in oggetto e la sua funzionalità, è stata redatta una **Perizia di Variante tecnica e**

Suppletiva che prevede sostanzialmente l'esecuzione dei seguenti interventi non previsti nella previsione progettuale:

- Realizzazione di ulteriori tratti di zanella con muretto in c.l.s., dimensionati in rapporto all'altezza delle scarpate;
- Realizzazione di pozzetti a monte dei tombini esistenti per i quali è stata riscontrata (per la loro fatiscenza) la necessità di sostituirli;
- Consolidamento di alcuni tratti stradali avvallati con sottostante massicciata drenante.-

L'Importo complessivo della **Perizia di Variante tecnica e Suppletiva** è stato contenuto nell'importo originario ed, in relazione alle variazioni precitate, il nuovo Quadro Economico Riepilogativo prevede la seguente distribuzione di spesa:

A) – Importo lavori (soggetto a ribasso).....	€ 300.014,00
- Maggiore Importo per perizia Variante e suppletiva.....	€ 15.000,07
Importo lordo lavori perizia Variante e suppletiva.....	€ 315.014,07
A detrarre: Ribasso del 34,482% su € 315.014,07.....	€ 108.623,15
Importo netto lavori.....	€ 206.390,92
-Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).....	€ 1.100,00
Totale Importo netto lavori perizia var.te e suppl.va...	€ 207.490,92
B) – Somme a disposizione dell'A.P.:	
- I.V.A. sui lavori, 20%.....	€ 41.498,18
- lavori in ec.mia, segn.ca, barriere+I.V.A.	€ 130.318,94
- Oneri di progettazione 2%.....	€ 8.194,26
- Spese gen.li (spese tecniche di gara, cons.nze, copie + I.V.A.).....	€ 33.347,30
- residuo accant.nton Decr.R.C.1184/03+I.V.A..	€ 4.810,43
- contributo del. Aut.tà LL.PP. 26.01.'06.....	€ 150,00

TOTALE A disposizione... € 218.319,11....€ 218.319,11

TOTALE GENERALE.....€ 425.810,03.-

Gli ulteriori interventi, di cui alla presente Perizia var.va e suppl.va, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ammontanti ad € 9827,75, (al netto del ribasso contrattuale del 34,482 % e pari al 5% di quelli di cui al contratto principale), sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla medesima Impresa BALDASSARE Girolamo S.r.l., aggiudicataria degli stessi, che sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi Patti, Prezzi, Condizioni e ribasso del Contratto Principale.-

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Perizia Var.va e Suppl.va di variante il Tempo Utile per dare Ultimati i lavori, così come fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180 (centottanta) viene aumentato di giorni 30 (trenta).-


Fanno parte della presente Perizia Variativa e Suppletiva oltre alla presente **Relazione Tecnico- Illustrativa** i seguenti allegati:

- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;**
- **SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE..-**

I DIRETTORI DEI LAVORI

Dr. Ing. Francesco CARUSO

Geom. Guido RAFFA



VISTO: Il Dirigente S.I. – Resp.le del Proc.to

(dr. Ing. Angelo FUSCHINI)

