

La presente deliberazione viene affissa il 22 GEN. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 20 del 18 GEN. 2008

Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). - Perizia di spesa n°3 del 31.01.2006 della Soprintendenza Archeologica di Salerno per l'effettuazione di scavi per indagini archeologiche preliminari alla costruzione della tratta viaria di cui sopra. - Variante di assestamento finale - Approvazione.

L'anno duemilasette ^{otto} il giorno dieci del mese di gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le	Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott.	Pasquale	GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag.	Alfonso	CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing.	Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott.	Pietro	GIALLONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott.	Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott.	Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott.	Rosario	SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE J. Iannello

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 13788 del 22.11.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che :

- Con **determinazione n° 511/06 del 28.04.2006** veniva approvata la perizia di spesa n° 3 del 31.01.2006, della Soprintendenza Archeologica di Salerno per l'effettuazione di scavi archeologici preliminari alla costruzione della tratta viaria in oggetto, per un importo dei lavori pari ad €. 246.913,77, oltre somme a disposizione per €. 53.086,23, per complessivi €. 300.000,00;
- Con **determinazione n° 881/06 del 03.08.2006 (allegato n°1)**, venne dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa Maturo Costruzioni S.r.l. con sede in Via del Lavoro, n. 50, 82035 San Salvatore Telesino (BN), e contestualmente rimodulato ed approvato il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo Lavori:

- Lavori a misura:	€.	221.670,14
- Lavori a corpo	€.	<u>18.603,03</u>
Sommano	€.	240.273,17
Ribasso d'asta	€.	<u>15.584,12</u>
Restano	€.	224.689,05
Per oneri della sicurezza	€.	<u>6.640,60</u>

Totale lavori**€.231.329,65****B) Somme a disposizione:**

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	46.265,93
- per incentivo art. 18 L. 109/94	€.	3.553,71
- per oneri di cui alla Delib. Aut. Vig LL.PP.	€.	150,00
- per imprevisti	€.	16.193,07
- per lavori in economia	€.	2.507,64

Totale somme a disposizione

€. 68.670,35**Totale progetto****€.300.000,00**

- > con **contratto d'appalto rep. n° 708 del 18.12.2006**, registrato a Benevento il 04.01.2007 al n° 133 mod. 1 vennero affidati all'impresa **Maturo Costruzioni S.r.l.** con sede in Via del Lavoro, n. 50, 82035 San Salvatore Telesino (BN) i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € 231.329,65, di cui oneri di sicurezza €.6.640,60.

Considerato che:

- nel corso dei lavori, il Direttore dei Lavori, arch. Matteo Sessa, a seguito dello scotico superficiale del tratto stradale interessato dalle indagini archeologiche, emergevano le tracce di antichi insediamenti, per cui la categoria dei lavori, prevista nella perizia di spesa n° 3 del 31.01.2006, comprendente le sottocategorie "Indagini geofisiche" e "Carotaggi ed analisi di dettaglio", non sono state più necessarie, per cui è stata elaborata la perizia di variante di assestamento, prevedendo maggiori scavi manuali;
- la perizia di assestamento finale redatta dalla D.L., prevede un importo dei lavori, al lordo dei ribasso d'asta, di €. 240.124,47, oltre €. 6.756,96 per oneri di sicurezza, pertanto il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

A) Importo Lavori:

	€.	240.124,47
Ribasso d'asta	€.	15.575,68
Restano	€.	224.548,79
Per oneri della sicurezza	€.	6.756,96

Totale lavori**€.231.305,75****B) Somme a disposizione:**

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	46.265,93
- per incentivo art. 92 D.Lg.vo 163/06	€.	3.553,71
- per oneri di cui alla Delib. Aut. Vig LL.PP.	€.	200,00
- incarico Dott.ssa Ciarimboli	€.	8.500,00

Totale somme a disposizione

€. 58.514,86**Totale progetto****€. 289.820,61****Economie****€. 10.179,39****Totale complessivo****€. 300.000,00**

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione di detta perizia di variante ed assestamento finale.

Per tutto quanto detto si propone :

1. di approvare la perizia di variante ed assestamento finale redatta dalla D.L., arch. Matteo Sessa, per le motivazioni sopra riportate, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A) Importo Lavori:

	€.	240.124,47
Ribasso d'asta	€.	15.575,68
Restano	€.	224.548,79
Per oneri della sicurezza	€.	6.756,96

Totale lavori**€.231.305,75****B) Somme a disposizione:**

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	46.265,93
- per incentivo art. 92 D.Lg.vo 163/06	€.	3.553,71
- per oneri di cui alla Delib. Aut. Vig LL.PP.	€.	200,00
- incarico Dott.ssa Ciarimboli	€.	8.500,00

Totale somme a disposizione

€. 58.514,86**Totale progetto****€. 289.820,61**

Economie
Totale complessivo

€. 10.179,39
€. 300.000,00

2. di trasmettere copia del provvedimento di approvazione alla Soprintendenza archeologica di Salerno”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo B. RINALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di variante ed assestamento finale di spesa n°3 del 31.01.2006 della Soprintendenza Archeologica di Salerno per l'effettuazione di scavi per indagini archeologiche preliminari alla costruzione della Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto) - (impresa Maturo Costruzioni srl), redatta dalla D.L. che prevede il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori:

	€.	240.124,47
Ribasso d'asta	€.	15.575,68
Restano	€.	224.548,79
Per oneri della sicurezza	€.	6.756,96
Totale lavori		€.231.305,75

B) Somme a disposizione:

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	46.265,93
- per incentivo art. 92 D.Lg.vo 163/06	€.	3.553,71
- per oneri di cui alla Delib. Aut. Vig LL.PP.	€.	200,00
- incarico Dott.ssa Ciarimboli	€.	8.500,00
Totale somme a disposizione		€. 58.514,86

Totale progetto €. 289.820,61
Economie €. 10.179,39
Totale complessivo €. 300.000,00

- **di onerare** il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- **di trasmettere** copia dell'atto di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(dr. Carmine NARDONE)

Carmine Nardone

N. 77 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 22 GEN. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 GEN. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

08 FEB. 2008

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 08 FEB. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 08 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SI
SETTORE FINANZA
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

cap. capigruppo

il) _____ prot. n. _____
il) 667 _____ prot. n. _____
il) 28.1.08 _____ prot. n. ecc. 166
il) _____ prot. n. _____
11-2-08



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I./Segreteria

Prot. 13788 S.I. del 22 NOV. 2007

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" – Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle Caudina – SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto).

Perizia di spesa n°3 del 31.01.2006 della Soprintendenza Archeologica di Salerno per l'effettuazione di scavi per indagini archeologiche preliminari alla costruzione della tratta viaria di cui sopra.

Variante di assestamento finale - Approvazione.

Riferimento contabile: Capitolo n°12331/4 R progr. n° 2142/6/03.

Premesso che :

- Con **determinazione n° 511/06 del 28.04.2006** veniva approvata la perizia di spesa n° 3 del 31.01.2006, della Soprintendenza Archeologica di Salerno per l'effettuazione di scavi archeologici preliminari alla costruzione della tratta viaria in oggetto, per un importo dei lavori pari ad €. 246.913,77, oltre somme a disposizione per €. 53.086,23, per complessivi €. 300.000,00;
- Con **determinazione n° 881/06 del 03.08.2006 (allegato n°1)**, venne dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa Maturo Costruzioni S.r.l. con sede in Via del Lavoro, n. 50, 82035 San Salvatore Telesino (BN), e contestualmente rimodulato ed approvato il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo Lavori:

- Lavori a misura:	€.	221.670,14	
- Lavori a corpo	€.	18.603,03	
	Somma	€.	240.273,17
	Ribasso d'asta	€.	15.584,12
	Restano	€.	224.689,05
	Per oneri della sicurezza	€.	6.640,60
	Totale lavori		€.231.329,65

B) Somme a disposizione:

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	46.265,93	
- per incentivo art. 18 L. 109/94	€.	3.553,71	
- per oneri di cui alla Delib. Aut. Vig LL.PP.	€.	150,00	
- per imprevisti	€.	16.193,07	
- per lavori in economia	€.	2.507,64	
	Totale somme a disposizione		€. 68.670,35
	Totale progetto		€.300.000,00



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- con **contratto d'appalto rep. n° 708 del 18.12.2006**, registrato a Benevento il 04.01.2007 al n° 133 mod. 1 vennero affidati all'impresa Miaturo Costruzioni S.r.l. con sede in Via del Lavoro, n. 50, 82035 San Salvatore Telesino (BN) i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € 231.329,65, di cui oneri di sicurezza € 6.640,60.

Considerato che:

- nel corso dei lavori, il Direttore dei Lavori, arch. Matteo Sessa, a seguito dello scotico superficiale del tratto stradale interessato dalle indagini archeologiche, emergevano le tracce di antichi insediamenti, per cui la categoria dei lavori, prevista nella perizia di spesa n° 3 del 31.01.2006, comprendente le sottocategorie "Indagini geofisiche" e "Carotaggi ed analisi di dettaglio", non sono state più necessarie, per cui è stata elaborata la perizia di variante di assestamento, prevedendo maggiori scavi manuali;
- la perizia di assestamento finale redatta dalla D.L., prevede un importo dei lavori, al lordo dei ribasso d'asta, di € 240.124,47, oltre € 6.756,96 per oneri di sicurezza, pertanto il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

A) Importo Lavori:

	€.	240.124,47	
Ribasso d'asta	€.	15.575,68	
Restano	€.	224.548,79	
Per oneri della sicurezza	€.	6.756,96	
Totale lavori			€ 231.305,75

B) Somme a disposizione:

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	46.265,93	
- per incentivo art. 92 D.Lg.vo 163/06	€.	3.553,71	
- per oneri di cui alla Delib. Aut. Vig LL.PP.	€.	200,00	
- incarico Dott.ssa Ciarimboli	€.	8.500,00	
Totale somme a disposizione			€ 58.514,86
Totale progetto			€ 289.820,61
Economie			€ 10.179,39
Totale complessivo			€ 300.000,00

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione di detta perizia di variante ed assestamento finale.

Per tutto quanto detto si propone :

1. di approvare la perizia di variante ed assestamento finale redatta dalla D.L., arch. Matteo Sessa, per le motivazioni sopra riportate, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A) Importo Lavori:

	€.	240.124,47	
Ribasso d'asta	€.	15.575,68	
Restano	€.	224.548,79	
Per oneri della sicurezza	€.	6.756,96	
Totale lavori			€ 231.305,75

B) Somme a disposizione:

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	46.265,93	
--------------------------------	----	-----------	--



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- per incentivo art. 92 D.Lg.vo 163/06	€.	3.553,71	
- per oneri di cui alla Delib. Aut. Vig LL.PP.	€.	200,00	
- incarico Dott.ssa Ciarimboli	€.	8.500,00	
Totale somme a disposizione			€. 58.514,86
Totale progetto			€. 289.820,61
Economie			€. 10.179,39
Totale complessivo			€. 300.000,00

2. di trasmettere copia del provvedimento di approvazione alla Soprintendenza archeologica di Salerno


L'Istruttore Tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)


Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(ing. Salvatore Minicozzi)




Il Responsabile del Procedimento
Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 881 /06 del 3 AGO. 2006

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA INFORMALE INDETTA PER IL GIORNO 3.08.2006, RELATIVO A: STRADA A SCORRIMENTO VELOCE "FONDO VALLE ISCLERO" - PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IN DIREZIONE "VALLE CAUDINA - SS. N° 7 APPIA" - 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). - PERIZIA DI SPESA N°3 DEL 31/01/2006 DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI SALERNO PER L'EFFETTUAZIONE DI SCAVI PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI ALLA COSTRUZIONE DELLA TRATTA VIARIA DI CUI SOPRA. - IMPORTO LAVORI €. 246.913,77, OLTRE SOMME A DISPOSIZIONE PER €. 53.086,23, PER COMPLESSIVI €. 300.000,00 - (DET. N. 511/06 DEL 28.04.2006) - IN FAVORE DELL'IMPRESA MATURO COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 01190850626) PER L'IMPORTO DI € 231.329,65, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA + € 68.670,35 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 300.000,00 (ECONOMIA € 0).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 2142/1/03 - 2142/2/03
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n. 197 del 14.04.2006 la G.P. ha approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2006, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTA la determina n. 511/06 del 28.04.2006, con la quale veniva disposto quanto segue:

- di approvare la perizia di spesa n°3 del 31.01.2006 della Soprintendenza Archeologica di Salerno, riguardante il consolidamento dei reperti di maggior valenza rinvenuti durante i precedenti scavi archeologici, preliminari alla costruzione della strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto), che prevede la spesa complessiva pari ad €. 300.000,00, con il seguente quadro economico:

A) Lavori:

A.1.1.a) Importo lavori soggetti a ribasso	
(escluso oneri di sicurezza) - a misura:	€. 221.670,14
- a corpo:	€. 18.603,03
Sommano i lavori	€. 240.273,17
oneri per la sicurezza:	€. 6.640,60
Totale lavori	€. 246.913,77

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- incentivo art.18, L. 109/94 €. 3.553,71

- Oneri di cui alla Deliberazione Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 26.01.2006	€.	150,00
- I.V.A. sui lavori (20%)	€.	<u>49.382,75</u>
Totale somme a disposizione	€.	<u>53.086,46</u>
Importo complessivo in c.t.	€.	300.000,00

- di confermare l'impegno della spesa complessiva di € 300.000,00 sul Cap. n°12331/4 imp. 2142/1/03 - 2142/2/03;

- di comunicare alla Soprintendenza di Salerno l'avvenuta approvazione della presente perizia di spesa;

- di incaricare il Servizio Attività Amministrative dell'Area Tecnica di questo Ente per gli adempimenti afferenti la procedura di affidamento;

- di precisare che, considerate le specifiche competenze, la direzione dei lavori è riservata al personale tecnico-scientifico della predetta Soprintendenza, così come già svolti in occasione delle precedenti perizie e che i relativi oneri trovano copertura finanziaria nel su citato quadro economico di spesa;

- che con inviti prot. n. 7883/SI del 30.06.2006 e n. 7346/prot.gen. del 6.07.2006 sono state interpellate n. 15 ditte, specializzate nel settore, affinché le stesse presentassero la loro migliore offerta per la relativa gara informale;

DA ATTO delle risultanze dell'affidamento mediante trattativa privata preceduta da gara informale indetta per il giorno 3.08.2006, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa **MATURO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01190850626)** la quale ha offerto il ribasso del 6,486% pari ad € 224,689,05, oltre oneri di sicurezza per € 6.640,60, quindi per il complessivo importo di € 231.329,65, oltre IVA;

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)-Importo totale lavori	- a misura:	€.	221.670,14
	- a corpo:	€.	<u>18.603,03</u>
	Sommano i lavori	€.	240.273,17
Ribasso del 6,486%		€.	<u>15.584,12</u>
Restano		€.	224.689,05
	Per oneri per la sicurezza:	€.	<u>6.640,60</u>
	totale		€. 231.329,65
B)-somme a disposizione dell'A.P.			
- per I.V.A. sui lavori 20%		€.	46.265,93
- per incentivo art.18, L. 109/94		€.	3.553,71
- per oneri di cui alla Deliberazione Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 26.01.2006		€.	150,00
- per imprevisti		€.	16.193,07
- per lavori in economia		€.	<u>2.507,64</u>
Totale somme a disposizione		€.	<u>68.670,35</u>
TOTALE GENERALE		€.	300.000,00

VISTA l'offerta presentata dalla impresa **MATURO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01190850626)**, che si allega quale parte integrante sotto la lett.B);

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di dare atto delle risultanze dell'affidamento mediante trattativa privata preceduta da gara informale indetta per il giorno 3.08.2006, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera a), relativamente alla perizia n°3 del 31.01.2006 della Soprintendenza Archeologica di Salerno, riguardante il consolidamento dei reperti di maggior valenza rinvenuti durante i precedenti scavi archeologici, preliminari alla costruzione della strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto), che prevede la spesa complessiva pari ad €. **300.000,00**, con aggiudicazione in favore dell'Impresa **MATURO COSTRUZIONI SRL** (Partita IVA **01190850626**), amm.re unico Loredana Mattei, nata a Telese T (BN), l'1.01.1966, C.F. MTTLDN66A41L086N, Via del Lavoro n. 50, S.Salvatore T., la quale ha offerto il ribasso del 6,486% pari ad € 224,689,05, oltre oneri di sicurezza per € 6.640,60, quindi per il complessivo importo di € 231.329,65, oltre IVA;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)-Importo totale lavori	- a misura:	€.	221.670,14	
	- a corpo:	€.	<u>18.603,03</u>	
	Sommano i lavori	€.	240.273,17	
Ribasso del 6,486%		€.	<u>15.584,12</u>	
Restano		€.	224.689,05	
	Per oneri per la sicurezza:	€.	<u>6.640,60</u>	
	totale		€.	231.329,65

B)-somme a disposizione dell'A.P.

- per I.V.A. sui lavori 20%	€.	46.265,93	
- per incentivo art.18, L. 109/94	€.	3.553,71	
- per oneri di cui alla Deliberazione Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 26.01.2006	€.	150,00	
- per imprevisti	€.	16.193,07	
- per lavori in economia	€.	<u>2.507,64</u>	
Totale somme a disposizione		€.	<u>68.670,35</u>
TOTALE GENERALE		€.	300.000,00

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la registrazione dell'atto medesimo;

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di imputare la spesa al Cap. 12331/^A progr. nn. 2142/1/03 - 2142/2/03.

L'Istruttore Amm.vo
(dr. Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO BILANCIO


UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12331/4 R Progr. N. 2142/6/03

07 SET. 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott. Sergio MARCHETTI)



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Rag. Vincenzo Bruno)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)

