

La presente deliberazione viene affissa il 10 APR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 209 del 04 APR. 2008

Oggetto: S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE 1° TRATTO. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE. - DITTA RALCO SRL. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA. - IMPORTO COMPLESSIVO € 80.800,47

L'anno duemilaotto il giorno quattro del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dr. Pietro GIALONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 2720 dell'11.03.2008 che qui di seguito si riporta integralmente:

"PREMESSO:

- che con delibera di G.P. n° 278 del 22/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 80.800,47 di cui € 66.229,89 importo a base d'asta, compreso oneri di sicurezza di € 311,07 ed € 14.570,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determina n° 784/06 del 22/08/2007 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa RALCO S.r.l. secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso.....	€ 65.918,82
Ribasso d'asta del 32,349%	€ 21.324,08
	€ 44.594,74
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 311,07
Sommano	€ 44.904,81
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 20%	€ 8.981,16
Per spese tecniche.....	€ 1.324,60
Lavori in economia I.V.A.compresa	€ 25.588,90
Totale somme a disposizione	€ 35.894,66
IMPORTO COMPLESSIVO €	<u>80.800,47</u>

- che in data 05/10/2007 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto;

- **che** nel corso dei lavori fu constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, che consistono principalmente nella sostituzione di barriere di sicurezza in acciaio zincato a caldo bordo laterale, categoria H1, in barriere di sicurezza di categoria H2 tripla onda, al fine di garantire una classe di contenimento elevatissima, ciò in funzione delle esigenze di sicurezza del traffico, visto il notevole dislivello della scarpata sottostante la strada in oggetto;
- **che** i lavori furono sospesi dal 26/11/2007, per elaborare la presente perizia di variante tecnica e suppletiva consistente essenzialmente nei seguenti lavori:
 1. Eliminazione della barriera di sicurezza categoria H1, in barriere di sicurezza H2 tripla onda, senza modificare il quadro economico di spesa del finanziamento originario pari a € 80.800,47;

Per quanto sopra detto:

1) si è redatta una nuova perizia variativa e suppletiva consistente essenzialmente nei seguenti lavori:

- a) - Rimozione di barriera metallica esistente;
- b) - Barriera di sicurezza H2 bordo ponte;
- c) - Barriere metalliche H2 tripla onda;

2) Il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla variante tecnica e suppletiva, contenuto comunque nel finanziamento originario di € 80.800,47 è il seguente:

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza	€ 69.529,89
A detrarre oneri di sicurezza	€ 311,07
	€ 69.218,82
Ribasso d'asta del 32,349%	€ 22.391,60
	€ 46.827,22
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 311,07
Sommano.....	€ 47.138,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. sui lavori 20%	€ 9.427,66
Spese tecniche (art.92 D.Lgs.163/06)	€ 1.390,60
Lavori in economia IVA compresa	€ 22.843,92
Totale somme a disposizione	€ 33.662,18
IMPORTO COMPLESSIVO.....	€ 80.800,47

3) La perizia di variante e suppletiva prevede nuovi prezzi rilevati dal prezzario originario di progetto, Regione Campania 2006;

4) l'aumento contrattuale dei lavori così come risulta dall'atto di sottomissione è di € 2.233,48 al netto del ribasso del 32,349%, offerto in sede di gara;

5) La perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione di variante;
- b) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;;
- c) Computo metrico estimativo di variante;
- d) Quadro comparativo di spesa;
- e) Quadro economico di variante;
- f) Planimetria;

Per quanto innanzi detto si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico innanzi riportato;
- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **RALCO S.r.l.** con sede in Vasto (CH) via Ciccarone n°81 P.I.V.A. n°02007880699;
- di confermare la spesa di € 80.800,47 sul cap n° 12331/2, prog n°2878/4/03.-";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività mm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muglio)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di variativa e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. F.Caruso, della fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale lungo la **S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE -FOGLIANISE 1° TRATTO**, che prevede il seguente quadro economico di spesa, contenuto nei limiti dell'importo originariamente approvato:

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza	€	69.529,89
A detrarre oneri di sicurezza	€	311,07
	€	69.218,82
Ribasso d'asta del 32,349%	€	22.391,60
	€	46.827,22
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	311,07
Sommano.....	€	47.138,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. sui lavori 20%	€	9.427,66
Spese tecniche (art.92 D.Lgs.163/06)	€	1.390,60
Lavori in economia IVA compresa	€	22.843,92
Totale somme a disposizione	€	33.662,18
IMPORTO COMPLESSIVO.....	€	80.800,47

- **che** la perizia di variante e suppletiva prevede nuovi prezzi rilevati dal prezzario originario di progetto, Regione Campania 2006;

- **che** l'aumento contrattuale dei lavori così come risulta dall'atto di sottomissione è di € 2.233,48 al netto del ribasso del 32,349%, offerto in sede di gara;

- **di confermare** la spesa di € 80.800,47 sul cap n° 12331/2, prog n°2878/4/03;

- **di approvare** lo schema di atto di sottomissione che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. **2.233,48**, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €. 47.138,29, al netto del ribasso del **32,349%**;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
Carmine Nardone

N. 288 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 APR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 APR 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

29 APR. 2008
li IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 APR. 2008.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 29 APR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE Infrastrutture
SETTORE Finanze e Controllo
SETTORE _____

il / _____ prot. n. _____
il / 2514 prot. n. _____
il / 15.4.08 prot. n. _____
il / _____ prot. n. _____

- X Revisori dei Conti
- X Nucleo di Valutazione
- X Conf Capigruppo



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO VIABILITA'

RAPPORTO

Prot. N° 2720/P del 11 MAR. 2008

Oggetto: S.P. S.S.V. F.V. Vitulanese – Ponte – Foglianise 1° Tratto.
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale.

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA

Importo complessivo € 80.800,47

ALL'UFFICIO AMM.VO LL.PP.
SEDE

PREMESSO:

- che con delibera di G.P. n° 278 del 22/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 80.800,47 di cui € 66.229,89 importo a base d'asta, compreso oneri di sicurezza di € 311,07 ed € 14.570,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determina n° 784/06 del 22/08/2007 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa RALCO S.r.l. secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso.....	€ 65.918,82
Ribasso d'asta del 32,349%	€ <u>21.324,08</u>
	€ 44.594,74
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ <u>311,07</u>
Sommano	€ 44.904,81
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 20%	€ 8.981,16
Per spese tecniche.....	€ 1.324,60
Lavori in economia I.V.A.compresa	€ <u>25.588,90</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>35.894,66</u>
IMPORTO COMPLESSIVO	€ <u>80.800,47</u>

- che in data 05/10/2007 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto;

4) l'aumento contrattuale dei lavori così come risulta dall'atto di sottomissione è di € 2.233,48 al netto del ribasso del 32,349%, offerto in sede di gara;

5) La perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione di variante;
- b) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;;
- c) Computo metrico estimativo di variante;
- d) Quadro comparativo di spesa;
- e) Quadro economico di variante;
- f) Planimetria;

Per quanto innanzi detto si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico innanzi riportato;
- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **RALCO S.r.l.** con sede in Vasto (CH) via Ciccarone n°81 P.I.V.A. n°02007880699;
- di confermare la spesa di € 80.800,47 sul cap n° 12331/2, prog n°2878/4/03.-

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geom. Giovanni Palombino)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Francesco Caruso)

IL R.P. DIRIGENTE S.I.
(Dr. Ing. Angelo Fuschini)





PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO VIABILITÀ

- LAVORI DI:** *"Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale S.P. S.S.V. F.V. Vitulanese – Ponte Foglianise 1° Tratto "*
- IMPRESA:** *RALCO s.r.l., p.IVA 02007880699 con sede in via Ciccaroni n°81,- 66054 Vasto (CH)*
- R.U.P.:** *Ing. Angelo FUSCHINI*
- PROGETTISTI:** *Settore Infrastrutture – Provincia di Benevento
Ing. Francesco Caruso*
- UFFICIO D.L.:** *Ing. Francesco Caruso (Direttore Lavori)
Geom. Giovanni Palombino (Collaboratore alla Direzione Lavori)*

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: *ing. Francesco Caruso*

SCHEMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

(art. n. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

PREMESSO:

- che con Contratto Rep. n° 943 del 06/12/2007 i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa RALCO Srl, p.I.V.A. 02007880699 con sede in via Ciccarone n°81, 66054 Vasto (CH), per un importo di euro 44.905,81 di cui € 44.594,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,349% ed € 311,07 per oneri di sicurezza oltre I.V.A. nella misura di legge;
 - che in data 05/10/2007 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto;
 - che nel corso dei lavori fu constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, che consistono principalmente nella sostituzione di barriere di sicurezza in acciaio zincato a caldo bordo laterale, categoria H1, in barriere di sicurezza di categoria H2 tripla onda, al fine di garantire una classe di contenimento elevatissima, ciò in funzione delle esigenze di sicurezza del traffico, visto il notevole dislivello della scarpata sottostante la strada in oggetto;
 - che i lavori furono sospesi dal 26/11/2007, per elaborare la presente perizia di variante tecnica e suppletiva consistente essenzialmente nei seguenti lavori:
 1. Eliminazione della barriera di sicurezza categoria H1 per una lunghezza di m. 909 in barriere di sicurezza H2 tripla onda, per ml 1183,76, senza modificare il quadro economico di spesa del finanziamento originario pari a € 80.800,47;
- che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con Delibera G.P: n° del
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per lavorazioni già previste, oltre al verbale di concordamento nuovi prezzi;

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P. U.05.40.30 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat H2, conforme al D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (D.M. 3-6-1998 e D.M. 11-6-1999) idonea al montaggio sul bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata a metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi a m

€ 70,73 (euro settanta/73);

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'Impresa **RALCO s.r.l.** _____

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Ing. Francesco Caruso _____

La Direzione dei Lavori

Ing. Francesco Caruso _____

Collaborazione alla Direzione Lavori

Geom. Giovanni Palombino _____

Visto: Il R.P. DIRIGENTE S.I.

Ing. Angelo Fuschini



PROVINCIA DI BENEVENTO

pag. 1

RELAZIONE

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE 1° TRATTO

COMMITTENTE:

Data, 07/02/2008



IL TECNICO

Gem. Giovanni Palombino



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture
SERVIZIO VIABILITA'

RELAZIONE TECNICA

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA

**Oggetto: S.P. S.S.V. F.V. Vitulanese – Ponte – Foglianise 1° Tratto.
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale.**

PREMESSO:

- **che** con delibera di G.P. n° 278 del 22/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 80.800,47 di cui € 66.229,89 importo a base d'asta, compreso oneri di sicurezza di € 311,07 ed € 14.570,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **che** con determina n° 784/06 del 22/08/2007 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa RALCO S.r.l. secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso.....	€ 65.918,82
Ribasso d'asta del 32,349%	€ <u>21.324,08</u>
	€ 44.594,74
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ <u>311,07</u>
Sommano	€ 44.904,81
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 20%	€ 8.981,16
Per spese tecniche.....	€ 1.324,60
Lavori in economia I.V.A.compresa	€ <u>25.588,90</u>
Totale somme a disposizione	€ 35.894,66
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.800,47

- **che** in data 05/10/2007 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto;
- **che** nel corso dei lavori fu constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, che consistono principalmente nella sostituzione di barriere di sicurezza in acciaio zincato a caldo bordo laterale, categoria H1, in barriere di sicurezza di categoria H2 tripla onda, al fine di garantire una classe di contenimento elevatissima, ciò in funzione delle esigenze di sicurezza del traffico, visto il notevole dislivello della scarpata sottostante la strada in oggetto;
- **che** i lavori furono sospesi dal 26/11/2007, per elaborare la presente perizia di variante tecnica e suppletiva consistente essenzialmente nei seguenti lavori:

Per quanto innanzi detto si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico innanzi riportato;
- l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **RALCO S.r.l.** con sede in Vasto (CH) via Ciccarone n°81 P.I.V.A. n°02007880699;
- di confermare la spesa di € 80.800,47 sul cap n° 12331/2, prog n°2878/4/03.-


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Francesco Garuso)



IL R.P. DIRIGENTE S.I.

(Dr. Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE 1° TRATTO

COMMITTENTE:

Data, 07/02/2008



IL TECNICO

Geom. Giovanni Palombino

PROVINCIA DI BENEVENTO

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE 1° TRATTO

COMMITTENTE:

Data, 07/02/2008



IL TECNICO

Geom. Giovanni Palombino

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	<u>RIEPILOGO</u>					
	Importo Totale euro	66'229,87	69'529,89	56'258,64	52'958,62	
	Totale variazione euro			3'300,02		4,983
	Data, 07/02/2008					
						
	A RIPIEGLIARE					
	A RIPIEGLIARE					

PROVINCIA DI BENEVENTO

pag. 1

TRACCIATO PLANIMETRICO


OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE 1° TRATTO

COMMITTENTE:

Data, 07/02/2008

IL TECNICO
Geom. Giovanni Palombino





Reg. Prov. a Benevento addi 31-13-07 419
al n. 4355 mod. 1
Esatto € 168,00

10 GEN. 2008

Sup-Causa
10-1-08

IL DIRETTORE
Leo Meggibile



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI BENEVENTO **REP.N. 943**

ORIGINALE

OGGETTO: fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale e verticale lungo la S.P. S.S.V. F.V. Vitulanese - Ponte -- Foglianise 1° tratto.

L'anno duemilasette addi *set* del mese di DICEMBRE in Benevento presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia.

AVANTI A ME DOTT. GIANCLAUDIO IANNELLA segretario generale della Provincia di Benevento domiciliato per la mia carica presso la sede dell'Ente, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

-DA UNA PARTE: L'ING. ANGELO FUSCHINI nato a Solopaca il 14.2.1943 Dirigente del settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, con sede ivi alla piazza IV Novembre (ove lo stesso è domiciliato per la carica) - codice fiscale n. 92002770623, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità "Provincia".

DALL'ALTRA: LA SIG.RA D'ADAMO ANTONIETTA PIA nata a Vasto (CH) il 30.1.1977 - codice fiscale DDM NNT 77A70 E372G - rappresentante dell'impresa RALCO S.R.L. con sede in Vasto (CH) alla via Ciccarone, 81 - codice fiscale 02007880699 - R.E.A. CH n. 144964; che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate
00004931 00007155 W0ZK1001
00001803 19/12/2007 20:11:53
0001-00009 7C2493E5083F76B8
IDENTIFICATIVO : 01050255115571
0 1 05 025511 557 1

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate
00004911 00007155 W0ZK1001
00001804 19/12/2007 20:11:57
0001-00009 A76827188D4C8845
IDENTIFICATIVO : 01050255115560
0 1 05 025511 556 0

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate
00004931 00007155 W0ZK1001
00001805 19/12/2007 20:12:02
0001-00009 A59A8A993E428098
IDENTIFICATIVO : 01050255115559
0 1 05 025511 555 9



g

h

AD

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.


ART. 2) La "Provincia", come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo alla fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale e verticale lungo la S.P. S.S.V. F.V. Vitulanese - Ponte - Foglianise 1° tratto.

ART. 3) Il corrispettivo dovuto dalla "Provincia" all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € 44.905,81 (euro quarantaquattromilanovecentocinque/81) di cui € 44.594,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,349% ed € 311,07 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge.

ART. 4) L' "Appaltatore" dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

ART. 5) L'appalto viene concesso dalla "Provincia" ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla seguente documentazione facente parte del progetto approvato con delibera G.P. n. 278/2007, che l'impresa dichiara di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D. lgs 14.8.1996 n. 494;
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 8) Eventuali controversie tra la Provincia e l' "Appaltatore" sono disciplinate dagli articoli 49 e 50 del capitolato speciale di appalto.


ART. 9) L' "Appaltatore" a garanzia degli impegni da assumere col presente Atto ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € 9.966,47 a mezzo polizza fidejussoria n. D40.533.286 emessa in data 1.10.2007 dalla compagnia di assicurazioni "Sasa".

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", la Provincia avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L' "Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

ART. 10) L' "Appaltatore" ha, altresì, costituito copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di



A large, stylized handwritten signature or set of initials, possibly "K" or "L", followed by the initials "AG" at the bottom.

Provincia può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 12) L'appaltatore è obbligato all'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle disposizioni in materia di sicurezza risultanti dagli artt. 40, 41, 42, 43, 44 e 45 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 13) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dagli artt. 46, 47 e 48 del capitolato speciale di appalto nonché dal protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di Benevento e la Provincia.

ART. 14) Sono a carico dell' "Appaltatore" tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ART. 15) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART. 16) La "Provincia", come sopra rappresentata, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 17) L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese che hanno partecipato alla gara.

ART. 18) L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata anche



SIG. RA D'ADAMO ANTONIETTA PIA

Antonietta P. D'Adamo

DOTT. GIANCLAUDIO IANNELLA

[Handwritten signature]



VISTO il bando di gara prot. n. 7002 del 25.06.2007, relativo ai lavori di che trattasi, pubblicato sul sito Internet ed all'Albo Pretorio dell'A.P., nonché all'Albo Pretorio del Comune di esecuzione dei lavori;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 26.07.2007, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa RALCO SRL (Partita IVA 02007880699), con sede in Vasto (CH), Via Ciccarone 81, la quale ha offerto il ribasso del 32,349%, pari ad € 44.594,74 oltre € 311,07 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e, quindi, per un importo complessivo di € 44.905,81;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta RALCO SRL (Partita IVA 02007880699), che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)-Importo lavori (soggetto a ribasso)	€.	65.918,82	
Da cui dedotto il ribasso del 32,349%	€.	<u>21.324,08</u>	
	Restano	€.	44.594,74
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>311,07</u>	
	totale	€.	44.905,81
B) Per somme a disposizione:			
- per I.V.A. sui lavori 20%	€.	8.981,16	
- per spese tecniche	€.	1.324,60	
- lavori in economia IVA compresa	€.	<u>25.588,90</u>	
TOTALE a disposizione	€.	<u>35.894,66</u>	
	TOTALE GENERALE	€.	80.800,47
	ECONOMIE	€.	0,00

VISTO il D.U.R.C.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di dare atto** delle risultanze dell'asta pubblica del 26.07.2007, relativamente al progetto esecutivo: fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale e verticale lungo la **S.P. S.S.V. F.V.VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE 1' TRATTO**, dell'importo complessivo di € **80.800,47**, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa RALCO SRL (Partita IVA 02007880699), con sede in Vasto (CH), Via Ciccarone 81, la quale ha offerto il ribasso del 32,349%, pari ad € 44.594,74, oltre € 311,07 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e, quindi, per un importo complessivo di € 44.905,81;

- **di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

A)-Importo lavori (soggetto a ribasso)	€.	65.918,82	
Da cui dedotto il ribasso del 32,349%	€.	<u>21.324,08</u>	
	Restano	€.	44.594,74
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>311,07</u>	
	totale	€.	44.905,81
B) Per somme a disposizione:			
- per I.V.A. sui lavori 20%	€.	8.981,16	
- per spese tecniche	€.	1.324,60	
- lavori in economia IVA compresa	€.	<u>25.588,90</u>	
TOTALE a disposizione	€.	<u>35.894,66</u>	
	TOTALE GENERALE	€.	80.800,47
	ECONOMIE	€.	0,00

- **di inviare copia** della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;
- **di riservarsi** la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;
- **di restituire** alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;
- **di imputare** la spesa al Cap. 12331-2, progr. N. 2878-4/2003.

L'Istruttore amm.vo
(dr. Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12332/2 Progr. N. 2878/4/03

2878/03 Oneri art. 2 Dlgs 263/02

- 3 SET. 2007

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI

(Dott.ssa *G. Pannella*)
G. Pannella

VISTO PER LA 'REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Rag. *Vincenzo Bruno*)
Vincenzo Bruno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. *Sergio MUOLLO*)
Sergio MUOLLO