



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti- Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

DETERMINAZIONE N. 50 /06 DEL 19 GIU. 2014

OGGETTO : Rimodulazione delle attività di supporto alla progettazione per la redazione di studi paesaggistici, rilievi piano – altimetrici, procedure amministrative –(punto 2, art.2 della Convenzione del 05.11.2012). Provvedimenti.

RIFERIMENTO CONTABILE : Capitolo n.13632/R – progr. n. 2822/2012

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 258 del 26.09.2012;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 618/06 del 31.10.2012;

Vista la Convenzione tra la Sannio Europa S.c.p.a e la Provincia, stipulata in data 05.11.2012;

Visto il verbale di avvio delle attività tra la Sannio Europa S.c.p.a e la Provincia sottoscritto in data 26.11.2012;

Visto il provvedimento prot. n.1612/SIV del 31.01.2013 (prot.gen.n.599 del 31.01.2013) con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, veniva concessa una proroga di giorni 120 (centoventi), con scadenza al 31.05.2013, per la realizzazione dei rilievi piano-altimetrici e la consegna dei relativi elaborati grafici e descrittivi afferenti n.6 (sei) tronchi stradali corrispondenti ad altrettante arterie stradali;

Visto il provvedimento prot.n. 6607/SIV del 17.05.2013 con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, veniva concessa un'ulteriore proroga di giorni 60 (sessanta), con scadenza al 30.07.2013, per il completamento e la consegna dei rilievi relativi alle S.P. 51 San Bartolomeo in Galdo – località Amorchia e S.P.121 - Sant'Agata de' Goti – Cantinella.

Tenuto conto che con tale ultimo provvedimento del 17.05.2013:

- è stato evidenziato che le attività previste dall'art. 2, punto 1 della Convenzione afferiscono il supporto per la redazione di studi paesaggistici e alle procedure amministrative nella fase di progettazione degli interventi lungo le infrastrutture viarie interessate;

- è stato stabilito di adeguare la tempistica attuativa in coerenza con la fase di sviluppo dei correlati progetti da parte del settore infrastrutture, possibile, solo ad avvenuta acquisizione dei rilievi plano-altimetrici, con successivo provvedimento.

Considerato che allo stato attuale risultano completate le attività di cui al punto 2 dell'art. 2 della Convenzione (rilievi plano-altimetrici), riguardanti i seguenti tratti stradali:

- o S.P.12- tratto Benevento-Sant'Angelo a Cupolo;
- o S.P.44 San Giorgio la Molara (Calise) – Benevento (Ponte Valentino);
- o S.P. 50 Castelfranco in Miscano – Ponte Bagnaturo;
- o S.P.79 tratto Telesse Terme-Cerreto;
- o S.P.121 Sant'Agata de' Goti – Cantinella;
- o S.P. 51 San Bartolomeo in Galdo – località Amborchia.

Ritenuto che allo stato, avuto riguardo ai numerosi adempimenti connessi ad un consistente numero di lavori in fase di esecuzione, alcuni dei quali di notevole importanza e complessità, a scadenze di legge, all'attuazione del programma annuale 2013 del Piano OO.PP. 2013/2015, alla predisposizione del piano annuale 2014 del programma triennale 2014-2016 ed ai connessi conseguenti adempimenti, nonché ad altre diversificate ed impegnative attività derivanti dai compiti di istituto, non vi sono le condizioni per avviare nell'immediato i progetti correlati ai rilievi plano-altimetrici acquisiti e consentire pertanto l'attuazione, da parte della Sannio Europa SCpA, delle attività di cui al punto 1 dell'art.2 della succitata convenzione;

Tenuto conto della necessità di non procrastinare oltre i tempi di completamento delle attività di cui alla Convenzione stipulata in data 05.11.2012 tra la società Sannio Europa e la Provincia di Benevento.

Vista l'esigenza del settore di dover procedere, con urgenza, a nuovi rilievi plano-altimetrici per programmare i seguenti ulteriori interventi, elencati secondo un ordine di priorità:

1. Progettazione ed esecuzione delle opere come stabilite dalla sentenza del Tribunale Civile di Benevento n.366 del 24.04.2013, lungo la S.P. n.106 nel Comune di Solopaca, che richiede un preliminare accurato rilievo dell'arteria stradale e delle sue pertinenze per un tratto di almeno 300 m di lunghezza, in località ponte M. Cristina;
2. Frazionamenti di oltre 20 particelle per regolarizzazione catastale di un tratto di circa ml.700 della S.P. n.135 5 Vie- Supportico-Presta-S.Pietro, interessato da un progetto finanziato dalla Regione Campania (per il quale si è perfezionato di recente il provvedimento che prevede la realizzazione di un nuovo asse stradale e per il quale sono in scadenza i termini per il completamento del procedimento espropriativo).
3. Progettazione e realizzazione di una rotonda lungo la S.P. n.112- in corrispondenza dell'incrocio all'altezza della struttura cimiteriale del Comune di Solopaca, al fine di

meglio disciplinare i flussi di traffico in una zona ad alta criticità per costituire la confluenza di ben cinque diverse arterie stradali;

4. Progettazione di un intervento di ampliamento della sede stradale, consolidamento scarpate e regimazione delle acque meteoriche lungo la S.P. n.122 Sant'Agata de' Goti-Durazzano, per una lunghezza di circa km 4,5 dell'arteria stradale, interessata costantemente, in occasione di intense precipitazioni piovose, da invasioni di acque, fango e detriti che determinano condizioni di pericolo per la circolazione stradale.

Considerato che il personale tecnico in servizio presso il Settore Infrastrutture e Viabilità, oltre ad essere ridotto rispetto all'organico ed alle effettive esigenze del Settore, è onerato dalle molteplici, impegnative e diversificate attività richieste per una idonea gestione ordinaria e straordinaria della viabilità Provinciale, per cui non può assicurare lo svolgimento, in tempi ridotti, delle attività sopra richiamate.

Considerato altresì che, con nota prot. n. 45834 del 05.06.2014 di questo Settore, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato richiesto all'Agenzia in house Sannio Europa S.C.p A., la rimodulazione delle attività di cui al punto 1 dell'art.2 della succitata convenzione sottoscritta in data 05.11.2012, per lo svolgimento di ulteriori attività di rilievi plano-altimetrici lungo n. 3 arterie stradali provinciali e di rilievi e frazionamenti catastali relativi ad un nuovo asse stradale;

Tenuto conto che l'Agenzia in house Sannio Europa S.C.p A, con comunicazione prot. n.U087 dell' 11.06.2014 (acquisita al prot. di questo settore al n. 47230 in data 12.06.2014) si è dichiarata disponibile alla modifica delle attività di cui al punto 1 dell'art.2 della succitata convenzione del 05.11.2012, allegando il correlato quadro economico, per una spesa complessiva di € 26.751,12, comprensiva di spese generali ed IVA al 22%, contenuta in quella già prevista nell'originaria convenzione;

Verificato che l'importo per lo svolgimento delle sudette attività, relativamente all'imponibile di € 20.066,40, è da ritenersi congruo in quanto inferiore di circa il 15% rispetto a quello desumibile dall'applicazione delle tariffe professionali (D.M. 04.04.2001 e delibera del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri della Provincia di Benevento del 25.02.1998);

Evidenziato che le attività afferenti i rilievi plano-altimetrici lungo le ulteriori n.3 arterie stradali dovranno essere espletate con le stesse modalità, patti e condizioni di cui alla originaria convenzione del 05.11.2012, mentre quelle relative ai frazionamenti da eseguirsi per un tratto di circa 700 ml di lunghezza della S.P. n. 135 (5 Vie-Supportico-Presta-S:Pietro) dovranno ricomprendere le seguenti operazioni:

- a) \ accesso all'Agenzia delle Entrate per la richiesta di estratti di mappa e visione dei punti Fiduciali;
- b) rilievo con strumentazione celerometrica o metologia GPS;
- c) restituzione informatizzata comprensiva di calcoli, elaborazione grafica e redazione dei modelli censuari con procedura pregeo;
- d) redazione di eventuali monografie di punti fiduciali necessari;
- e) deposito come per legge dei Tipi di Frazionamento al comune di appartenenza;

- f) presentazione ed approvazione catastale;
- g) successivo accesso per il ritiro del tipo approvato;
- h) picchettamento.

Visto che la spesa complessiva di € 26.751,12 è ricompresa in quella di cui all'impegno n. 2822/2012 sul capitolo n. 16632/R, già assunto in sede di approvazione dell'originario affidamento con determinazione dirigenziale n. 618/06 del 31/10/2012;

Ritenuto doversi procedere alla formalizzazione della succitata modifica della convenzione sottoscritta in data 05.11.2012, relativamente alla rimodulazione delle sole attività di cui al punto 2 dell'art.2 della stessa;

per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di approvare** la modifica della convenzione sottoscritta in data 05.11.2012 tra la Provincia di Benevento e l'Agenzia in House Sannio Europa S.C. p A. relativamente alle attività già previste al punto 1 dell'art.2 della suddetta convenzione, in sostituzione delle quali dovranno essere eseguiti i rilievi plano-altimetrici ed i frazionamenti lungo n. 4 arterie stradali provinciali come indicati nelle premesse del presente provvedimento, da completarsi entro 4 mesi dal loro inizio;
- **di dare atto** che la spesa complessiva per l'espletamento di dette attività è pari a complessivi € 26.751,12, comprensiva di spese generali ed IVA al 22%, ed è contenuta nell'importo già impegnato sul capitolo n. 16632/R progr. n. 2822/2012, senza pertanto richiedere impegno di ulteriori somme;
- **di confermarsi** pertanto l'impegno della spesa sul capitolo n. 16632/R progr. n. 2822/2012;
- **di procedere**, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione del 05.11.2012, regolante i rapporti tra le parti.

Il Responsabile


U.O. Progettazione, Dir.LL.e Collaudi

(arch. Alessandrina PAPA)



Il Responsabile Servizio G.U.A.

(dott. Augusto Travaglione)



Il Responsabile del Servizio Viabilità

(ing. Francesco CARUSO)



Il Dirigente ad interim

(ing. Valentino MELILLO)

