

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12243 Progr. N. M15/2016 ex MP. 1048/2015

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SETTORE GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA**
(dott.ssa Pierina Martinelli)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N. 521 /02 del 20 LUG. 2016

OGGETTO: Benevento – L.R. 42/79. Lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza del palazzetto dello Sport Palatedeschi sito in Benevento alla via Santa Colomba (1° stralcio). Approvazione perizia di Variante.

CIG: 5945738237

CUP: I86H07000020002

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 12243 PROGR. 1048/15

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.P. n. 528 del 15.10.2009 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza del Palazzetto dello Sport Palatedeschi di Benevento per l'importo complessivo di € 500.000,00;

Considerato che:

- I tecnici dello scrivente Settore hanno redatto il progetto esecutivo adeguando i prezzi al vigente Prezziario della Regione Campania 2013 secondo il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI			
Lavori soggetto a ribasso		€	373.190,54
Oneri per la Sicurezza – Oneri lavori *		€	1.844,86
Oneri per la Sicurezza – Oneri Speciali *		€	7.500,71
IMPORTO TOTALE LAVORI		€	382.536,11
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui Lavori (10%)	10%	€	38.253,61
Spese Tecniche e generali		€	45.904,33
CNPAIA	4,0%	€	1.836,17
IVA su spese tecniche e su CNPAIA	22,0%	€	10.502,91
Imprevisti e Lavori in Economia compreso oneri		€	20.966,87
Totale somme a disposizione		€	117.463,89
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 500.000,00

considerato

- che con determinazione n. 159/02 del 07.03.2016, e per le motivazioni nella stessa riportate, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta geom. Intorcchia Costruzioni srl di Benevento avendo la commissione giudicato l'offerta presentata dalla suddetta società, per l'importo complessivo di € 348.948,96, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva al 10,00%, quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente secondo il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI			
Lavori soggetto a ribasso		€ 373.190,54	
Oneri per la Sicurezza – Oneri lavori *		€ 1.844,86	
Oneri per la Sicurezza – Oneri Speciali *		€ 7.500,71	
Ribasso su € 373.190,54	9,00%	€ 33.587,15	
Importo di aggiudicazione al netto degli o.s.		€ 339.603,39	
Oneri della sicurezza n.s.r.		€ 9.345,57	
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 348.948,96
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui Lavori (10%)	10%	€ 34.894,90	
Spese Tecniche e generali		€ 45.904,33	
CNPAIA	4,0%	€ 1.836,17	
IVA su spese tecniche e su CNPAIA	22,0%	€ 10.502,91	
Imprevisti e Lavori in economia compreso oneri		€ 50.037,01	
Oneri per ANAC		€ 225,00	
Oneri art. ex art. 92 D.Lvo 163/2006		€ 7.650,72	
Totale somme a disposizione			€ 151.051,04
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 500.000,00

considerato che:

- I lavori sono stati iniziati come da verbale di consegna parziale sotto riserva di legge sottoscritto in data 18.01.2016;
- I lavori sono stati sospesi in data 26.05.2016 al fine della predisposizione della perizia di variante di cui al presente atto;

Preso atto che:

- il Direttore dei lavori, ing. Ivan Verlingieri ha redatto gli atti relativi ad una perizia di variante di assestamento e suppletiva, resasi necessaria a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili e per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità dettagliatamente descritte nella relazione illustrativa allegata alla perizia stessa e che interessano le seguenti categorie di lavorazione:
 - *Impianto antincendio;*
 - *Centrale Termica;*
 - *Impianto elettrico;*
 - *Centrale ventilazione e climatizzazione;*
 - *Mantenimento straordinaria impianti;*
 - *Copertura;*
 - *Facciata principale e rampe emergenza forntali*
- il Responsabile del Procedimento, ha approvato la perizia variativa e suppletiva sottoscrivendone tutti gli elaborati descrittivi e grafici;

Tenuto conto:

- che l'importo netto aggiuntivo di € 38.575,84, oltre IVA al 10% per € 3.857,58 e quindi per complessivi € 42.433,42, pari al 11,03% dell'importo contrattuale può essere imputato alla voce imprevisti, di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed approvato con determinazione n. 159/02 del 07.03.2016;
- che le lavorazioni previste nella perizia saranno eseguite agli stessi patti e condizioni del contratto originario ed agli stessi prezzi in esso allegati. Al fine di contabilizzare le nuove

categorie di lavoro inserite nella presente perizia e non previste nell'elenco prezzi originario allegato al progetto, è stato necessario provvedere alla formazione di n. 40 nuovi prezzi, concordati con relativo verbale e determinati, ai sensi dell'art.163 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., mediante applicazione del Prezzario della Regione Campania anno 2014 oppure attraverso analisi prezzi, tutti assoggettati al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 9,00%;

considerato che:

- l'importo complessivo delle opere risulta incrementato rispetto alle previsioni contrattuali, è stato necessario redigere, in schema, apposito atto di sottomissione, che prevede un maggiore importo netto per lavori di € 42.433,42, compreso oneri della sicurezza aggiuntivi, pari al 11,05% di quello contrattuale originario;


ritenuto:

- doversi approvare la perizia di variante di assestamento e suppletiva dei lavori di che trattasi redatta dal direttore dei lavori ing. Gianpiero Marrone e doversi approvare lo schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi prezzi, con un maggior importo contrattuale dei lavori pari ad € 42.433,42 contenuto nel limite del 20% (esattamente il 11,05%) dell'importo originario di contratto di € 348.948,96;
- potersi imputare la maggiore spesa alla voce imprevisti, di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed approvato con determinazione n. 159/02 del 07/03/2016 già impegnata al cap. 12243 progr. 1048/15;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(ing. Michelantonio Panarese)



per tutte le motivazioni sopraesposte che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

D E T E R M I N A

- **di approvare** la perizia di variante di assestamento e suppletiva del progetto relativo ai lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza del palazzetto dello Sport Palatedeschi sito in Benevento alla via Santa Colomba (1° stralcio) redatta dal direttore dei lavori ing. Ivan Verlingieri, per l'importo suppletivo di € 38.575,84, oltre IVA al 10% per € 3.857,58 e quindi per complessivi € 42.433,42, pari al 11,03% dell'importo contrattuale che può essere imputato alla voce imprevisti, di cui al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed approvato con determinazione n. 159/02 del 07.03.2016;
- **di approvare** lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi prezzi, con un maggior importo contrattuale dei lavori pari ad € 42.433,42 contenuto nel limite del 20% (esattamente il 11,05%) dell'importo originario di contratto di € 348.948,96;
- **di inviare** copia del provvedimento di approvazione, ad avvenuta esecutività, all'Ufficio legale dell'Ente per gli adempimenti relativi alla stipula dell'Atto di sottomissione;
- **confermare** l'imputazione della spesa al cap. 12243 progr. 1048/15.

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(ing. Michelantonio Panarese)

