



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 345 DEL 15/02/2024

OGGETTO: Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Liquidazione Fattura n. 3 del 11/01/2024 per un importo di 47.105,96 oltre IVA al 10% a favore dell'avente diritto ATI Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) aggiudicataria dei lavori e per essa alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A P.IVA 01483500524 relativa alla adeguamento dei prezzi dei lavori riferiti al 1° SAL periodo 01.01.2022-31.01.2022 Riferimento contabile cap. n.11801 imp. n.690/2023

CIG: 8040269FDC CUP: I12H18000100002

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023 di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore 5 "Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni" della Provincia di Benevento

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 1598 dell'27.07.2023 con la quale è stato conferito all'arch. Fioravante Carmine Di Donato l'incarico di EQ -ex posizione organizzativa, per il Servizio 2 "Edilizia Scolastica e Gestione ete Scolastica" fino al 31.12.2024.

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento ha partecipato all'avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio, in coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03/01/2018 pubblicato sulla GURI del 04/04/2018;
- Al fine della suddetta partecipazione, questo Ente ha approvato, con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n° 269 del 03/07/2018, il progetto dei "Lavori di ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola (BN), per l'importo complessivo di €. 2.763.630,00 di cui € 2.083.471,03 per lavori, incluso € 39.455,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 640.158,97 per somme a disposizione;
- l'intervento è inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 303 del 17/08/2018;
- Con Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la Regione Campania approvava il PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA' METROPOLITANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;

- il progetto candidato all'Avviso pubblico PTES 2018/2020 per i "Lavori di ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola (BN)" risultava ammissibile e compreso, quindi, nell'allegato A del suddetto D.D. n. 997/2018;;
- con D.I. del MIUR e del MEF N. 87 del 01/02/2019 veniva finanziato il progetto sopra richiamato;
- il MIUR ha effettuato il versamento dell'anticipazione del 20% del contributo, pari a € 544.726,00, alla Tesoreria di questo Ente, giuste reversali di incasso nn. 2737-2738-2739-2740 del 04/08/2021;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2195 del 24.9.2019 è stata indetta apposita gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con determina di aggiudicazione n. 1416 del 20.07.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 per l'importo complessivo di € 1.908.444,98 di cui € 44.728,40 per oneri per la sicurezza ;
- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto con l'ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 19/11/2020 al n. 8484, serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 1248 del 09.09.2020 è stato affidato al professionista Ing. Albino Riviezzo P.IVA 00730150620 (C.F. RVZLBN51H02A110K - P.IVA 00730150620), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 409 con sede in Via della Concezione,1-82011-di Airola (BN) il servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 2137 del 11/11/2021 veniva approvata e liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, nella misura richiesta del 20%, pari a € 381.689,00 oltre € 38.168,90 IVA per IVA al 10% e quindi per complessivi € 419.857,90 ;
- con determinazione n. 1061 del 31/05/2022 è stato approvato il progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva dei Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) e relativo schema di atto di sottomissione;

VISTO

- l'atto di sottomissione conseguente alla perizia di variante approvato con determina n. 1061 del 31/05/2022 sottoscritto con l'ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 per maggiori lavori per un importo suppletivo netto di €. 112.634,32 oltre IVA rispetto a quelli di €. 1.908.444,98 di cui al contratto principale, determinandosi, pertanto, un importo complessivo contrattuale di €. 2.021.079,30 oltre IVA;
- la determinazione n. 1190 del 17/06/2022 di approvazione del 1° Stato avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) aggiudicataria dei lavori. dei Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) per un importo di €.367.960,13 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita al prot. n. 12015 in data 25/05/2022 veniva trasmessa, dallo studio notarile Francesco Iazeolla notaio in San Bartolomeo In Galdo, la documentazione inerente il contratto, allegato alla presente, di Cessione di Crediti, registrato in data 16.05.2022 al n. 4331 serie 1T stipulato tra la ditta Costruzioni Generali Izzo srl in sigla

CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma C.F. e P. IVA n. 07295941004 e la Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A. con sede Sociale in Siena alla Via A. Moro,11 mediante il quale contratto di factoring la Cedente Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) intende cedere pro-soluto alla cessionaria Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A. tutti i crediti derivanti dall'esecuzione del dell'appalto dei lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN)-

- con determina n. 1062 del 31.05.2022 si approvava la presa d'atto della cessione del credito a favore della Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A, giusto contratto, allegato alla presente, di Cessione di Crediti, registrato in data 16.05.2022 al n. 4331 serie 1T stipulato tra la ditta Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma C.F. e P. IVA n. 07295941004 e la Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A, con la quale l'impresa Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma C.F. e P. IVA n. 07295941004 esecutrice (mandataria) dei lavori in oggetto, cedeva tutti i crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto dei lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN);

VISTA

- la determinazione n. 1789 del 15/19/2022 con la quale veniva approvato e liquidato il 1°Stato avanzamento lavori all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di €.367.960,13 oltre IVA al 10% e per essa alla Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A .di cui alla cessione di credito di cui sopra;
- la determinazione n. 1456 del 13/07/2023 con la quale veniva liquidato il 2°Stato avanzamento lavori all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di €.434.400,00 oltre IVA al 10% ;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11801 imp. n.698/2023;
- la determinazione n. 2430 del 01/12/2023 con la quale veniva liquidato il 3°Stato avanzamento lavori, all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per l'importo complessivo di €. 220.859,57 oltre IVA al 10% e per essa alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A P.IVA 01483500524;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, l'art.1 -septies del D.L. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con L. 106/2021, prevede disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici;
- in particolare, la disposizione di cui sopra prevede, anche in deroga all'art 133 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, riferite all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

VISTO

- il Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12/05/2022 (GU n. 110/2022) che sancisce le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- il Decreto Ministeriale del 24/5/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28/5/2022, di rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022;

- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili datata 25/11/2021 avente ad oggetto le modalità operative per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del DL. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 settembre 2021 con il quale sono state rese note le modalità di utilizzo del fondo di adeguamento prezzi dei materiali da costruzione di cui all'art. 1 septies, comma 8, del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni, dalla L. 106/2021;
- l'art.26, comma 4, lett. b), del d.l. 50/2022 relativo all'adeguamento dei prezzi per il periodo dal 01.01.2022 al 31.07.2022 e contabilizzate nel relativo SAL;

CONSIDERATO CHE:

- in data 27/06/2022 è stata presentata istanza per l'accesso al fondo adeguamento dei prezzi istituito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, le cui modalità di utilizzo sono dettagliate nel DM 05/04/2022, pubblicato sulla G.U. il 30/04/2022; Vista la risoluzione n° 39/e del 13/7/2022 dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce, fra l'altro, "... Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali " aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti";
- è stato quantificato l'importo in €. 51.816,56 compreso IVA al 10 % per il pagamento dell'adeguamento dei prezzi relativi ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/07/2022:

VISTO

- l'accreditamento effettuato dal Dipartimento per le Opere Pubbliche relativi al fondo adeguamento prezzi alla Tesoreria di questo Ente, dei lavori contabilizzati dal 01.01.2022 al 31.07.2022 e riportati nel 1° SAL aggiornato al prezzario Regione Campania 2022, , giuste reversali di incasso n. 964 del 27.06.2023 e n. 3067 del 5/12/2023 per un importo complessivo di €. 51.816,56 compreso IVA;
- la determinazione n. 1926 del 26.09.2023 con la quale veniva approvata la compensazione dei prezzi relativi ai lavori riferiti al secondo semestre 2021 e dell'adeguamento dei prezzi relativi ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/07/2022 ed emissione dei relativi certificati di pagamento Bis all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) aggiudicataria dei lavori;
- la fattura n. 3 del 11/01/2024, allegata alla presente, dell'importo complessivo €. 51.816,56 di cui €. 47.105,96 per lavori ed €. 4.710,60 per IVA al 10% esibita dalla all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) relativa dell'adeguamento dei prezzi relativi ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/07/2022
- la regolarità contributiva dell' all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) che risulta dai DURC allegati alla presente determinazione, in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11801 imp. n. 690/2023;

RITENUTO per quanto sopra, di dover liquidare l'importo complessivo €.51.816,56 compreso IVA l'adeguamento dei prezzi dei lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/07/2022 di cui :

- €. 47.105,96 per lavori a favore dell'avente diritto: all'ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 per essa alla **Società Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.**, giusto atto, di Cessione di Crediti e successivo atto di fusione, come nelle premesse riportato;

- €. 4.710,60 per IVA al 10%, a favore dell'erario, ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015 (scissione pagamenti);

VISTO il D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023.;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 218 del 31/07/2023 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e del Programma Triennale;
- la Deliberazione n. 241 del 08/09/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la Deliberazione n. 243 del 15/09/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 di Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione definitiva dello Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di dare atto

- la determinazione n. 1926 del 26.09.2023 con la quale veniva approvata la compensazione dei prezzi relativi ai lavori riferiti al secondo semestre 2021 e dell'adeguamento dei prezzi relativi ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/07/2022 ed emissione dei relativi certificati di pagamento Bis all'A.T.I. Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) aggiudicataria dei lavori;

- l'accreditamento effettuato dal Dipartimento per le Opere Pubbliche relativi al fondo adeguamento prezzi prezzi alla Tesoreria di questo Ente, dei lavori contabilizzati dal 01.01.2022 al 31.07.2022 e riportati nel 1° SAL aggiornato al prezzario Regione Campania 2022, , giuste reversali di incasso n. 964 del 27.06.2023 e n. 3067 del 5/12/2023 per un importo complessivo di €. 51.816,56 compreso IVA;

di liquidare la fattura n. 3 del 11/01/2024, allegata alla presente, dell'importo complessivo €. 51.816,56 di cui:

- €. 47.105,96 per lavori a favore dell'avente diritto: all'ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 per essa alla **Società Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.**, giusto atto, di Cessione di Crediti e successivo atto di fusione, come nelle premesse riportato;
- €. 4.710,60 per IVA al 10%, a favore dell'erario, ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015 (scissione pagamenti);

di imputare la spesa complessiva di €. 51.816,56 compreso IVA al 10% al cap. 11801 imp. n. n.690/2023;

di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010 a **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.** IBAN: --- omissis... ---

di attestare che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;

II RUP

f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.2	11801	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 690	€ 297.531,06	N. 0	€ 0,00	N. 330	€ 51.816,56

Descrizione Creditore

costruzioni generali izzo srl

Descrizione Impegni Assunti

Re-imputato dal 2022, 2021,2020: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)