



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

**DETERMINAZIONE N. 1754 DEL 29/08/2024**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI – AMBITO 4. INTERVENTO: S.P. N. 62 “LIGURI-BEBIANI”. RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE. RIFERIMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 6203206. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.**

**CIG: 869941692E CUP: I67H20000890005**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 113 dell'11/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato “S.P n° 62 Liguri-Bebiani. Risanamento movimenti franosi e ripristino piano viabile“ per l'importo complessivo di € 450.000,00;
- con determinazione n. 2503 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento di che trattasi, redatto dall'ing. Giandonato Moffa, per l'importo complessivo di € 450.000,00;
- con determinazione n. 2816 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere all'affidamento di diversi interventi, tra cui quello in argomento, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. Lgs. 50/2016, impegnando le relative somme al Cap 12510;
- con determinazione dirigenziale n° 1032 del 27/05/2022 il predetto Accordo Quadro è stato aggiudicato all'A.T.I. A.I.C.O. Consorzio Stabile s.c.a r.l. (capogruppo mandatario P.IVA 14194131000), con sede legale in Roma via Bruno Buozzi n° 32 – Eurobuilding s.p.a. (mandante P.IVA 01531770442), con sede legale in Fermigliano (PU), via dell'Artigiano n° 6, che aveva offerto un ribasso del 2,170%;
- Il Consorzio aggiudicatario dell'Accordo quadro di cui in oggetto, ha indicato negli atti di gara come impresa esecutrice degli interventi la Società Zenit s.r.l. (P.IVA 01692040627), con sede in via A. Ciamarra n°196, 00173 Roma.

### CONSIDERATO CHE:

- In data 04/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto di accordo quadro rep. n°2877, con la ditta esecutrice;
- Che il quadro economico rimodulato (post aggiudicazione) era il seguente:

| <i>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</i> |                 | <b>Spesa</b> |             |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| <b>A) Somme a Base D'asta</b>      |                 |              |             |
| <b>A) Lavori</b>                   |                 |              |             |
| a.2) a misura (soggetti a ribasso) |                 | €            | 286 224,95  |
|                                    | Ribasso offerto | 2,170%       | -€ 6 211,08 |

|   |         |          |                   |
|---|---------|----------|-------------------|
|   | Restano | €        | 280 013,87        |
| a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                    |         | €        | 6 000,00          |
| <b>TOTALE LAVORI</b>  |         | <b>€</b> | <b>286 013,87</b> |
| <b>B) Somme a disposizione stazione appaltante</b>                          |         |          |                   |
| b.1) Imprevisti compreso Iva (max 5%)                                       |         |          | 14 611,25         |
| b.2) Lavori in economia e da pagarsi a fattura, compresi oneri di scarica   |         |          | 28 112,87         |
| b.3) Iva sui lavori (22%)   |         |          | 62 923,05         |
| b.4) Spese tecniche e generali (max 10% di A)                               |         |          | 29 222,50         |
| b.5) CNPAIA su spese tecniche   |         |          | 1 483,60          |
| b.6) Iva su spese tecniche e generali (22%)                                 |         |          | 6 755,34          |
| b.7) Rilievi e indagini geognostiche  |         |          | 10 000,00         |
| b.8) Spese per commissioni giudicatrici                                     |         |          | 3 300,00          |
| b.9) Somme per oneri derivanti da aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 |         |          | 7 577,52          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |         | <b>€</b> | <b>163 986,13</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   |         | <b>€</b> | <b>450 000,00</b> |

- con determinazione dirigenziale n° 2012 del 12/10/2022 è stato nominato l'ing. Giandonato Moffa, quale D.L. e CSE;
- l'ing. G. Moffa ha trasmesso la Perizia di assestamento Finale, relativa al lavoro in oggetto, acquisita al prot. n. 20752 del 23/08/2024 e debitamente firmata dall'impresa appaltatrice;
- Che il quadro economico rimodulato (post perizia di assestamento) risulta essere il seguente:

| <b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>  |                 | <b>Spesa</b> |                   |
|---|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>A) Somme a Base D'asta</b>   |                 |              |                   |
| <b>A) Lavori</b>  |                 |              |                   |
| a.2) a misura (soggetti a ribasso)  |                 | €            | 289 702,64        |
|   | Ribasso offerto | 2,170%       | -€ 6 286,55       |
|   | Restano         | €            | 283 416,09        |
| a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                    |                 |              | 1 535,78          |
| <b>TOTALE LAVORI</b>  |                 | <b>€</b>     | <b>284 951,87</b> |
| <b>B) Somme a disposizione stazione appaltante</b>                          |                 |              |                   |
| b.1) Imprevisti compreso Iva (max 5%)                                       |                 |              | 14 611,25         |
| b.2) Lavori in economia e da pagarsi a fattura, compresi oneri di scarica   |                 |              | 28 112,87         |
| b.3) Iva sui lavori (22%)   |                 |              | 62 689,41         |
| b.4) Spese tecniche e generali (max 10% di A)                               |                 |              | 29 222,50         |
| b.5) CNPAIA su spese tecniche   |                 |              | 1 483,60          |
| b.6) Iva su spese tecniche e generali (22%)                                 |                 |              | 6 755,34          |
| b.7) Rilievi e indagini geognostiche  |                 |              | 10 000,00         |
| b.8) Spese per commissioni giudicatrici                                     |                 |              | 3 300,00          |
| b.9) Somme per oneri derivanti da aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 |                 |              | 8 873,16          |

|                                    |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> | € | <b>165 048,13</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>          | € | <b>450 000,00</b> |

**RITENUTO**, dover procedere alla approvazione della Perizia di assestamento Finale trasmessa dall'ing. G. Moffa e del conseguente quadro economico post perizia.

**VISTI:**

- il DURC prot. INAIL\_43566451 del 02/05/2024 (scadenza validità 30/08/2024) della ditta A.I.CO Consorzio Stabile s.c. a r.l.;
- il DURC prot. INPS\_41494739 del 23/06/2024 (scadenza validità 21/10/2024) della ditta Eurobuilding S.p.a.;
- il DURC prot. INAIL\_43961909 del 03/06/2024 (scadenza validità 01/10/2024) della ditta Zenit s.r.l.
- l'attestazione di congruità rilasciata da CNCE in data 01/08/2024 prot. 202400555BN00/3 in favore della ditta Zenit Srl;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.";
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione".

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;

➤ la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

### D E T E R M I N A

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

1) **di approvare**, per l'intervento denominato "S.P n° 62 Liguri-Bebiani. Risanamento movimenti franosi e ripristino piano viabile", la Perizia di assestamento Finale, relativa al lavoro in oggetto, trasmessa dall'ing. G. Moffa, acquisita al prot. n. 20752 del 23/08/2024 e debitamente firmata dall'impresa appaltatrice ed il seguente quadro economico post perizia:

| <b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>  |                        | <b>Spesa</b>        |
|---|------------------------|---------------------|
| <b>A) Somme a Base D'asta</b>   |                        |                     |
| <b>A) Lavori</b>  |                        |                     |
| a.2) a misura (soggetti a ribasso)  |                        | € 289 702,64        |
|   | Ribasso offerto 2,170% | -€ 6 286,55         |
|   | Restano                | € 283 416,09        |
| a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                    |                        | 1 535,78            |
| <b>TOTALE LAVORI</b>  |                        | <b>€ 284 951,87</b> |
| <b>B) Somme a disposizione stazione appaltante</b>                          |                        |                     |
| b.1) Imprevisti compreso Iva (max 5%)                                       |                        | 14 611,25           |
| b.2) Lavori in economia e da pagarsi a fattura, compresi oneri di discarica |                        | 28 112,87           |
| b.3) Iva sui lavori (22%)   |                        | 62 689,41           |
| b.4) Spese tecniche e generali (max 10% di A)                               |                        | 29 222,50           |
| b.5) CNPAIA su spese tecniche   |                        | 1 483,60            |
| b.6) Iva su spese tecniche e generali (22%)                                 |                        | 6 755,34            |
| b.7) Rilievi e indagini geognostiche  |                        | 10 000,00           |
| b.8) Spese per commissioni giudicatrici                                     |                        | 3 300,00            |
| b.9) Somme per oneri derivanti da aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 |                        | 8 873,16            |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                        | <b>€ 165 048,13</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   |                        | <b>€ 450 000,00</b> |

2) **di dare atto che** la spesa complessiva è già imputata sul Cap. 12510, imp. 1209/2021, imp. 1256/2021, 816/2023, imp. 834/2023, imp. 778/2024;

3) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.

190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;  
5) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**IL RUP**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

