



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 808 DEL 23/04/2025

OGGETTO: “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO TELESIA@ PRESSO IL VECCHIO CAMPO SPORTIVO IN VIALE EUROPA NEL COMUNE DI TELOSE TERME (BN)”. APPROVAZIONE S.A.L. N° 3 PER LAVORI A TUTTO IL 23/10/2024 E CONNESSO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 DEL 23/10/2024 DELL’IMPORTO DI €. 676.541,25, OLTRE IVA AL 10% PER €.29.504,49 PER UN TOTALE DI €. 744.195,38. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 BIS DEL 23/10/2024 DELL’IMPORTO DI €. 249.826,14, OLTRE IVA AL 10% PER €.13.016,63 PER UN TOTALE DI €. 274.808,75. CUP: I23B15000000001 – CIG: 8228705E2B

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- L’intervento di cui in oggetto risulta finanziato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 8 agosto 2017, n° 607;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 27/02/2020 è stata indetta la gara d’appalto telematica mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento della sede dell’Istituto Superiore Telesi@ presso l’area dell’ex campo sportivo nel Comune di Telese Terme (BN) sulla base del progetto definitivo a base d’asta di €. 3.828.719,96, oneri di legge ed IVA esclusi;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 12/02/2021 veniva affidato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento della sede dell’ Istituto Superiore Telesi@ presso l’area dell’ex campo sportivo nel Comune di Telese Terme (BN) alla costituenda A.T.I.: R.M. costruzioni S.r.l. (capogruppo Mandatario) – Falc Engineering S.r.l. (Mandante) – Rubano Costruzioni S.r.l. (Mandante) ed R.T.P. per i servizi di ingegneria General Engineering S.r.l. (Mandante) – Arch. Ciriaco Serino – Ing. Specioso Petecca – Geol. Dott. Daniele Pipicelli, per l’importo netto pari ad €.3.655.157,06, IVA ed oneri di legge esclusi, con il ribasso percentuale del 3,53%.

CONSIDERATO CHE

- In data 03/05/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2855, con la costituita A.T.I.: R.M. costruzioni S.r.l. (capogruppo Mandatario) – Falc Engineering S.r.l. (Mandante) – Rubano Costruzioni S.r.l. (Mandante) ed R.T.P. per i servizi di ingegneria General Engineering S.r.l. (Mandante) – Arch. Ciriaco

Serino – Ing. Specioso Petecca – Geol. Dott. Daniele Pipicelli, per l'importo netto pari ad €3.655.157,06, IVA ed oneri di legge esclusi, con il ribasso percentuale del 3,53%;

- In data 17.05.2021 prot. n. 12858 veniva acquisito il progetto esecutivo per i lavori di ampliamento della sede dell'Istituto Superiore Telesi@ presso l'area dell'ex campo sportivo nel Comune di Telesse Terme (BN) da parte della ditta R.M. costruzioni S.r.l. (capogruppo Mandatario) a firma del R.T.P. General Engineering S.r.l. (Mandante) – Arch. Ciriaco Serino – Ing. Specioso Petecca – Geol. Dott. Daniele Pipicelli;
- Con nota del 04.02.2022 prot. n. 2595 è stata acquisito l'assenso favorevole per il rilascio dell'autorizzazione sismica dei lavori di ampliamento della sede dell'Istituto Superiore Telesi@ presso l'area dell'ex campo sportivo nel Comune di Telesse Terme (BN), da parte della Città di Telesse Terme;
- Con provvedimento prot. n° 9076 del 16/06/2022 il Comune di Telesse Terme ha rilasciato il permesso di costruire n°27 del 16/06/2022;
- Con determinazione dirigenziale n° 2153 del 28/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo netto dei lavori e del servizio di progettazione esecutiva di €. 3.648.009,07 (di cui €3.520.267,75 per lavori ed €. 127.741,32 per servizio di progettazione esecutiva);

TENUTO CONTO CHE:

- Con verbale del 06/02/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori e che gli stessi sono in corso di esecuzione;
- Con determinazione dirigenziale n° 1204 del 14/06/2024 è stato approvato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 18/04/2024, il cui certificato di pagamento emesso in data 19/04/2024 ammonta ad €.295.044,93, oltre IVA al 10% per €. 29.504,49, per un totale di €. 324.549,42, nonché il certificato di pagamento n° 2 bis del 19/04/2024 per l'importo di €. 130.166,26, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 143.182,89;
- Con la citata determinazione n°1204/2024, sulla base delle disponibilità di cassa si è provveduto a pagare un acconto del certificato n° 2 per complessivi €. 226.606,81;
- In data 31/10/2024 è stato inoltrato al MIT la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 D.L. n° 50/2020 (prot. n° 27618 del 31/10/2024);
- La D.L. ha provveduto ad emettere in data 23/10/2024 il S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 23/10/2024, il cui certificato di pagamento n° 3 emesso in data 23/10/2024 ammonta ad €. 676.541,25, oltre IVA al 10% per €. 67.654,13, per un totale di €. 744.195,38;
- La D.L. così come previsto dalla normativa di settore, ovvero dall'art. 1, comma 304 della legge 30/12/2022, n° 213 (legge di bilancio) 2024 e dal successivo D.MIT del 28/02/2024 (pubblicato sulla GURI n. 73 del 27/03/2024) ha provveduto alla determinazione del maggiore importo dovuto per la revisione prezzi emettendo il certificato di pagamento n° 3 bis del 23/10/2024 per l'importo di €. 249.826,14, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 274.808,75.

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°59 del 16/04/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 con la quale l’ing. Matteo Iannotti è stato nominato Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** per l’intervento denominato “Lavori di ampliamento della sede dell’istituto Telesi@ presso il vecchio campo sportivo in viale Europa nel Comune di Telese Terme”, il S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il

23/10/2024, il cui certificato di pagamento n° 3 emesso in data 23/10/2024 ammonta ad €. 676.541,25, oltre IVA al 10% per €. 67.654,13, per un totale di €. 744.195,38

- 2) **di approvare** per il suddetto intervento il certificato di pagamento n° 3 bis del 23/10/2024 per l'importo di €. 249.826,14, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 274.808,75, emesso ai sensi dall'art. 1, comma 304 della legge 30/12/2022, n° 213 (legge di bilancio) 2024 e dal successivo D.MIT 28/02/2024 (pubblicato sulla GURI n. 73 del 27/03/2024) per revisione prezzi contrattuali;
- 3) **di provvedere** al pagamento a seguito del relativo accredito da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 4) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

