COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1341 DEL 03/07/2024

OGGETTO: LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE I.I.S. A.M. DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN). LIQUIDAZIONE 4° S.A.L a tutto il 07.03.2024, DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 430.042,80 di cui € 390.948,00 per lavori ed € 39.094,80 per Iva al 10%. - CIG: 80374498BB – CUP: I79H15000010001

CIG: 80374498BB CUP: I79H15000010001

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Presidenziale n. 32 del 20.03.2023, con il quale l'ing. Salvatore Minicozzi veniva nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Privata;
- la determinazione di questo Settore n. 1771 del 29.08.2023 con la quale si nominava Rup, per i lavori di cui all'oggetto, l'ing. Matteo Iannotti;

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 67 del 13/04/2015 ha approvato l'avviso per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17,in attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 231-2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado;
- con delibera n. 79 del 28/04/2015 è stato approvato sotto il profilo tecnico, il progetto "Nuova costruzione di istituto scolastico all'interno e confinante con l'area scolastica dell'esistente IIS A.M. De Liguori" per un importo complessivo di € 4.850.000,00, compreso somme a disposizione;
- l'intervento in oggetto è stato finanziato con **decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 607 del 08 agosto 2017**; "Ripartizione del fondo di cui all'articolo 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore delle Province e Citta' metropolitane. (GU Serie Generale n.265 del 13-11-2017);
- con determinazione dirigenziale n. 2180 del 20/09/2019/ per le motivazioni nella stessa riportate è stato stabilito di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di nuova costruzione di istituto scolastico all'interno e confinante con l'area scolastica dell'esistente 1.1.1. "A.M. DE LIGUORI di Sant'agata de'Goti (BN) in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurernent di Asmepal s.r.l, http://piattaforma.asmel.eu, per l'importo dei lavori a base di gara di € 3.572.823,81, inclusi € 23.820,05 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso di gara;

- con la medesima determinazione n. 2180 del 20/09/2019 è stato, altresì, stabilito che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e dell'art 95, comma 2 e 6, del D.Lgs. n.50/2016;
- con determina n. 1209 del 29/06/2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo di € 3.276.482,00 di cui € 3.252.661,95 per lavori al netto del ribasso offerto del 8.350%, € 23.820,05 per oneri della sicurezza oltre I.V.A al 10% pari ad € 327.648.20, pertanto, il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione è il seguente:

A)	**Lavori**			
A.1	Importo per L'esecuzione dei lavori da computo metrico	€		3.572.823,81
A.2	A detrarre oneri della sicureazza	€	23.820,05	
A.3	Restano a base d'asta A.1 - A.2	€	3.549.003,76	
A.4	A detrarre ribasso offerto A.3 x 8,350%	€	296.341,81	
A.5	Restano netti per lavori	€	3.252.661,95	
A.6	**Restano netti per lavori e oneri della sicureazza A.5 + A.2**	**€**		**3.276.482,00**
B)	**Somme a disposizione**			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	10.060,94	
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	24.000,00	
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	20.000,00	
B.4	Imprevisti (max 5%)	€	178.640,58	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06 "termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi"	€	35.728,23	
B.7.1	Spese tecniche e generali, comprensive di IVA (22%) e CNPAIA (4%)	€	250.000,00	
B.7.2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione (art. 92 D.lgs 163/2006)	€	80.000,00	
B.7.3	Spese per commissioni giudicatrici	€	4.000,00	
B.7.4	Spese per pubblicità.		3.000,00	
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d' appalto, collaudo tec. amm.vo e collaudo statico ecc.	€	40.000,00	
B.9	IVA (10%) su Lavori	€	327.648,20	
B. 10	Contributo gare a favore dell'autorità di vigilanza	€	600,00	
B. 11	Oneri per gli smaltimenti	€	12.000,00	
B. 12	Forniture di beni e servizi	€	200.000,00	
B. 13	IVA su forniture di beni e servizi 22%	€	44.000,00	
B.14	Accantonamento Economie (non superiore al 10% dell'importo aggiudicato definitivamente	€	327.648,20	
B.15	Economie	€	16.191,85	
B.16	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**		**1.573.518,00**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€**		**4.850.000,00**

- con verbale in data 15/07/2020 i lavori sono stati parzialmente consegnati sotto riserva di legge ai sensi dell'art.5 comma 2 D.M. n. 49/2018 e dell' art. 32, comma 8, D. Leg.vo 50/2016;
- in data 02/09/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 2830/2020 registrato a Benevento al n.6743 serie 1T in data 28.09.2020;
- con verbale in data 15/01/2020 i lavori sono stati consegnati definitivamente;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 1910 del 06/10/2020 è stata pagata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale come da fattura n. 37 del 01/10/2020 emessa dalla DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA

0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 720.826,04 di cui € 655.296,40 per lavori ed €. 65.529,64 per IVA;

- con determinazione n. 382 del 03/03/2021 è stato pagato il primo stato di avanzamento dei lavori come da fattura n. 2 del 11/02/2021 emessa dalla DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 357.511,60 di cui € 325.010,00 per lavori ed € 32.501,00 per IVA al 10%;
- con determinazione n. 1136 del 02/07/2021 è stato pagato il secondo stato di avanzamento dei lavori come da fattura n. 24 del 26/06/2021 emessa dalla DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 370.623,00 di cui € 336.930,00 per lavori ed € 33.693,00 per IVA al 10%;
- con determinazione n. 766 del 14/04/2023 è stato pagato il terzo stato di avanzamento dei lavori come da fattura n. 32 del 07/04/2022 emessa dalla DITTA R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) con sede in Foglianise (BN) alla Via Provinciale Vitulanese, 22 - P.IVA 0145419062, EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL (MANDANTE) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi 40, P. IVA 00228000675, per l'importo complessivo di € 370.623,00 di cui € 336.930,00 per lavori ed € 33.693,00 per IVA al 10%;
- con determinazione n. 1771 del 29.08.2023 veniva nominato l'ing. Matteo Iannotti quale nuovo R.U.P. in sostituzione dell'ing. Angelo Giordano;
- in data 08.03.2024 con nota prot. n. 6159 il DD.LL. ha trasmesso il 4° S.A.L. dei lavori de quo a tutto il 07.03.2024;

VISTO:

- il quarto S.A.L. a tutto il 07.03.2024 dell'importo complessivo di € 430.042,80 di cui € 390.948,00 per lavori ed € 39.094,80 per Iva al 10%;
- il Certificato di Pagamento n.4 del 07.03.2024, a firma del RUP, dove si certifica che il credito netto dell'impresa per lavori è di € 390.948,00 oltre I.V.A.;
- la determinazione n.470 del 12.03.2024 con la quale veniva approvato il 4° SAL in uno al Certificato di Pagamento n.4 del 07.03.2024 di € 316.926,00 per lavori e somministrazioni e di € 31.692,60 per I.V.A. al 10% pari a complessivi € 430.042,80, al netto del ribasso contrattuale del 8.35%, della ritenuta sull'anticipazione del 20% all'impresa e della ritenuta del 0,5% per infortuni;
- che con reversale n°1230 del 18.06.2024 è stata accreditata la somma complessiva rendicontata dall'ufficio di € 577.994,90;
- che in data 27.06.2024 la ditta MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01454190628) emetteva la fattura n. 66 del 27.06.2024, dell'importo di € 390.948,00 oltre IVA per € 39.094,80, per l'importo complessivo di € 430.042,80 quale saldo IV SAL;
- il DURC protocollo INAIL_43642808 del 07.05.2024 con scadenza validità 04.09.2024, dal quale la Società MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01454190628), risulta in regola;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- il Decreto Presidenziale n. 99 del 04-07-2023, di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- il D.lgs. 36/2023 ed i relativi allegati di interesse ai fini della presente determinazione;

- lo Statuto Provinciale;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- le delibere del Consiglio Provinciale:
  - n. 18 del 29-06-2023 avente ad oggetto: “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22-06-2023 Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014.”;
  - *la delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 18-12-2023 avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA.”;*
  - *la delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 18-12-2023 avente ad oggetto: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.”;*
- le deliberazioni Presidenziali:
  - *n. 94 del 06-04-2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;*
  - *n. 122 del 09-05-2023 con la quale si rinvia al 01-07-2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’Ente approvata con D.P. 94/2023 innanzi richiamata;*
  - *n. 79 del 20-03-2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l’anno 2023;*
  - *n. 241 del 08-09-2023 di approvazione del PIAO SEMPLIFICATO 2023-2025;*
  - *n. 243* del 15-09-2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 con la quale è stata fissata la contribuzione dovuta a favore dell’Autorità per l’anno 2023, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Per quanto sopra, per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante del presente dispositivo,

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
1) di liquidare e pagare alla Società MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01454190628), la somma di € 390.948,00, oltre IVA al 10%, per un totale di € 430.042,80, giusta fattura n° 66 del 27.06.2024 relativa al saldo IV SAL dei lavori di cui in oggetto;
2) di imputare la somma complessiva di € 430.042,80 sul capitolo n° 11950, impegno n°1086/2021;
3) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
4) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (artt. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
5) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

6) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
7) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
9) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

Il RUP
f.to (IANNOTTI MATTEO)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.03.01.01.002	4.5	11950	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1086	€ 780.758,40	N. 0	€ 0,00	N. 2113	€ 430.042,80

Descrizione Creditore

Diversi

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)