COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1464 DEL 17/07/2024

OGGETTO: SP N. 109 "VITULANESE 1° TRONCO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA" - D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 CODICE DI INTERVENTO N. 02308.20 - APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 15/05/2024 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1, ALL'IMPRESA TIRRENO STRADE S.R.L. (P.IVA 09366891001)

CIG: B0E271E5B6 CUP: I57H2000202000

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con D.M. n. 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- - il M.I.T. con decreto n. 123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018", ha previsto risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018.
- nel summenzionato programma è inserito per l'anno 2023 e 2024 il progetto di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 237.705,05 per l'anno 2023 ed €. 262.294,95 per l'anno 2024;
- il progetto per "SP n. 109 "vitulanese 1° tronco" - lavori di messa in sicurezza - per complessivi € 500.000,00 la cui copertura è assicurata con i fondi annuali del D.M. n. 123 del 19/03/2020 è individuato nel programma triennale dei lavori pubblici anno 2023/2025 avente CUP I57H2002020001 e codice di intervento n. 02308.20
- con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 16/1/2024 per le motivazioni nella stessa riportate, è
- stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'intervento denominato "SP n. 109 "Vitulanese 1° tronco" - Lavori di messa in sicurezza" per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 112 del 16/1/2024 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 previa consultazione mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento https://provincia-

benevento.acquistitelematici.it - nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti di almeno cinque operatori economici;

- con determinazione n. 856 dell' 24/04/2024, previa procedura di affidamento ai sensi dell'art. ell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico alla Società Tirreno Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001), con sede legale in Roma alla Via del Casale Solaro n.119, con il ribasso offerto del 28,345% per l'importo netto di € 269.163,86 di cui € 4.936,52 per oneri della sicurezza;

PRESO ATTO che:

- con determinazione Dirigenziale n. 885 del 02/05/2024 è stato autorizzato il subappalto all'impresa FRC COSTRUZIONI srl partita iva. 01617810625 con sede in via San Libero -82030 Torrecuso (BN);
- con determinazione Dirigenziale n. 912 del 06/05/2024 è stato autorizzato il subappalto all'impresa TEKNECO s.r.l.s." con sede in Benevento (BN) alla contrada Pino n° 114, Partita I.V.A. 01781660624;

CONSIDERATO che:

- in data 29/04/2024 è stata disposta la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell' D.Lgs 36/2023 art. 17 c. 8 - art. 50 C. 6 e art. 3 allegato II.14;
- in data 07-05-2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.;

VISTA la contabilità dei lavori a tutto il 13/05/2024 redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal dall'impresa Tirreno Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001);

VISTO:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 (due) a tutto il 13/05/2024 per l'importo complessivo lordo dei lavori di € 324.299,92 e quindi pari a € 232.259,46 al netto del ribasso d'asta del 28,345%, compreso oneri per la sicurezza;
- il certificato di pagamento n. 2 (due) relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 disposto dal RUP in data 24/06/2024 per l'importo complessivo di € 283.040,00 di cui € 232.000,00 per lavori al netto del ribasso del 28,345 % ed € 51.040,00 per IVA al 22%;

VISTA

- la fattura n. 10/FE del 24/06/2024 della società Tirreno Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001) con sede legale in Roma alla Via del Casale Solaro n.119, per l'importo complessivo di € 283.040,00 acquisita con prot. n. 15997 del 24/06/2024 per il pagamento del certificato di n. 1 relativo allo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 15/05/2024*;*

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della contabilità per lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il a tutto il 15/05/2024 e del relativo certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti.

VISTI i documentI di regolarità contributiva (DURC) accertata in modalità telematica e relativa a:

- Tirreno Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001) - DURC prot INAIL__43415399 scadenza validità 15/08/2024;
- FRC COSTRUZIONI srl (P.IVA 01617810625) - DURC prot INPS_40850814 scadenza validità 03/09/2024;
- TEKNECO s.r.l.s." (P.IVA 01781660624) - DURC prot INAIL_44319127 scadenza validità 23/10/2024;

dai quali si evince la regolarità per gli adempimenti contributivi;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *Documento Unico di Programmazione* (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - *Periodo 2023/2025* contenente: *Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023-2025* e suoi allegati, contenente *Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio* - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione *al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- *la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 336 del 27/11/2023 di variazione al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2,3,4, e 5, del TUEL , al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al programma Triennale 2023/2025, all'elenco Annuale dei Lavori Pubblici e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023 - Applicazione avanzo di amministrazione*
- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture
- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di **APPROVARE** la gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 (uno) a tutto il 13/05/2024 per l'importo complessivo lordo per lavori di € 324.299,92;

- di **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 (uno), per l'importo complessivo di € 283.040,00 compreso per oneri di sicurezza ed IVA al 22%;
- di **LIQUIDARE** l'importo di € 283.040,00 di cui € 232.000,00 per lavori al netto del ribasso del 28,345% compreso oneri per la sicurezza ed € 51.040,00 per IVA al 22% giusta fattura n. 10/FE del 24/06/2024 della Tirreno Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001) - acquisita con prot. n. 15997 del 24/06/2024 per lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 13/05/2024;
- di **PAGARE** l'importo di € 283.040,00 di cui € 232.000,00 per lavori al netto del ribasso del 28,345% comprensivo di oneri di sicurezza, ed € 51.040,00 per IVA al 22 all'impresa Tirreno Strade s.r.l. (P.IVA 09366891001) .
- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente indicato nel contratto di appalto ai sensi della Legge n. 136/2010 e riportato in fattura:

Codice IBAN: --- omissis... ---di **IMPUTARE** la spesa di € 283.040,00 al Cap. 12411.1
- impegno n. 1308/2024 per € 237.705,05
- impegno n. 1309/2024 per € 45 334,95

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1308	€ 237.705,05	N. 0	€ 0,00	N. 2290	€ 237.705,05

Descrizione Creditore

TIRRENO STRADE SRL

Descrizione Impegni Assunti

"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1, ALL'IMPRESA TIRRENO STRADE S.R.L.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1309	€ 90.674,86	N. 0	€ 0,00	N. 2291	€ 45.334,95

Descrizione Creditore

TIRRENO STRADE SRL

Descrizione Impegni Assunti

"SP n. 109 "VITULANESE 1° TRONCO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. n. 123 del 19/03/2020 codice di intervento n. 02308.20 - CUP I57H2002020001 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1, ALL'IMPRESA TIRRENO STRADE S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)