COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1635 DEL 07/08/2024

OGGETTO: P.N.R.R.– MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N°217 DEL 15/07/2021 E N°117 DEL 18/05/2022.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I. "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO – CORPO FUCINA E LABORATORI. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL S.AL. N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 02/05/2024, IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DATATO 20/05/2024 AMMONTA AD €. 165.380,47, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €. 181.918,52 ALLA DITTA FUCINA RISTRUTTURAZIONI S.C. A R.L. (P.IVA01842180620) CIG: 9558605A5F CUP: I82C19000060001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Ministero dell'Istruzione del 10/03/2021 n° 62 è stata ripartita tra Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale la somma complessiva di €.1.125.000.000,00, di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto legge 14/08/2020 n°104;
- sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62, entro 30 giorni dall'adozione del predetto decreto, le Province, le Città metropolitane e gli enti di decentramento regionale erano tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendevano realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante.
- questo Ente ha provveduto a trasmettere al citato Ministero l'elenco degli interventi riguardanti l'edilizia scolastica;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 217 del 15/07/2021 è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza de Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale;
- nell'allegato "A" del richiamato D.M. Istruzione n° 217/2021 è compreso, tra l'altro, l'intervento denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell'immobile sede dell'I.T.I. "G.B.B. Lucarelli" di Benevento – Corpo fucina e laboratori"*, per l'importo complessivo di €. 4.950.000,00.
- il predetto intervento è ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), così come previsto dall'art. 2, comma 6 del D.M. Istruzione n° 217/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 198 del 07/02/2022 è stato nominato l'arch. Giancarlo Marcarelli,

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 c.1 D.Lgs. 50/2016;

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 51 del 07/03/2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il 31 dicembre 2022;
- con successivo decreto n. 117 del 18/05/2022 il Ministero dell'Istruzione ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale in sostituzione dei piani di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217, confermando l'importo già stanziato per l'intervento di cui in oggetto;
- all'art. 2 del D.M. n° 117/2022 a seguito dell'inserimento degli interventi nei piani di cui all'articolo 1 del suddetto decreto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", il termine unico di aggiudicazione degli interventi è stato fissato per il 31 dicembre 2022, così come già definito con decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51.
- con dPCM del 28 luglio 2022 (pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022), come indicato nell'Allegato 1 allo stesso, agli Enti locali beneficiari di contributi confluiti all'interno della Linea di Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica della Missione 4 – Componente 1 è stato assegnato un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già attribuito con decreto di assegnazione al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nell'arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- con nota protocollo n.24244 del 03/11/2022 questo Ente ha comunicato all'Unità di missione del PNRR che, stante quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del dPCM del 28 luglio 2022, avrebbe provveduto all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento in oggetto considerando l'importo del contributo aggiuntivo pari a € 495.000,00;
- con nota protocollo n.24877 del 14/11/2022 l'Unità di missione del PNRR ha confermato l'assegnazione del contributo aggiuntivo a condizione che il bando di gara per l'affidamento dei lavori sia pubblicato entro il 31 dicembre del 2022;
- in data 09/11/2022 questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell'immobile sede dell'I.T.I. "G.B.B. Lucarelli" di Benevento – Corpo fucina e laboratori", accordo registrato al protocollo del suddetto Ministero n.94733 del 09/11/2022 e al protocollo di questo Ente n.24664 del 10/11/2022

<u>CONSIDERATO CHE</u>:

- con determinazione dirigenziale n° 2609 del 21/12/2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "*Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell'immobile sede dell'I.T.I. G.B.B. Lucarelli di Benevento – Corpo fucina e laboratori*" per un importo complessivo di spesa di € 5.445.000,00, di cui l'importo di € 4.950.000,00 finanziato con D.M. Istruzione n° 217 del 15/07/2021 e n° 117 del 18/05/2022 ed € 495.000,00 finanziato con risorse del Fondo di avvio delle opere indifferibili assegnate ai sensi del dPCM del 28 luglio 2022 ed in detta la relativa gara d'appalto;
- con determinazione di questo Ente n. 832 del 02/05/2023, per le motivazioni nella stessa riportate è stato stabilito, si è provveduto, tra l'altro, ad approvare la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale n. 04 dell'08/03/2023 della Commissione Giudicatrice, all'ATI COSTRUZIONI DEMAL S.R.L.(capogruppo) (P.IVA 01881650616), con sede legale in Castel Campagnano (CE)., via Matteotti,12-MATURO COSTRUZIONI SRL. (Mandante) (P.IVA:01190850626) con sede in San Salvatore Telesino (BN), che ha offerto un ribasso del 3,70% sull'importo a base d'asta di € 4.039.612,60, oltre oneri della sicurezza

pari ad € 153.899,72 non soggetti a ribasso;

- Con determinazione dirigenziale n° 1053 del 23/05/2023 si è provveduto a liquidare e pagare il compenso professionale per la redazione del PFTE all'arch. Nicola Piacquadio per l'importo di €42.533,66, oltre CNPAIA al 4% per € 1.701,35, IVA al 22% per €9.731,70, per un totale di € 53.966,71;
- con determinazione dirigenziale n° 1527 del 19/07/2023, a seguito del controllo dei requisiti, si provvedeva a prendere atto della efficacia della aggiudicazione dell'appalto in oggetto, disposta con procedete determinazione n. 832 del 02/05/2023 all'ATI COSTRUZIONI DEMAL S.R.L. (capogruppo) (P.IVA 01881650616), con sede legale in Castel Campagnano (CE)., via Matteotti,12- MATURO COSTRUZIONI SRL. (Mandante) (P.IVA: 01190850626) con sede in San Salvatore Telesino (BN), via del Lavoro n.50;
- in data 08/08/2023 è stato sottoscritto con l'A.T.I. aggiudicataria il contratto di appalto rep. n° 2890, per un importo complessivo di €. 4.044.046,65, di cui €. 3.614.029,67, per lavori al netto del ribasso del 3,70%, €. 153.899,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 184.046,26 per oneri della progettazione definitiva, €. 92.071,00 per progettazione esecutiva, al netto del ribasso, oltre IVA ed oneri di legge;
- con determinazione dirigenziale n° 1966 del 03/10/2023 si è provveduto a prendere atto della costituzione, da parte dell'A.T.I. aggiudicataria, della Società Consortile "Fucina Ristrutturazioni" a r.l. (Partita IVA (P.IVA01842180620);
- con verbale del 30/11/2023 si è provveduto alla consegna parziale dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 216 del 30/01/2024 si è provveduto a liquidare e pagare alla società Fucina Ristrutturazioni s.c. a r.l., l'anticipazione contrattuale di cui (ex art. 35, co, 18, D.lsg. n° 50/2016 e s.m.i.) relativa ai lavori in oggetto per l'importo di €. 753.585,88, oltre IVA al 10% per un totale €. 828.944,47, a valere sulla fattura n° 3/1 del 12/01/2024 di pari importo;
- Con determinazione dirigenziale n° 560 del 21/03/2024 si è provveduto a liquidare e pagare l'acconto per la progettazione esecutiva per l'importo di €. 81.362,42, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 99.262,15;
- in data 20/05/2024 il D.L. ha provveduto ad emettere il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 02/05/2024, il cui certificato di pagamento datato 20/05/2024, ammonta ad €. 165.380,47, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 181.918,52;
- in data 22/07/2024 è stata inoltrata la fattura n°3/3 del 22/07/2024 dell'importo di €. 165.380,47, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 181.918,52;
- in data 20/05/2024 è stato rilasciato regolare DURC prot.INPS_41035274.

DATO ATTO CHE:

- con reversali n°2982 del 31/12/2022 (€. 165.000,00), n°2983 del 31/12/2022 (€. 680.273,55 di cui €. 330.000,00 di competenza dell'intervento di cui in oggetto) e n° 3292 del 20/12/2023 (€. 495.000,00) è stata incassata la somma complessiva di €. 990.000,00
- in data 21/05/2024 con nota prot. n° 12935 è stata inoltrata richiesta al Ministero competente dell'erogazione dell'ulteriore quota di finanziamento.

RITENUTO dover procedere al pagamento del certificato n. 1 al fine di evitare eventuali azioni giudiziarie da parte della ditta appaltatrice.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 36/2023;

- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2023 di "Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18.12.2023 di "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026".

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore 5 "Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni della Provincia di Benevento.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATAla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di approvare** per l'intervento denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell'immobile sede dell'I.T.I. "G.B.B. Lucarelli" di Benevento – Corpo fucina e laboratori*,", il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 02/05/2024, il cui certificato di pagamento datato 20/05/2024, ammonta ad €. 165.380,47, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 181.918,52;
2) **di liquidare e pagare** alla società Consortile "Fucina Ristrutturazioni" a r.l. (Partita IVA 01842180620), il certificato n. 1 datato 20/05/2024 dell'importo di €. 165.380,47, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 181.918,52, a valere sulla fattura n° 3/3 del 22/07/2024 di pari importo;
3) **di imputare** la spesa complessiva di € 181.918,52 sul Cap. n.11805.1, impegno n. 799/2024;
4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
5) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
8) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
9) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP

f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.2	11805.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 799	€ 655.793,38	N. 0	€ 0,00	N. 2627	€ 181.918,52

Descrizione Creditore

FUCINA RISTRUTTURAZIONI SCARL

Descrizione Impegni Assunti

P.N.R.R. – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3"PIANO DIMESSA IN SICUREZZAE RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.I."G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO – CORPOFUCINA E LABORATORI.APPROVAZIONE,LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO DEL S.AL. N.1 ALLA DITTA FUCINA RISTRUTTURAZIONI S.C.AR.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)