COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 1654 DEL 09/08/2024

OGGETTO: D.M. PROT. 49 DEL 16.02.2018 - ANNUALITA' 2022. "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 2" APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL CON SEDE IN GIORGIO LA MOLARA (BN) DELL'IMPORTO DI € 51.986,19 OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI € 63.423,15 A TITOLO DI SALDO LAVORI

CIG: 9551787FF9 CUP: I12C18000150001

IL RESPONSABILE EQ DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione presidenziale n° 2380 del 28/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto 2", per complessivi € 200.000,00;
- con determina dirigenziale n° 2600 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 148.034,43 per lavori ed €. 51.95,57;
- con determinazione dirigenziale n. 321 del 14/02/2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Belperio Luigi & Figli srl, con sede in San Giorgio la Molara (BN) alla contrada Roselli n.10 per l' importo di € 117.786,19 (al netto del ribasso del 20,50% di cui € 482,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, per una spesa complessiva di € 200.000,00 ed è stato approvato il nuovo q.t.e. di spesa rimodulato, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI:		**€ 148.034,43**
di cui :		
a.1) - Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		**€ 147.552,40**
a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 482,03
a.3) - Ribasso d'asta	20,50%	€ 30.248,24

a.4) - Lavori ribassati		€ 117.304,16
a.5) - Oneri di sicurezza		€ 482,03
a.6) - Importo lavori ribassato		**€ 117.786,19**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)		€ 7.000,00
b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
b.3) - allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) - imprevisti (max 5% di A)		€ 5.000,00
b.5) - acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) - spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, RUP…(Art. 113 D. Lgs. 50/2016)	2%	€ 2.960,69
b.7) - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento		
b.8) - spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) - spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 900,00
b.11) - contenzioso	€ -	
b.12) - IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di a.6+b.1+b.4+b.10)		€ 28.750,96
b.13) - per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.		€ 37.602,16
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 82.213,81**
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		**€ 200.000,00**

CONSIDERATO CHE:

- con determina n. 1755 del 23/08/2023 si e proceduto alla liquidazione del primo SAL a tutto il 30/06/2023, dell'importo di €. 65.800,00 oltre IVA al 22% per complessivi €. 80.276,00;
- i lavori sono stati ultimati in data 06/02/2024 come si evince dal certificato del D.L. (con concessione di ulteriori trenta giorni per ultimazione lavori marginali come previsto dalla normativa vigente);
- in data 07/03/2024 sono stati ultimati i lavori marginali come si evince dal relativo certificato della D.L..
- **VISTA** la perizia di assestamento, lo stato finale in data 06/05/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 12/06/2024, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto

dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di: € 117.786,19 - € 65.800,00 (acconto 1°sal) = € 51.986,19 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.436,96, per saldo lavori, per un totale di € 63.423,15;

VISTO il Q.T.E. a consuntivo, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI:		**€ 148.034,43**
di cui :		
a.1) - Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		**€ 147.552,40**
a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 482,03
a.3) - Ribasso d'asta	20,50%	€ 30.248,24
a.4) - Lavori ribassati		€ 117.304,16
a.5) - Oneri di sicurezza		€ 482,03
a.6) - Importo lavori ribassato		**€ 117.786,19**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)		
b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
b.3) - allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) - imprevisti (max 5% di A)		
b.5) - acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) - spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, RUP…(Art. 113 D. Lgs. 50/2016)	2%	2.960,69
b.7) - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento		
b.8) - spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) - spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.11) - contenzioso	€ -	
b.12) - IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di a.6+b.1+b.4+b.10)		€ 25.912,96
b.13) - per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.		€ -
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 28.873,65**

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		**€ 146.659,84**
ECONOMIE		**€ 53.340,16**

VISTA la fattura N. 2_24 del 18/07/2024 inviata dall'Impresa Belperio Luigi & Figli **S.r.l.** (P. IVA 01242010625), acquisita al prot. di questo Ente n. 18385 del 18/07/2024, dell'importo di €.63.423,15 compreso IVA al 22% per saldo lavori;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. prot. INPS_41632479 , con scadenza validità 29/10/2024;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTI:

- il D. Lgs 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del

TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;

RICHIAMATO :

- il Decreto Presidenziale n° 98 del 4/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del "Settore 4 viabilità e infrastrutture " all'ing. Angelo Carmine Giordano;
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare il quadro tecnico economico a consuntivo, di cui alle premesse del presente dispositivo, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI :		**€ 148.034,43**
di cui :		
a.1) - Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		**€ 147.552,40**
a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 482,03
a.3) - Ribasso d'asta	20,50%	€ 30.248,24
a.4) - Lavori ribassati		€ 117.304,16
a.5) - Oneri di sicurezza		€ 482,03
a.6) - Importo lavori ribassato		**€ 117.786,19**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		
b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)		
b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
b.3) - allacciamenti ai servizi pubblici	€	

	-	
b.4) - imprevisti (max 5% di A)		
b.5) - acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) - spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, RUP…(Art. 113 D. Lgs. 50/2016)	2%	2.960,69
b.7) - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento		
b.8) - spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) - spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.11) - contenzioso	€ -	
b.12) - IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di a.6+b.1+b.4+b.10)		€ 25.912,96
b.13) - per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.		€ -
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 28.873,65**
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		**€ 146.659,84**
ECONOMIE		**€ 53.340,16**

2- <u>di approvare</u> la perizia di assestamento, lo stato finale in data 06/05/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 12/06/2024, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di: € 117.786,19 - € 65.800,00 (acconto 1°sal) = € 51.986,19 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.436,96, per saldo lavori, per un totale di € 63.423,15;

3- <u>di liquidare e pagare</u> all'Impresa Belperio Luigi & Figli srl (P. IVA 01242010625) , con sede in San Giorgio la Molara (BN) alla contrada Roselli n.10 , relativamente all'intervento denominato "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto 2" l'importo di* €. 51.986,19, oltre IVA al 22% pari ad €. 11.436,96, per un totale di € 63.423,15 per saldo lavori, a valere sulla fattura n. 2_24 del 18/07/2024 ;

2. <u>di imputare</u> la spesa complessiva di **€ 63.423,15** sul Cap. **12411, imp. n. 2170/2023**;

3. <u>di attestare</u> che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

4. <u>di trasmettere</u> il presente atto al settore Amministrativo – Finanziario dell'ente per gli adempimenti di competenza;

5. <u>di dare atto infine</u>, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE EQ DELEGATO
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2170	€ 63.423,15	N. 0	€ 0,00	N. 2640	€ 63.423,15

Descrizione Creditore

BELPERIO LUIGI e FIGLI SRL

Descrizione Impegni Assunti

D.M.PROT. 49 DEL 16.02.2018-ANNUALITA' 2022. "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 2" APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVOREDELL'IMPRESA BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL A TITOLO DI SALDO LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)