COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 17/02/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO – TELESINO" (Cod. 04744.19.BN). APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. APPROVAZIONE STATO FINALE EMESSO IN DATA 23/12/2024 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DATATO 23/01/2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FINALE ALLA DITTA EDILPERNA DI PERNA FIORENZO &C. S.A.S. (P.IVA 01369120629), CON SEDE IN VIA CASTAGNOLA N°44, 82030 FRASSO TELESINO (BN), DELL'IMPORTO DI €. 24.722,37, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €. 30.161,29. CUP: I86G18000370001 CIG A01405F1BE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con D.M. n.49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €.2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- con deliberazione presidenziale n°48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d'atto dell'autorizzazione del programma degli interventi del M.I.T. con nota pec dell'8/03/2019, acquisita al prot. n.7652;
- Relativamente all'annualità 2021 è inserito il progetto denominato "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del comparto 4 "Volturno – Telesino" (codice intervento 04744.19.BN) per l'importo di €.200.000,00.

CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 615 del 27/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'oggetto, per complessivi €. 200.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 985 del 16/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'importo complessivo di €. 200.000,00;
- con la citata determinazione dirigenziale n° 985 del 16/05/2023 è stata indetta la relativa gara di appalto, prevedendo l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023 s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n° 2231 del 13/11/2023 l'intervento di cui in oggetto è stato affidato alla ditta Edilperna di Perna Fiorenzo &C. s.a.s. (P.IVA 01369120629), con sede in via Castagnola n° 44, 82030 Frasso Telesino (BN) ed approvato il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A)	**LAVORI**		
A.1)	*Importo lavori soggetto a ribasso*	*€*	*148.635,64*
A.2)	*Ribasso del 20,595%*	*€*	*30.611,51*
A.3)	*Restano*	*€*	*118.024,13*
A.4)	*Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*	*€*	*1.111,33*
	TOTALE LAVORI	**€**	**119.135,46**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE**		
b.1)	*IVA sui lavori 22%*	*€*	*26.209,80*
b.2)	*Spese tecniche e generali- Art. 45 D.Lgs. 36/2023*	*€*	*2.994,94*
b.3)	*ANAC*	*€*	*35,00*
b.4)	*Oneri per occupazione temporanea*	*€*	*-*
b.5)	*Imprevisti max 5% di A*	*€*	*7.079,94*
b.6)	*Lavori in economia compreso lavori a fattura*	*€*	*44.544,86*
	Totale somme a disposizione	**€**	**80.864,54**
	TOTALE GENERALE	**€**	**200.000,00**

DATO ATTO CHE:

- in data 17/11/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
- in data 02/05/2024 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto per l'importo netto di €.119.135,46, oltre IVA al 22%;
- con determinazione dirigenziale n° 1705 del 21/08/2024 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n° 1 per lavori a tutto il 18/07/2024, il cui certificato di pagamento datato 22/07/2024 ammontava ad €. 93.543,08, oltre IVA al 22% per un totale di €. 114.122,56;
- in data 27/11/2024 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- in data 27/11/2024 è stata redatta perizia di assestamento finale per un importo netto dei lavori, al netto del ribasso offerto, di €. 118.265,45, oltre IVA come per legge;
- in data 23/12/2024 è stato emesso lo stato finale dei lavori per un importo complessivo netto di €.118.265,45, oltre IVA al 22%, a cui detraendo l'importo del certificato n° 1 del 22/07/2024, dell'importo di €. 93.543,08, oltre IVA al 22%, residua un saldo finale di €. 24.722,37, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 30.161,29;
- in data 23/01/2025 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale.
- In data 07/02/2025, prot. n° 3467, è stata acquisita l'attestazione di congruità del costo della manodopera (D.M. 143 del 25/06/2021);
- In data 10/02/2025 la ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 4/PA del 10/02/2025 dell'importo di €. 24.722,37, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 30.161,29.

VISTO il DURC prot. INPS_43286892 del 29/10/2024 (scadenza validità 26/02/2025).

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro

struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;

RICHIAMATI:
- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di approvare** per l'intervento denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade del comparto 4 "Volturno – Telesino"* (codice 04744.19.BN) la perizia di assestamento finale redatta in data 27/11/2024 per l'importo di €. 118.265,45, oltre IVA come per legge;
2) **di approvare** per il suddetto intervento lo stato finale dei lavori per un importo complessivo netto di €.118.265,45, oltre IVA al 22%, a cui detraendo l'importo del certificato n° 1 del 22/07/2024, dell'importo di €. 93.543,08, oltre IVA al 22%, residua un saldo finale di €. 24.722,37, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 30.161,29;
3) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 23/01/2025 con il quale è stato confermato l'importo contabilizzato nello stato finale.
4) **di liquidare e pagare** alla ditta Edilperna di Perna Fiorenzo &C. s.a.s. (P.IVA 01369120629), con sede in via Castagnola n° 44, 82030 Frasso Telesino (BN), il saldo finale dell'importo di €.24.722,37, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 30.161,29, a valere sulla fattura n° 4/PA del 10/02/2025, di pari

importo;

5) **di imputare** la somma complessiva di €. 24.722,37 sul capitolo n° 12411, imp. n°702/2024;
6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
7) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
8) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
10) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 702	€ 31.222,70	N. 0	€ 0,00	N. 410	€ 30.161,29

Descrizione Creditore

EDILPERNA di Perna Fiorenzo eC. s.a.s.

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 "VOLTURNO – TELESINO" (Cod. 04744.19.BN). APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FINALE ALLA DITTA EDILPERNA DI PERNA FIORENZO &C. S.A.S.. CUP: I86G18000370001 CIG A01405F1BE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)