



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 67 del 14 APR. 2015

**OGGETTO: S.P. n° 1 Ciardelli – Studio di fattibilità per le opere di ripristino della viabilità in località "Covini" di Arpaise. Approvazione, in linea tecnica, del nuovo studio di fattibilità.**

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di Aprile ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

## IL PRESIDENTE

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture e Viabilità prot. n. 32069 dell'08.04.2015, che si riporta integralmente:

### "Premesso che:

- nel mese di dicembre 2010, a seguito di abbondanti, eccezionali e persistenti precipitazioni piovose, un movimento franoso di vaste proporzioni ha completamente sconvolto un intero versante in località "Covini" del comune di Arpaise, interessando la strada Provinciale n° 1 "Ciardelli", una vasta area a monte ed a valle dell'arteria stradale, oltre ad immobili di proprietà privata, pure ubicati a valle della strada provinciale, comportando l'immediata chiusura al traffico della stessa;
- nel periodo immediatamente successivo all'evento, questo Ente ed il Comune di Arpaise, anche a seguito delle risultanze emerse in diverse riunioni di un tavolo tecnico appositamente istituito presso la Prefettura di Benevento, posero in essere tempestivamente interventi finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione del versante, attraverso la realizzazione, nella zona a valle della strada provinciale, di tubi drenanti sub-orizzontali ed il ripristino degli impluvi naturali esistenti, per favorire un più ordinato e regolare deflusso delle acque superficiali;
- successivamente è stato redatto un progetto generale finalizzato ad una campagna di indagini geognostiche e ad uno studio geotecnico dell'area interessata dal movimento franoso, da attuarsi in parte da questo Ente ed in parte dal Comune di Arpaise, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi delle caratteristiche dei terreni, necessari per la predisposizione di un adeguato progetto di intervento;
- questo Ente ha provveduto ad approvare il progetto per la parte di indagini di propria competenza ed a reperire nell'ambito del proprio bilancio le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione; la campagna di indagini, previo espletamento della correlata procedura di gara ai fini del loro affidamento e perfezionamento dei connessi provvedimenti amministrativi, ha potuto avere concreto avvio solo nel mese di Agosto 2014;
- questo Ente, al fine di poter beneficiare della opportunità di accedere ad un finanziamento straordinario della Regione Campania, pur non avendo ancora disponibili adeguati elementi conoscitivi dei terreni interessati, nello scorso mese di luglio 2014, nei tempi brevi disponibili per un tempestivo inoltro della connessa richiesta di finanziamento alla regione campania, ha elaborato uno studio di fattibilità dell'intervento, quantificando la spesa necessaria in complessivi € 3.000.000,00;
- il suddetto studio di fattibilità, che prevedeva sostanzialmente la realizzazione di una doppia paratia tirantata di pali a monte e a valle dell'asse stradale- per una lunghezza di circa ml 100.00, con il ripristino dell'arteria stradale, nonché il placcaggio, con chiodature, della parete a monte della viabilità provinciale, fu approvato con **Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Benevento n. 100 del 06.08.2014** ed inviato alla Regione Campania con contestuale richiesta di finanziamento del suddetto importo di **€ 3.000.000,00**;
- In data **07.10.2014** è stato sottoscritto tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento il protocollo d'intesa per "la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, adeguamento e completamento di strade provinciali", approvato in schema, con delibera di G.R. n. 366 dell'8.08.2014, con il quale:
  - La Regione Campania si è impegnata a finanziare, tra gli altri, il sopramenzionato intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità della SP n.1 - Ciardelli - tratto località Covini di Arpaise, con risorse POR Campania FERS 2007-2013;
  - La Provincia di Benevento si è impegnata a realizzare il detto intervento in coerenza con i tempi e le modalità previste dal POR Campania FERS 2007-2013;

### Considerato che:

- sono stati successivamente acquisiti i primi studi e le prime risultanze geognostiche derivanti dalla campagna di indagini avviata, soprattutto con riguardo alla falda idrica e al probabile piano di scivolamento del versante e che questo Ente è stato interessato, con nota del 20.01.2015, dalla ditta proprietaria delle aree e dell'immobile ubicati a valle della strada provinciale, pure danneggiati dal movimento franoso, che, rivolgendosi anche all'Autorità di Bacino ed al progettista del succitato studio di fattibilità, sulla scorta di valutazioni tecniche di un proprio consulente, formulava delle osservazioni alle scelte progettuali poste a base del medesimo studio di fattibilità;
- sulla scorta dell'esame delle osservazioni pervenute e dei primi elementi conoscitivi potuti acquisire circa le caratteristiche dei terreni interessati dall'intervento, si è addivenuti alla opportunità di una rivisitazione dello studio di fattibilità già redatto ed approvato, ed in particolare si è convenuto di sostituire la prevista doppia paratia tirantata di pali con un viadotto a quattro campate, oltre alla realizzazione di paratie a protezione delle pile ed a salvaguardia del fabbricato esistente in prossimità di una delle spalle;
- con nota del 18.02.2015, trasmessa al tecnico della ditta proprietaria dell'immobile, alla Regione Campania e all'Autorità di Bacino, si comunicava che si stava procedendo a tale modifica dello studio di fattibilità;

**Tenuto conto che:**

- lo scrivente Ufficio ha pertanto completato l'elaborazione del nuovo studio di fattibilità, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

|           |  |                     |                       |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|
| <b>A)</b> | <b>Importo lavori</b>  |                     | <b>€ 2.066.384,67</b> |
| <b>B)</b> | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                     |                     |                       |
|           | b.1 lavori in economia 1%  | € 20.663,85         |                       |
|           | b.2 spese per accertamenti, rilievi ed indagini 2%                   | € 41.327,69         |                       |
|           | b.3 allacciamento pubblici servizi                                   | € 0,00              |                       |
|           | b.4 imprevisti 5%  | € 103.319,23        |                       |
|           | b.5 acquisizione di aree ed immobili                                 | € 50.000,00         |                       |
|           | b.6 accantonamento di cui all'art.133 D.Lgs 163/2006                 | € 60.045,85         |                       |
|           | b.7 spese tecniche (art.92 D.lgs 163+ strutturista, geologo, etc)    | € 120.000,00        |                       |
|           | b.8 spese attività di consulenza e supporto                          | € 40.849,28         |                       |
|           | b.9 spese per commissione giudicatrici                               | € 15.000,00         |                       |
|           | b.10 spese per bandi e pubblicazioni                                 | € 5.000,00          |                       |
|           | b.11 spese per accertamenti, di laboratorio e collaudi specialistici | € 22.804,80         |                       |
|           | b.12 I.V.A. sui lavori 22%   | <u>€ 454.604,63</u> |                       |
|           | <b>sommano voci B)</b>   |                     | <b>€ 933.615,33</b>   |
|           |  |                     | <b>€ 3.000.000,00</b> |

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione di detto nuovo studio di fattibilità.

**Visto** l'art. 14 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

**Per tutte le motivazioni sopra riportate, si propone:**

1. di approvare, in linea tecnica, il nuovo studio di fattibilità elaborato da questo Ufficio riguardante i lavori ed opere finalizzate al ripristino della transitabilità della S.P. n.1 Ciardelli alla località Covini di Arpaiese, che presenta il seguente quadro economico di spesa:

|           |  |                     |                       |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|
| <b>A)</b> | <b>Importo lavori</b>  |                     | <b>€ 2.066.384,67</b> |
| <b>B)</b> | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                     |                     |                       |
|           | b.1 lavori in economia 1%  | € 20.663,85         |                       |
|           | b.2 spese per accertamenti, rilievi ed indagini 2%                   | € 41.327,69         |                       |
|           | b.3 allacciamento pubblici servizi                                   | € 0,00              |                       |
|           | b.4 imprevisti 5%  | € 103.319,23        |                       |
|           | b.5 acquisizione di aree ed immobili                                 | € 50.000,00         |                       |
|           | b.6 accantonamento di cui all'art.133 D.Lgs 163/2006                 | € 60.045,85         |                       |
|           | b.7 spese tecniche (art.92 D.lgs 163+ strutturista, geologo, etc)    | € 120.000,00        |                       |
|           | b.8 spese attività di consulenza e supporto                          | € 40.849,28         |                       |
|           | b.9 spese per commissione giudicatrici                               | € 15.000,00         |                       |
|           | b.10 spese per bandi e pubblicazioni                                 | € 5.000,00          |                       |
|           | b.11 spese per accertamenti, di laboratorio e collaudi specialistici | € 22.804,80         |                       |
|           | b.12 I.V.A. sui lavori 22%   | <u>€ 454.604,63</u> |                       |
|           | <b>sommano voci B)</b>   |                     | <b>€ 933.615,33</b>   |
|           |  |                     | <b>€ 3.000.000,00</b> |

2. di trasmettere alla Regione Campania, per la presa d'atto, il provvedimento di approvazione ed il nuovo studio di fattibilità, con esplicita richiesta di valutare una diversa fonte del finanziamento, in considerazione che i tempi necessari per la elaborazione delle successive fasi progettuali, per i connessi procedimenti, per l'espletamento della procedura di gara ai fini dell'affidamento dei lavori e quelli necessari per la loro esecuzione, non sono compatibili con il termine di scadenza del 31.12.2015 fissato per la completa ultimazione dell'intervento;
3. di onerare il Dirigente del Settore ed il RUP degli adempimenti consequenziali.”;

**CONSIDERATA** l'urgenza di procedere all'appalto delle opere di cui sopra;

**VISTO** lo studio di fattibilità lavori in oggetto, redatto dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, dell'importo complessivo di **€ 3.000.000,00** di cui **€ 2.066.384,67** a base d'appalto e **€ 933.615,33** per somme a disposizione dell'amministrazione, come sopra distinto;

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione, in linea tecnica, del nuovo studio di fattibilità dei lavori in oggetto del complessivo importo di **€ 3.000.000,00**;

**VISTO** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì 14 APR. 2015

IL DIRIGENTE  
Ing. Valentino Melillo

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA  
Avv.to Vincenzo Catalano

## IL PRESIDENTE

### *Delibera*

**1 - di approvare**, in linea tecnica, il nuovo studio di fattibilità per le opere di ripristino della viabilità in località "Covini" di Arpaise, del complessivo importo di **€ 3.000.000,00** di cui **€ 2.066.384,67** a base d'appalto e **€ 933.615,33** per somme a disposizione dell'amministrazione, come da seguente quadro economico:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>A) Importo lavori</b>   | <b>€ 2.066.384,67</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                  |                       |
| b.1 lavori in economia 1%  | € 20.663,85           |
| b.2 spese per accertamenti, rilievi ed indagini 2%                   | € 41.327,69           |
| b.3 allacciamento pubblici servizi                                   | € 0,00                |
| b.4 imprevisti 5%  | € 103.319,23          |
| b.5 acquisizione di aree ed immobili                                 | € 50.000,00           |
| b.6 accantonamento di cui all'art.133 D.Lgs 163/2006                 | € 60.045,85           |
| b.7 spese tecniche (art.92 D.lgs 163+ strutturista, geologo, etc)    | € 120.000,00          |
| b.8 spese attività di consulenza e supporto                          | € 40.849,28           |
| b.9 spese per commissione giudicatrici                               | € 15.000,00           |
| b.10 spese per bandi e pubblicazioni                                 | € 5.000,00            |
| b.11 spese per accertamenti, di laboratorio e collaudi specialistici | € 22.804,80           |
| b.12 I.V.A. sui lavori 22%   | <u>€ 454.604,63</u>   |
| <b>sommano voci B)</b>   | <b>€ 933.615,33</b>   |
|  | <b>€ 3.000.000,00</b> |

**2 - di trasmettere** alla Regione Campania, per la presa d'atto, il presente provvedimento di approvazione ed il nuovo studio di fattibilità, con esplicita richiesta di valutare una diversa fonte del finanziamento, in considerazione che i tempi necessari per la elaborazione delle successive fasi progettuali, per i connessi procedimenti, per l'espletamento della

procedura di gara ai fini dell'affidamento dei lavori e quelli necessari per la loro esecuzione, non sono compatibili con il termine di scadenza del 31.12.2015 fissato per la completa ultimazione dell'intervento;

**3 - di demandare** al Dirigente del Settore competente ed al R.U.P. l'adozione dei consequenziali adempimenti;

**4 - di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



# Provincia di Benevento

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche - Ambiente - Rifiuti*



Provincia di Benevento  
A00: Infrastrutture...

Registro: Protocollo in Uscita  
Nr. Prot: 0032069 Data: 08/04/2015  
Oggetto: SP.n.1 Ciardelli...  
Dest: Servizio Gestione U...

**Al Servizio Gestione Unica Appalti  
Sede**

**Oggetto: S.P. n° 1 Ciardelli – Studio di fattibilità per le opere di ripristino della viabilità in località “Covini” di Arpaise. Approvazione in linea tecnica del nuovo studio di fattibilità.**

## **Premesso che:**

- nel mese di dicembre 2010, a seguito di abbondanti, eccezionali e persistenti precipitazioni piovose, un movimento franoso di vaste proporzioni ha completamente sconvolto un intero versante in località “Covini” del comune di Arpaise, interessando la strada Provinciale n° 1 “Ciardelli”, una vasta area a monte ed a valle dell’arteria stradale, oltre ad immobili di proprietà privata, pure ubicati a valle della strada provinciale, comportando l’immediata chiusura al traffico della stessa;
- nel periodo immediatamente successivo all’evento, questo Ente ed il Comune di Arpaise, anche a seguito delle risultanze emerse in diverse riunioni di un tavolo tecnico appositamente istituito presso la Prefettura di Benevento, posero in essere tempestivamente interventi finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione del versante, attraverso la realizzazione, nella zona a valle della strada provinciale, di tubi drenanti sub-orizzontali ed il ripristino degli impluvi naturali esistenti, per favorire un più ordinato e regolare deflusso delle acque superficiali;
- successivamente è stato redatto un progetto generale finalizzato ad una campagna di indagini geognostiche e ad uno studio geotecnico dell’area interessata dal movimento franoso, da attuarsi in parte da questo Ente ed in parte dal Comune di Arpaise, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi delle caratteristiche dei terreni, necessari per la predisposizione di un adeguato progetto di intervento;
- questo Ente ha provveduto ad approvare il progetto per la parte di indagini di propria competenza ed a reperire nell’ambito del proprio bilancio le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione; la campagna di indagini, previo espletamento della correlata procedura di gara ai fini del loro affidamento e perfezionamento dei connessi provvedimenti amministrativi, ha potuto avere concreto avvio solo nel mese di Agosto 2014;
- questo Ente, al fine di poter beneficiare della opportunità di accedere ad un finanziamento straordinario della Regione Campania, pur non avendo ancora disponibili adeguati elementi conoscitivi dei terreni interessati, nello scorso mese di luglio 2014, nei tempi brevi disponibili per un tempestivo inoltro della connessa richiesta di finanziamento alla regione campania, ha elaborato uno studio di fattibilità dell’intervento, quantificando la spesa necessaria in complessivi € 3.000.000,00;
- il suddetto studio di fattibilità, che prevedeva sostanzialmente la realizzazione di una doppia paratia tirantata di pali a monte e a valle dell’asse stradale- per una lunghezza di circa ml 100.00-, con il ripristino dell’arteria stradale, nonché il placcaggio, con chiodature, della parete a monte della viabilità provinciale, fu approvato con **Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Benevento n. 100 del 06.08.2014** ed inviato alla Regione Campania con contestuale richiesta di finanziamento del suddetto importo di **€ 3.000.000,00**;
- In data **07.10.2014** è stato sottoscritto tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento il

protocollo d'intesa per "la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, adeguamento e completamento di strade provinciali", approvato in schema, cin delibera di G.R. n. 366 dell'8.08.2014, con il quale:

- La Regione Campania si è impegnata a finanziare , tra gli altri, il sopramenzionato intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità della SP n.1 – Ciardelli – tratto località Covini di Arpaise, con risorse POR Campania FERS 2007-2013;
- La Provincia di Benevento si è impegnata a realizzare il detto intervento in coerenza con i tempi e le modalità previste dal POR Campania FERS 2007-2013;

**Considerato che:**

- sono stati successivamente acquisiti i primi studi e le prime risultanze geognostiche derivanti dalla campagna di indagini avviata, soprattutto con riguardo alla falda idrica e al probabile piano di scivolamento del versante e che questo Ente è stato interessato, con nota del 20.01.2015, dalla ditta proprietaria delle aree e dell'immobile ubicati a valle della strada provinciale, pure danneggiati dal movimento franoso, che, rivolgendosi anche all'Autorità di Bacino ed al progettista del succitato studio di fattibilità, sulla scorta di valutazioni tecniche di un proprio consulente, formulava delle osservazioni alle scelte progettuali poste a base del medesimo studio di fattibilità;
- sulla scorta dell'esame delle osservazioni pervenute e dei primi elementi conoscitivi potuti acquisire circa le caratteristiche dei terreni interessati dall'intervento, si è addivenuti alla opportunità di una rivisitazione dello studio di fattibilità già redatto ed approvato, ed in particolare si è convenuto di sostituire la prevista doppia paratia tirantata di pali con un viadotto a quattro campate, oltre alla realizzazione di paratie a protezione delle pile ed a salvaguardia del fabbricato esistente in prossimità di una delle spalle;
- con nota del 18.02.2015, trasmessa al tecnico della ditta proprietaria dell'immobile, alla Regione Campania e all'Autorità di Bacino, si comunicava che si stava procedendo a tale modifica dello studio di fattibilità;

**Tenuto conto che:**

- lo scrivente Ufficio ha pertanto completato l'elaborazione del nuovo studio di fattibilità, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

|  |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>A) Importo lavori</b>   |                     | <b>€ 2.066.384,67</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                  |                     |                       |
| b.1 lavori in economia 1%  | € 20.663,85         |                       |
| b.2 spese per accertamenti, rilievi ed indagini 2%                   | € 41.327,69         |                       |
| b.3 allacciamento pubblici servizi                                   | € 0,00              |                       |
| b.4 imprevisti 5%  | € 103.319,23        |                       |
| b.5 acquisizione di aree ed immobili                                 | € 50.000,00         |                       |
| b.6 accantonamento di cui all'art.133 D.Lgs 163/2006                 | € 60.045,85         |                       |
| b.7 spese tecniche (art.92 D.lgs 163+ strutturista, geologo, etc)    | € 120.000,00        |                       |
| b.8 spese attività di consulenza e supporto                          | € 40.849,28         |                       |
| b.9 spese per commissione giudicatrici                               | € 15.000,00         |                       |
| b.10 spese per bandi e pubblicazioni                                 | € 5.000,00          |                       |
| b.11 spese per accertamenti, di laboratorio e collaudi specialistici | € 22.804,80         |                       |
| b.12 I.V.A. sui lavori 22%   | <u>€ 454.604,63</u> |                       |
| <b>sommano voci B)</b>   |                     | <b>€ 933.615,33</b>   |
|  |                     | <b>€ 3.000.000,00</b> |

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione di detto nuovo studio di fattibilità.

**Per tutte le motivazioni sopra riportate, si propone:**

1. di approvare, in linea tecnica, il nuovo studio di fattibilità elaborato da questo Ufficio riguardante i lavori ed opere finalizzate al ripristino della transitabilità della S.P. n.1 Ciardelli alla località Covini di Arpaiese, che presenta il seguente quadro economico di spesa:

|   |                        |                       |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>A) Importo lavori</b>  |                        | <b>€ 2.066.384,67</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                     |                        |                       |
| b.1 lavori in economia 1%   | € 20.663,85            |                       |
| b.2 spese per accertamenti, rilievi ed indagini 2%                      | € 41.327,69            |                       |
| b.3 allacciamento pubblici servizi                                      | € 0,00                 |                       |
| b.4 imprevisti 5%   | € 103.319,23           |                       |
| b.5 acquisizione di aree ed immobili                                    | € 50.000,00            |                       |
| b.6 accantonamento di cui all'art.133 D.Lgs<br>163/2006                 | € 60.045,85            |                       |
| b.7 spese tecniche (art.92 D.lgs 163+ strutturista,<br>geologo, etc)    | € 120.000,00           |                       |
| b.8 spese attività di consulenza e supporto                             | € 40.849,28            |                       |
| b.9 spese per commissione giudicatrici                                  | € 15.000,00            |                       |
| b.10 spese per bandi e pubblicazioni                                    | € 5.000,00             |                       |
| b.11 spese per accertamenti, di laboratorio e collaudi<br>specialistici | € 22.804,80            |                       |
| b.12 I.V.A. sui lavori 22%  | € 454.604,63           |                       |
|   | <b>sommano voci B)</b> | <b>€ 933.615,33</b>   |
|   |                        | <b>€ 3.000.000,00</b> |

2. di trasmettere alla Regione Campania, per la presa d'atto, il provvedimento di approvazione ed il nuovo studio di fattibilità, con esplicita richiesta di valutare una diversa fonte del finanziamento, in considerazione che i tempi necessari per la elaborazione delle successive fasi progettuali, per i connessi procedimenti, per l'espletamento della procedura di gara ai fini dell'affidamento dei lavori e quelli necessari per la loro esecuzione, non sono compatibili con il termine di scadenza del 31.12.2015 fissato per la completa ultimazione dell'intervento;
3. di onerare il Dirigente del Settore ed il RUP degli adempimenti consequenziali.

**I progettisti**

(arch. Giancarlo Marcarelli)

(Arch. Carminantonio De Santis)

(Ing. Stefania Rispoli)

**Il Responsabile del procedimento**

(ing. Zosimo Giovanni Maiolo)

**Il Dirigente**

(ing. Valentino Melillo)

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr. Franco Nardone)

*Franco Nardone*

IL PRESIDENTE  
(dott. Claudio Ricci)

*Claudio Ricci*

N. 1214 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

14 APR. 2015

BENEVENTO \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE  
(IL MESSOLO)

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dr. Franco Nardone*

*[Signature]*

Si dichiara che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Copia per

SETTORE Infest. Abit. il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_