



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**REGIONE CAMPANIA**

Settore infrastrutture viabilità e trasporti, Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti  
 Gestione Integrata Rifiuti e Programmazione Ambientale



**PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione degli**  
**INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL PROCESSO FUTS/FUTSR**  
 Impianto S.T.I.R. C.da S.Fortunato – Casalduni (Bn)

Art.23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e Art. 33 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010

Legge n.1 del 24.1.2011 - Delibere di Giunta Regionale n.604 del 29.10.2011 e n. 385 del 31.07.2012

|   |   |
|---|---|
| Titolo tavola<br><br><p style="text-align: center;"><b>CRONOPROGRAMMA</b></p> | <p style="text-align: center;">Tav. n.7</p> |
|---|---|




**Il Progettista**

Il Direttore Tecnico SAMTE  
 Ing. Liliana Monaco

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Arch. Raffaele RABUANO

Approvato con Deliberazione n. 105 del 12 APR 2011  
 Visto  
 Adottata dal Presidente della Provincia di Benevento



**Il Responsabile del Servizio**

(P.O. con delega dirigenziale)  
 Ing. Gennaro FUSCO



Il Segretario Generale  
 Dr. Franco Nardone

| Cronoprogramma delle attività                            |    | Progetto Esecutivo per la realizzazione degli interventi migliorativi processo FUTS/FUTSR |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |    | 1°  | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |    |    |    |
| Approvazione progetto esecutivo (Provincia/Regione)      | X  | X   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pubblicazione Bando di gara                              |    | X   | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gara e aggiudicazione provvisoria                        |    |   |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Aggiudicazione definitiva e stipula contratto di appalto |    |   |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |
| Esecuzione lavori  |    |   |    |    |    |    | X  | X  | X  | X  |    |    |    |
| Collaudo e rendicontazione finale                        |    |   |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  | X  |
| Quindicina 1^(1-15) 2^(16-30/31)                         | 1^ | 2^  | 1^ | 2^ | 1^ | 2^ | 1^ | 2^ | 1^ | 2^ | 1^ | 2^ | 1^ |
| Mesi   |    | 1°  | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |    |    |    |