



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
*Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 2516 DEL 15/12/2023**

**OGGETTO: FONDI M.I.T. ANNUALITA' 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 "VOLTURNO-TELESINO" I° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROAP SRL (P.IVA 01682810625), CON SEDE IN S.S. TELESINA 372 KM 32+259, SNC, FAICCHIO (BN), PER L'IMPORTO NETTO DI €. 51.444,60, OLTRE IVA COME PER LEGGE.**

**CIG: 96181425DD CUP: I86G21000030001**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;
- Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (ex M.I.T.), annualmente eroga fondi per la manutenzione della rete stradale provinciale per complessivi €. 800.000,00, che suddivisa equamente per i 5 comparti determina una disponibilità annuale per comparto di €. 160.000,00.
- Con determinazione dirigenziale n° 2583 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante dell'intervento di cui in oggetto con il seguente quadro economico di spesa, la cui copertura è assicurata con i fondi annuali del MIT per l'annualità 2021:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 117.594,57
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.494,69
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 121.089,26</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 25.870,81
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.421,79
b.3)	ANAC	€ 30,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 239,01
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ 6.054,46

b.6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 4.294,68
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 38.910,74</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 160.000,00</b>

**CONSIDERATO CHE:**

- Con determinazione dirigenziale n°324 del 14/02/2023, per le motivazioni nella stessa riportate veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di cui in oggetto con il seguente quadro economico di spesa

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 46.732,85
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.696,09
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 48.428,94</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 10.281,23
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 968,58
b.3)	ANAC	€ 30,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 869,81
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ 2.421,45
b.6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 2.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 16.571,06</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 65.000,00</b>

**TENUTO CONTO CHE:**

- con la citata determinazione dirigenziale n°324 del 14/02/2023 è stata indetta la relativa gara di appalto, prevedendo l'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020 e s.m.i.;
- tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta, prot. 5348 del 28/02/2023, alla ditta ROAP s.r.l. (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina 372, km 32.259, Faicchio (BN);
- Con determinazione dirigenziale n° 556 del 20/03/2023 il predetto intervento è stato affidato alla ditta ROAP s.r.l. (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina 372, km 32.259, Faicchio (BN), per l'importo netto di €40.484,36, oltre IVA come per legge, ed approvato il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 46.732,85
A.2)	Ribasso del 17,00%	€ 7.944,58
A.3)	Restano	€ 38.788,27
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.696,09
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 40.484,36</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 8.906,56

b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 968,58
b.3)	Autorità di vigilanza	€ 30,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 239,01
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ 2.024,22
b.6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 12.347,28
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 24.515,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 65.000,00</b>

#### **DATO ATTO CHE:**

- con verbale del 21/06/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- In corso di esecuzione degli stessi è stato verificato che risulta necessario dover procedere alla realizzazione di un altro tratto di zanella con connesso muretto rivestito in tufo delle medesime dimensioni di quello già progettato, per una lunghezza di circa ml 30 al fine di consentire una migliore canalizzazione delle acque meteoriche e poterle scaricare nel fosso adiacente. Pertanto, si è provveduto a redigere l'allegata perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'ex art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., ora art. 120, co.1 lett. c) e co. 2 D.Lgs. n° 36/2023, il cui nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 59.937,96
A.2)	Ribasso del 17,00%	€ 10.189,45
A.3)	Restano	€ 49.748,51
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.696,09
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 51.444,60</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 11.317,81
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.232,68
b.3)	ANAC	€ 35,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ -
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ -
b.6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 969,91
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 13.555,40</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 65.000,00</b>

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *Documento unico di programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*”.

**RICHIAMATO** il Decreto Presidenziale n°91 del 27/06/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

## D E T E R M I N A

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di approvare** per l'intervento denominato “*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade del comparto 4 “Voturno – Telesino - I° lotto funzionale”* la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'ex art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., ora art. 120, co.1 lett. c) e co. 2 D.Lgs. n° 36/2023, il cui nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 59.937,96
A.2)	Ribasso del 17,00%	€ 10.189,45
A.3)	Restano	€ 49.748,51
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.696,09
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 51.444,60</b>

<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 11.317,81
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.232,68
b.3)	ANAC	€ 35,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ -
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ -
b.6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 969,91
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 13.555,40</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 65.000,00</b>

- 2) **di affidare** i predetti lavori alla ditta ROAP s.r.l. (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina 372, km 32.259, Faicchio (BN), per l'importo netto di €51.444,60, oltre IVA come per legge;
- 3) **di approvare** lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante tecnica e suppletiva già firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice;
- 4) **di confermare** l'impegno di spesa di €. 65.000,00 sul capitolo n°12410, impegno n°1199/2023;
- 5) **di inviare** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo atto di sottomissione;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 8) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

## **II RUP**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

## **IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*