



Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -
MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1450 DEL 16/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: I72B10000040001

CUP: I72B1000004000

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, veniva nominato l'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- con determinazione dirigenziale n. 1682 del 30/08/2022 a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è stato stabilito di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto all'ATI LUMODE S.R.L. (Mandatara) (P. IVA 02547970612) – TAXUS S.R.L. (Mandante), (P. IVA 03436600617) per l'importo di € 1.376.428,45 (oltre IVA così come per legge) di cui € 1.368.899,72, al netto del ribasso di gara del 6,27% e € 7.528,73, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- in data 22/11/2022 veniva stipulato contratto d'Appalto Rep. n. 2880 con l'ATI aggiudicatara per l'importo di € 1.376.428,45 (oltre IVA così come per legge);
- sono in corso di ultimazione, presso l'istituto scolastico A.M. De Liguori in Sant'Agata de Goti, i LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI";
- durante l'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di eseguire lavorazioni complementari e migliorative a quelle previste nel progetto posto a base di gara, che non vanno in maniera alcuna ad alterare la natura del contratto;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione n. 204 del 27.06.2024 ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili di proprietà della Provincia di Benevento – finanziamenti attuati con MUTUI BEI e PNRR" – indirizzi al dirigente del Settore 5;

CONSIDERATO che a tal uopo l'ufficio tecnico ha provveduto a redigere apposita perizia suppletiva dei lavori dell'importo di € 201.509,02 di cui € 1.383,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge, pertanto è possibile una modifica contrattuale ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza necessità di una nuova procedura, essendo il valore della perizia inferiore al 15% del valore del contratto iniziale, distinta come al seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO LAVORI:
--	---------------------------------

a.1	Importo lavori a base d'asta		200.125,35 €
a.2	Costi della sicurezza		1.383,67 €
	Sommano a.1+a.2		201.509,02 €
b.1	IVA lavori	10%	20.150,90 €
b.2	Incentivo art 45 D.Lgs. 36/2023	2%	4.030,18 €
	Sommano b.1+b.2		24.181,08 €
	TOTALE A+B		225.690,10 €

RITENUTO dover procedere all'approvazione della suddetta perizia tecnica;

RITENUTO altresì che il contratto in essere può essere modificato senza necessità di una nuova procedura in quanto i lavori previsti nella perizia suppletiva si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ma determinati da circostanze impreviste e imprevedibili, non alterano la natura del contratto originario e rientrano nel valore previsto dal comma 2 lettera b) dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016;

VISTO e richiamato l'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016 rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia";

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

ATTESTATO con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P. n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023 di approvazione del rendiconto finanziario anno 2022;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023 di approvazione definitiva del DUP 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023 di approvazione definitiva del bilancio di previsione annuale 2023 e triennale 2023/2025;
- la Deliberazione n. 243 del 15/09/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione n. 328 del 23/11/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione dello Schema del bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi

- allegati Piano Triennale Lavori Pubblici, Programmazione del Fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – approvazione definitiva”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 18/12/2023 avente ad oggetto:“Schema di bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 11 e 18 bis del D.Lgs 118/2011- approvazione definitiva”;

DETERMINA

DI recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta per le motivazioni riportate in narrativa ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai **LAVORI AGGIUNTIVI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO A.M. DE LIGUORI DI SANT’AGATA DE GOTI (BN)**, dell’importo complessivo di € 225.690,10;

DI APPROVARE altresì il relativo quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI:			
a.1	Importo lavori a base d’asta		200.125,35 €
a.2	Costi della sicurezza		1.383,67 €
	Sommano a.1+a.2		201.509,02 €
b.1	IVA lavori	10%	20.150,90 €
b.2	Incentivo art 45 D.lgs 36/2023	2%	4.030,18 €
	Sommano b.1+b.2		24.181,08 €
	TOTALE A+B		225.690,10 €

DI DARE ATTO che le risorse occorrenti stimate in complessivi € 225.690,10 trovano copertura sui fondi del capitolo 11971 del bilancio 2024;

DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, ed il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., è **Ing. Matteo Iannotti**;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI Ing. Salvatore Minicozzi l’adozione dei provvedimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in oggetto;

DI ATTESTARE che in capo ai sottoscritti non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 - bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale della Provincia di Benevento www.provincia.benevento.it, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11971	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
366	N. 1848	€ 221.659,92	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LUMODE SRL

Descrizione Impegni Assunti

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI" AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: I72B10000040001

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11971	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
367	N. 1849	€ 4.030,18	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Descrizione Impegni Assunti

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ECOSOSTENIBILITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE "ALFONSO MARIA DE' LIGUORI" DI SANT'AGATA DE' GOTI" ART. 45 D.Lgs 36/2023

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)