



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1949 DEL 20/09/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI “INTERVENTI SPECIALISTICI” DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. – “AMBITO 4”. “REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CRITICITÀ LUNGO L’ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE ALLA LOCALITÀ PONTICELLI DEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE SAN NICOLA”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2543/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell’intervento denominato “*Realizzazione lavori di manutenzione per il ripristino delle criticità lungo l’asta fluviale del Fiume Calore alla località Ponticelli del Comune di Benevento alla confluenza con il torrente San Nicola*”, redatto dall’ing. Paola Borrelli, per l’importo complessivo di € 252.000,00 distinto come segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO ESECUTIVO			
A)	LAVORI A MISURA		IMPORTO
A.1	Per lavori a base d'asta		€ 176.657,11
A.2	Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)		€ 3.342,89
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A)		€ 180.000,00

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti, smaltimento rifiuti, lavori in economia (IVA inclusa)		€ 6.840,00
B.2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi ecc. il 10% di A (<i>omnicomprensive</i>)		€ 18.000,00
B.3	Iva su B2		€ 3.960,00
B.4	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	€ 3.600,00
B.5	IVA sui lavori	22.00%	€ 39.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 72.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	€ 252.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2816 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. lgs. 50/2016, con unico operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. lgs n. 50/2016;
- con determinazione n. 1032 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento denominato **“Realizzazione lavori di manutenzione per il ripristino delle criticità lungo l'asta fluviale del Fiume Calore alla località Ponticelli del Comune di Benevento alla confluenza con il torrente San Nicola”**, all'A.T.I. **A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.** – Capogruppo Mandatario (P. IVA 14194131000) con sede legale in Roma, via Bruno Buozzi n. 32 – **EUROBUILDING S.p.A.** – Mandante (P. IVA 01531770442), con sede legale in Sevigliano (FM), via dell'Artigianato n. 6, con il ribasso di gara del 2,17% sull'elenco prezzi dei singoli interventi oltre alle migliorie specificate nell'offerta tecnica;
Il Consorzio aggiudicatario dell'Accordo quadro di cui in oggetto, ha indicato negli atti di gara come impresa esecutrice degli interventi la Società Zenit s.r.l. (P.IVA 01692040627), con sede in via A. Ciamarra n°196, 00173 Roma;
In data 04/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto di accordo quadro rep. n°2877, con la ditta esecutrice;

RITENUTO dover provvedere, per l'intervento in parola, all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della gara, con le seguenti risultanze:

A) Lavori a base d'asta		€	180.000,00
di cui soggetti a ribasso		€	176.657,11
a detrarre il ribasso offerto	2,1700%	€	3.833,46
a.1 Lavori ribassati		€	172.823,65
a.2 Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€3.342,89		
	Totale oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.342,89	€ 3.342,89
	Sommano per lavori		€ 176.166,54
 B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	38.756,64
b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	3.600,00
b.3 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi ecc. il 10% di A (omnicomprensive)+IVA		€	21.960,00
b.4 Imprevisti, aggiornamento prezzi, oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	6.840,00
Totale Somme a disposizione		€	71.156,64
 Sommano Lavori + somme a disp.		€	247.323,18

C) Economie € 4.676,82

Visto l'art. 33 e segg. del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e 36/2023

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di approvare** il quadro economico rimodulato, dell'intervento denominato "*Realizzazione lavori di manutenzione per il ripristino delle criticità lungo l'asta fluviale del Fiume Calore alla località Ponticelli del Comune di Benevento alla confluenza con il torrente San Nicola*", rimodulato a seguito dell'espletamento della gara con le risultanze di seguito riportate:

A)	Lavori a base d'asta		€	180.000,00
	di cui soggetti a ribasso		€	176.657,11
	a detrarre il ribasso offerto	2,1700%	€	3.833,46
a.1	Lavori ribassati		€	172.823,65
a.2	Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€3.342,89		
	Totale oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.342,89	€	<u>3.342,89</u>
	Sommano per lavori		€	176.166,54
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	38.756,64
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	3.600,00
b.3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi ecc. il 10% di A (<i>omnicomprensive</i>)+IVA		€	21.960,00
b.4	Imprevisti, aggiornamento prezzi, oneri di scarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	<u>6.840,00</u>
	Totale Somme a disposizione		€	71.156,64
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	247.323,18

C) Economie € 4.676,82

2) **di dare atto**, altresì, che la spesa complessiva di € 252.000,00, risulta già impegnata al Cap. 12510 Imp. nn. 1279, 1280 e 1281/2021 - 828 e 844/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

