



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1792 DEL 05/09/2024

OGGETTO: Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

CIG: B276DE1D20 CUP: I82B24001220004

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza a provvedere nel merito in virtù decreto n. 99 del 4-7-2023, di conferimento incarico di Dirigente Tecnico del Settore 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI" a tempo pieno e indeterminato;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P. n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.Lgs. 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023 di approvazione del rendiconto finanziario anno 2022;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023 di approvazione definitiva del DUP 2023-2025; → la delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023 di approvazione definitiva del bilancio di previsione annuale 2023 e triennale 2023/2025;
- la Deliberazione n. 243 del 15/09/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione n. 328 del 23/11/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione dello Schema del bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Piano

Triennale Lavori Pubblici, Programmazione del Fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – approvazione definitiva”;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 avente ad oggetto: “Schema di bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 11 e 18 bis del D.Lgs. 118/2011- approvazione definitiva”;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento, per consentire l’esecuzione degli interventi nell’ambito dei finanziamenti attuati con MUTUI BEI e del PNRR, così denominati:
 - *Lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico per Geom. G. Galilei di Benevento* finanziato con Mutui-Bei;
 - *“Lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Commerciale G. Alberti”* finanziato con Mutui-Bei;
 - *Lavori di Miglioramento Sismico, Adeguamento Impiantistico e Messa in Sicurezza dell’Edificio Sede del Liceo Classico “P. Giannone”*, finanziato dal PNRR.
- ha organizzato i trasferimenti degli Istituti coinvolti, ancorché temporanei, delle loro scolaresche, dei laboratori e delle palestre, oltre che delle annesse strutture amministrative (Segreteria e Presidenza) in altre sedi scolastiche;
- la Provincia di Benevento ha individuato, come sedi scolastiche per l’occupazione temporanea degli spazi in centro città, l’UNISANNIO – Polo Calandra, edificio principale ed edificio ex Mensa, la sede distaccata di via delle Poste già in uso all’Alberti e l’Istituto Galilei di Piazza Risorgimento per la parte non oggetto di demolizione;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 1424 del 11/07/2024 è stata approvata la perizia di stima per gli “Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell’edificio sede dell’I.T.S.G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione ” elaborata dall’ufficio tecnico del Settore Edilizia pubblica e scolastica, per un importo complessivo dei lavori pari a € **187 188,37**;
- con determinazione n. 1512 del 19/07/2024 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla Ditta EDIL MOLISE SRL con sede a Campomarino (CB) in Via Don Luigi Sturzo n. 86 - P.IVA 01632230700, con il ribasso offerto del 20,00 % sull’importo dei lavori a base d’asta di € 146.895,62, comprensivo di € 2.340,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, con risultanza pari ad € 117.984,62 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.340,61) oltre IVA di legge;
- Il quadro economico post affidamento risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST-AFFIDAMENTO			
VOCE	DESCRIZIONE		IMPORTI
A - SOMME CONTRATTO			€ 117 984,62
	Importo dei lavori a base d'asta (a misura)		€ 144 555,01
	Ribasso	20%	€ 28 911,00
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 115 644,01
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2 340,61
<i>Totale contratto (A.1 + A.2)</i>			€ 117 984,62
B - SOMME A DISPOSIZIONE			€ 69 203,75
B.1	Imprevisti ed eventuale recupero IVA		€ 20 304,72
B.2	Spese per oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione		€ 2 650,00
B.3	Contributo ANAC		€ 35,00
IVA/Oneri fiscali			
B.4	Iva su Lavori	10%	€ 11 798,46
B.5	Iva su Imprevisti	10%	€ 2 030,47

B.6	Iva su oneri di scarica	22%	€	583,00
B.7	Economie derivanti da ribasso di gara comprensive di IVA		€	31 802,10
Tot. QUADRO ECONOMICO			€	187 188,37

VISTA:

- la necessità di assicurare un servizio di traslochi arredi per la riorganizzazione degli spazi scolastici interessati dai lavori;
- la nota del Settore 2 Amministrativo - Finanziario prot. n. 20231 del 12/08/2024, nella quale, per l'intervento manutentivo urgente per il ripristino del "Giardino del Mago" del Museo del Sannio, si individua parte della copertura finanziaria dei lavori pari complessivamente a € 28.317,13 Iva compresa, nelle economie rivenienti dalla aggiudicazione dell'intervento di **"Adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione"**;

CONSIDERATO CHE:

- per il servizio trasloco sopradetto è stato stimato un costo complessivo pari a € 5.889,26 compreso Iva;
- in fase di esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di redazione del progetto che richiedono di redigere una modifica tecnica del progetto affidato per cui si rende necessario già in questa fase di aggiornamento del quadro economico, incrementare le somme accantonate per gli imprevisti entro il limite di cui all'art. 5 comma 2 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e le somme accantonate per gli oneri di conferimento in discarica;
- parte dei lavori per il ripristino del "Giardino del Mago" del Museo del Sannio possono trovare copertura con le economie derivanti dall'aggiornamento del quadro economico relativo ai lavori di "Adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione";

ATTESO CHE, per quanto sopra, è necessario procedere alla approvazione del quadro economico aggiornato come di seguito riportato, per l'importo complessivo dell'intervento pari a € **164.065,86** e una economia di gara pari a € **23.122,51**:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIMODULATO				
VOCE	DESCRIZIONE		IMPORTI	
A - SOMME CONTRATTO			€	117 984,62
	Importo dei lavori a base d'asta (a misura)		€	144 555,01
	Ribasso	20%	€	28 911,00
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso		€	115 644,01
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€	2 340,61
<i>Totale contratto (A.1 + A.2)</i>			€	117 984,62
B - SOMME A DISPOSIZIONE			€	46 081,24
B.1	Imprevisti (10% dell'importo base d'asta inclusa sicurezza)		€	14 689,56
B.2	Spese per oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione		€	10 000,00
B.3	Contributo ANAC		€	35,00
B.4	Servizio di trasloco arredi per la riorganizzazione degli spazi		€	4 827,26
IVA/Oneri fiscali				
B.5	Iva su Lavori	10%	€	11 798,46
B.6	Iva su Imprevisti	10%	€	1 468,96
B.7	Iva su oneri di discarica	22%	€	2 200,00

B.8	Iva sul servizio di trasloco	22%	€	1 062,00
Totale QUADRO ECONOMICO			€	164 065,86
ECONOMIE DI GARA			€	23 122,51

DATO ATTO che per effetto delle modifiche apportate al Quadro Economico si rende necessario modificare i corrispondenti impegni assunti sul capitolo 11971/2024 come segue:

- impegno 1879	€ 129.783,08
- impegno 1880	€ 16.158,52
- impegno 1881	€ 12.200,00
-impegno 1882	€ 35,00

e che occorre assumere un nuovo impegno pari a € 5.889,26 per l'affidamento del servizio di trasloco degli arredi;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo

DI APPROVARE il quadro economico rimodulato dell'intervento di "Adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione", per l'importo complessivo dell'intervento pari a € **164.065,86** e una economia di gara pari a € **23.122,51** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIMODULATO				
VOCE	DESCRIZIONE		IMPORTI	
A - SOMME CONTRATTO			€	117 984,62
	Importo dei lavori a base d'asta (a misura)		€	144 555,01
	Ribasso	20%	€	28 911,00
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso		€	115 644,01
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€	2 340,61
<i>Totale contratto (A.1 + A.2)</i>			€	117 984,62
B - SOMME A DISPOSIZIONE			€	46 081,24
B.1	Imprevisti (10% dell'importo base d'asta inclusa sicurezza)		€	14 689,56
B.2	Spese per oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione		€	10 000,00
B.3	Contributo ANAC		€	35,00
B.4	Servizio di trasloco arredi per la riorganizzazione degli spazi		€	4 827,26
IVA/Oneri fiscali				

B.5	Iva su Lavori	10%	€	11 798,46
B.6	Iva su Imprevisti	10%	€	1 468,96
B.7	Iva su oneri di discarica	22%	€	2 200,00
B.8	Iva sul servizio di trasloco	22%	€	1 062,00
Totale QUADRO ECONOMICO			€	164 065,86
ECONOMIE DI GARA			€	23 122,51

DI MODIFICARE gli impegni assunti sul capitolo 11971/2024 relativi all'intervento in oggetto trasformando la parte disponibile dell'impegno provvisorio 361/2024 del capitolo 11971 per ulteriori € 8.679,59 come segue:

- impegno 1879 per lavori IVA compresa	€ 129.783,08 (invariato)
- impegno 1880 per imprevisti IVA compresa	€ 16.158,52 (ridotto di € 6.176,67)
- impegno 1881 per oneri di conferimento IVA compresa	€ 12.200,00 (incrementato di € 8.967,00)
- impegno 1882 per contributo ANAC	€ 35,00 (invariato)
- nuovo impegno per servizio di trasloco arredi	€ 5.889,26 (nuovo impegno)

DI DARE ATTO che per effetto delle modifiche apportate al Quadro Economico relativo agli *Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione*, l'importo complessivo dell'intervento si riduce a **€ 164.065,86** con una economia di gara disponibile pari a **€ 23.122,51**;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267);

DI DARE ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RUP

f.to (BORRELLI MICHELE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11971	2024
Impegno Provisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
361	N. 2360	€ 5.889,26	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Interventi di adeguamento degli spazi interni e rifunzionalizzazione dei servizi igienici dell'edificio sede dell'I.T.S. G. Galilei di Benevento, nella parte non interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione". Approvazione perizia tecnica.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)