



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2065 DEL 10/10/2024

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO" DI BENEVENTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 25/09/2024, AL R.T.I. BENEDETTA COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) E ACA S.R.L. (MANDANTE) PER L’IMPORTO TOTALE DI € 284.676,00, OLTRE IVA AL 10%, PER UN TOTALE DI € 313.143,60.

CIG: A007258CD4 CUP: I85B18000500002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 279 del 04/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il Progetto definitivo dell’intervento denominato “Interventi di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione - Istituto di istruzione superiore "Le streghe - Marco Polo" Via Santa Colomba 52/a - Benevento”, per un importo complessivo di € 7.071.770,60;
- il suddetto progetto è stato candidato al Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 della Regione Campania, per l’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti locali;
- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto 25 luglio 2020, n. 71 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 237 del 24 settembre 2020) ha approvato i piani per gli interventi di nuova costruzione, adeguamento alla normativa sismica e/o alla messa in sicurezza di edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e ha individuato gli interventi da finanziare;
- nell’allegato “A” del richiamato D.M. Istruzione è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Interventi di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione - Istituto di istruzione superiore "Le streghe - Marco Polo" Via Santa Colomba 52/a - Benevento”, finanziato per l’importo complessivo di € 7.071.770,60;
- il predetto intervento è confluito tra i c.d. progetti in essere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3;
- con determinazione n. 5 del 05/01/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Angelo Carmine Giordano;

PRESO ATTO CHE:

- il MIUR ha effettuato il versamento dell'anticipazione di € 1.414.354,12, pari al 20% del finanziamento, alla Tesoreria di questo Ente, giusta reversale di incasso n. 943 del 27/06/2023;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1308 del 29/06/2023 sono stati affidati al RTP in costituendo OYTIS s.r.l. (mandatario) GEOTEST s.r.l. (mandante), i servizi di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione esecutiva, con relazioni specialistiche (geologica – geotecnica – sismica) e indagini geognostiche dirette ed indirette, dell'intervento in oggetto
- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto, assunto al prot. n.0094510 del 09/07/2023;

PRESO ATTO CHE:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023(Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;
- il contributo aggiuntivo assegnato all'intervento *de quo* è pari ad € 707.177,06

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 18581 del 20/07/2023, il RUP ha richiesto al RTP incaricato della redazione del progetto esecutivo di apportare le necessarie variazioni al progetto in corso di redazione, al fine di aggiornare l'importo del progetto, tenuto conto dell'importo aggiuntivo finanziato di € 707.177,06 con Decreto RGS n.175/2023, per un importo complessivo pari ad € 7.778.947,66;
- in data 14/08/2023 con nota protocollo n. 20223, il RTP in costituendo OYTIS s.r.l. (mandatario) GEOTEST s.r.l. (mandante) ha trasmesso il progetto esecutivo primo lotto funzionale – corpo “A” dell'intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione - Istituto di Istruzione Superiore "Le Streghe - Marco Polo" Via Santa Colomba 52/A – Benevento per l'importo complessivo del progetto comprensivo del contributo aggiuntivo assegnato con Decreto RGS n.175/2023, ovvero pari ad € 7.778.947,66;
- con determinazione dirigenziale n. 1737 del 21/08/2023 è stata affidata l'attività di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, c.8 del D.Lgs. 36/2023, all'Arch. Dario Giovini (P.I.02028910608);
- il Responsabile del Procedimento, a seguito della verifica positiva, ha ritenuto il progetto meritevole di validazione, in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, giusta validazione rilasciata in data 23/08/2023 allegata agli atti;
- con Determina dirigenziale n. 1757 del 23/08/2023 è stato stabilito di approvare il Progetto esecutivo primo lotto funzionale – corpo “A”, da porre a base di gara, dei Lavori di “Interventi di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione - Istituto di istruzione superiore "Le streghe - Marco Polo" Via Santa Colomba 52/a - Benevento” redatto RTP in costituendo OYTIS s.r.l. (mandatario) GEOTEST s.r.l. (mandante); dell'importo complessivo di € 7.778.947,66, come da quadro economico di cui all'“ALLEGATO A” alla suddetta Determina dirigenziale;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti “in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”;
- trova applicazione l'articolo 225, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici che recita “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti,

finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

- questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara prot. n. 0020722 del 25/08/2023 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 09/09/2023 – ore: 12:00 - per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;
- la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara attraverso il sistema informatico di e-procurement di <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- con determinazione dirigenziale n. 1870 del 15/09/2023 sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice ed aggiudicato l'intervento di che trattasi al RTI composto da: BENEDETTA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria), (P.IVA 03963281211) e società ACA s.r.l. (mandante);
- con determinazione dirigenziale n. 2706 del 29/12/2023 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore del RTI BENEDETTA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria);
- in data 30/11/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- in data 21/02/2024 è stato sottoscritto con la società Benedetta Costruzioni Srl. il contratto di appalto rep. n° 2897/2024, per l'importo di € 5.180.169,44 IVA ed oneri di legge esclusi;
- in data 08/04/2024 hanno avuto effettivamente inizio i lavori come risulta dalla relativa attestazione rilasciata dal direttore dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1123 del 04/06/2024 si è provveduto a liquidare e pagare al R.T.I. Benedetta Costruzioni s.r.l. (mandataria) e ACA s.r.l. (mandante) l'anticipazione contrattuale (art. 125 D.Lgs. 36/2023) l'importo di € 1.036.033,88, oltre IVA al 10%, per un totale di € 1.139.637,27;
- con reversali n. 943/2023 (€ 1.414.354,12) e n. 1801/2024 (€ 707.177,06) è stata incassata la somma complessiva di € 2.121.531,18;

TENUTO CONTO CHE:

- il Direttore dei Lavori ha emesso il S.A.L. n. 1 a tutto il 25/09/2024,
- risulta attestata la regolarità contributiva dal Durc On Line prot. INAIL_44012593 per la Benedetta Costruzioni s.r.l. e prot. INAIL_45301632 per la ACA s.r.l., in corso di validità;
- il Responsabile Unico del Progetto ha emesso il certificato di pagamento n. 1 del 25/09/2024 di € 284.676,00, oltre IVA al 10%, per un totale di € 313.143,60;
- la società Benedetta Costruzioni s.r.l. (mandataria) ha emesso la fattura n. 34 del 30/09/2024 dell'importo di € 284.676,00, oltre IVA al 10%, per un totale di € 313.143,60;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- la delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- la delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- la delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;

➤ il Regolamento di Contabilità vigente;

Viste le Deliberazioni:

- DCP n. 22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;
- DP n. 366 del 27.11.2023 “*Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022*”;
- DCP n. 37 del 18.12.2023: “*Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- DCP n. 38 del 18.12.2023 “*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026*”;
- DCP n. 26 del 26.07.2024: “*Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)*”;
- DP n. 248 del 03/09/2024 “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*”;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Salvatore Minicozzi veniva nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Privata;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** gli atti contabili relativi al 1° stato avanzamento lavori a tutto il 25/09/2024 e il certificato di pagamento n. 1 del 25/09/2024 di € 284.676,00, relativi all’intervento di *SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LE STREGHE - MARCO POLO” DI BENEVENTO*;
2. **di liquidare** alla Benedetta Costruzioni s.r.l. (mandataria) P.IVA. 03963281211 la fattura n. 34 del 30/09/2024 per l’importo di € 284.676,00 oltre IVA al 10%, per un totale di € 313.143,60, per il pagamento del S.A.L. n. 1;
3. **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, in favore della “Benedetta Costruzioni srl” con accredito sull’IBAN: IT47W0306918512100000010515;
4. **di imputare** la spesa complessiva di € 313.143,60 al **Capitolo 11807, impegno n. 3555/2023 e n. 55/2024**;
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

6. **di dare atto che:**

1. non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
 2. il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 3. la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 4. la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. **di attestare che** in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
5. **di trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e Bilancio.

IL RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11807	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3555	€ 124.925,24	N. 0	€ 0,00	N. 3433	€ 124.925,24

Descrizione Creditore

BENEDETTA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO" DI BENEVENTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE AL R.T.I. BENEDETTA COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) E ACA S.R.L. (MANDANTE) PER UN TOTALE DI € 313.143,60.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11807	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 55	€ 2.828.708,24	N. 0	€ 0,00	N. 3434	€ 188.218,36

Descrizione Creditore

BENEDETTA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO" DI BENEVENTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE AL R.T.I. BENEDETTA COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) E ACA S.R.L. (MANDANTE) PER UN TOTALE DI € 313.143,60.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)