



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2486 DEL 03/12/2024

OGGETTO: LAVORI di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 1 del 28-11-2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA n° FPA 11/24 del 28-11-2024 alla R.G. COSTRUZIONI S.r.l.; Riferimento contabile impegno: Cap. n° 11930.1 – Imp. n° 1754/2024.

CIG: B102444F52 CUP: I86F23000070003

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 29-06-2023, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025 contenente, tra l'altro, il Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 336 del 27-11-2023 è stata approvata la variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al programma Triennale 2023/2025, all'Elenco annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2023;
- nel programma annuale delle opere pubbliche 2023/2025, è compreso l'intervento di "**Miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell'Istituto Industriale "G.B.B. LUCARELLI" – intervento n. 2**, con CUI L.920027706232023-00252, per l'importo di € 356.000,00;
- con Deliberazione n. 342 del 12-12-2023 del Presidente della Provincia è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell'istituto industriale "G.B.B. Lucarelli" di Benevento – intervento n. 2", dell'importo complessivo di € 356.000,00, di cui € 234.462,43 per lavori ed € 121.537,57 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dall'arch. Nicola Piacquadio, incaricato con determinazione n. 2324 del 22-11-2023;
- con determinazione n. 128 del 16-01-2024, previa validazione con le procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in predicato per l'importo complessivo di € 356.000,00, redatto in data 18-12-2023 dall'arch. Nicola Piacquadio, incaricato con determinazione n. 2324/2023;
- in data 29-02-2024 è stata acquisita, al protocollo n. 5416, da parte della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004;
- con verbale di gara del 06-05-2024 del seggio monocratico di gara, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto dei suddetti lavori, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, alla "R.G. Costruzioni S.r.l.", con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, per l'importo netto di € 195.272,38 compresi i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 2.500,00;
- con determinazione n. 1358 del 04-07-2024 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori *de quo* alla ditta "R.G. Costruzioni S.r.l." – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, per l'importo netto di € 195.272,38;

- detto progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione accertato con rendiconto 2022, giusta deliberazione n. 336 del 27-11-2023 del Presidente della Provincia, e la relativa spesa è prevista al Cap. 11930.1 del corrente bilancio finanziario 2024;

VISTI:

- gli atti relativi al primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il giorno 27-11-2024, redatti in data 28-11-2024 dal Direttore dei Lavori ing. Luca De Cicco, Funzionario dell'Ente, dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

- Ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso	€	72.533,95
- Certificati di pagamento già emessi e ritenute per infortuni	€	362,67
- Recupero anticipazione	€	<u>14.506,79</u>
Credito dell'impresa risultante al netto dell'I.V.A.	€	57.664,49
- il certificato di pagamento N. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento, arch.i. Fioravante DI DONATO, in data 28-11-2024 a favore della "R.G. Costruzioni S.r.l." – P.IVA: 03418661215, per l'importo di € 57.664,49 al netto dell'I.V.A.;
- il DURC On Line prot. n. INAIL_46513788 con scadenza 12-03-2025, dal quale si evince che la ditta "R.G. COSTRUZIONI S.r.l.", risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

ATTESO che alla "R.G. COSTRUZIONI S.r.l." – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, esecutrice dei lavori, è dovuta la complessiva somma di € 70.350,68, compresa I.V.A. al 22%, a saldo del certificato di pagamento n° 1 del 28-11-2024;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- il decreto n. 99 del 04-07-2023 del Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito all'ing. Salvatore Minicozzi l'incarico di dirigente del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzione;
- la determinazione n. 1481 del 18-07-2024 di conferimento, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – "EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA", all'ing. Matteo IANNOTTI;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- le delibere del Consiglio Provinciale:
 - n. 37 del 18-12-2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA.";
 - n. 38 del 18-12-2023 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.";
 - n. 22 del 30-04-2024 avente ad oggetto: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva";
 - n. 26 del 26-07-2024: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)";
 - n. 248 del 03-09-2024 "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- l'allegato II.14 – "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

- il contratto per scrittura privata in data 02-08-2024, rep n. 12/2024, con il quale i lavori di “**Miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell’Istituto Industriale “G.B.B. LUCARELLI” – intervento n. 2**”, venivano affidati alla “**R.G. COSTRUZIONI S.r.l.**” – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, per l’importo complessivo di € 195.272,38;
- l’articolo 2.18 (*anticipazione – modalità e termini di pagamento del corrispettivo*) del capitolato speciale di appalto;
- l’articolo 11 (*anticipazioni e pagamenti*) della scrittura privata rep. n° 12/2024;
- il verbale di consegna parziale ed anticipata dei lavori in data 23-07-2024, acquisito al protocollo di questo Ente in data 24-07-2024 al n. 18810;
- la fattura n° **FPA 11/24** del **28-11-2024**, dell’importo totale di € **70.350,68**, di cui € 57.664,49 quale imponibile ed € 12.686,19 per I.V.A. 22%, a saldo del certificato di pagamento n° 1 del 28-11-2024
- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le deliberazioni Presidenziali:

- n. **60** del **12-05-2020** di approvazione del “Patto di Integrità” tra la Provincia di Benevento e gli Operatori Economici partecipanti alle gare;
- n. **79** del **20-03-2023** di approvazione del Piano della performance provvisorio per l’anno 2023;
- n. **94** del **06-04-2023** con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. **122** del **09-05-2023** con la quale si rinviava al 01-07-2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’Ente approvata con D.P. 94/2023 innanzi richiamata;
- n. **32** del **31-01-2024** di approvazione della sottosezione 2.3 – “Rischi corruttivi e trasparenza” della sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione del Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) del triennio 2024-2026;
- n. **33** del **01-02-2024** di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- n. **115** del **16-04-2024** di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

RITENUTO di dover approvare:

- gli atti di contabilità relativi al primo Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 27-11-2024, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Luca De Cicco, Funzionario dell’Ente, in data 28-11-2024, da cui risulta un credito netto all’appaltatore di € 57.664,49, esclusa I.V.A.;
- il certificato di pagamento n. 1, rilasciato dal RUP in data 28-11-2024 ai sensi dell’art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, per pagamento acconto del corrispettivo di € 57.664,49, esclusa I.V.A.;

DATO ATTO:

- che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi esposte nella narrativa che precede, che qui si abbiano per brevità integralmente riportate e trascritte:

Di APPROVARE gli atti relativi al **primo S.A.L.** dei lavori di “**MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell’ISTITUTO INDUSTRIALE “G.B.B. LUCARELLI” – intervento n. 2**”, redatti in data 28-11-2024 dal Direttore dei Lavori ing. Luca De Cicco, Funzionario dell’Ente, per come nella premessa, riconoscendo alla “**R.G. Costruzioni S.r.l.**” – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, un credito di € 57.664,49 nette come da certificato di pagamento n. 1 emesso dal responsabile del procedimento in data 28-11-2024.

Di LIQUIDARE, per i motivi in premessa a favore di “**R.G. Costruzioni S.r.l.**” – P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, appaltatrice dei lavori in oggetto, la fattura n. **FPA 11/24** del **28-11-2024**, per l’importo complessivo di € **70.350,68**, di cui € **57.664,49** quale imponibile ed € **12.686,19** per I.V.A.

Di RICHIEDERE al Settore 2 Amministrativo-Finanziario, l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010: IBAN: IT67Z0306939693100000002995, intrattenuto presso Banca INTESA SP – Filiale di Afragola.

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore.

Di DARE ATTO che:

- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- la somma complessiva di € 70.350,68, derivante dal presente atto, risulta impegnata alla missione 04 – programma 05 – titolo 2 – macroagg. 02 - capitolo 11930.1, del bilancio corrente esercizio finanziario (**impegno n. 1754/2024**);
- il codice CUP è il seguente: **I86F23000070003**;
- il codice CIG per le finalità di cui all’art. 3, comma 5, L. 136/10, come modificato dal D.L. n. 187/2010, è il seguente: **B102444F52**;
- il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la presente determinazione:
 - avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on-line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Di ATTESTARE che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Di TRASMETTERE il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio e Servizio Gestione delle riscossioni e dei Pagamenti, per i provvedimenti di competenza.

II RUP

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11930.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1754	€ 190.585,85	N. 0	€ 0,00	N. 4189	€ 70.350,68

Descrizione Creditore

R.G. COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 1 del 28-11-2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA n° FPA 11/24 del 28-11-2024 alla R.G. COSTRUZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)