



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 11/02/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. APPROVAZIONE STATO FINALE PERIZIA TECNICA E DEL PAGAMENTO FINALE CON LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DR SEGNALETICA SRLS (P.I. 01734150624), IN VIA LOCALITÀ PANTANO II SNC 82030 TORRECUSO (BN) –, DEL SALDO FINALE PER L'IMPORTO TOTALE DI € 2.854,09.

CIG: B488983D5F

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con determina dirigenziale n° 2292 del 13/11/2024 veniva approvata la perizia tecnica del progetto “LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER COMPLESSIVI € 3.000,00€.” e indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera a del D.Lgs. 36/2023;
- Con determina dirigenziale n° 2663 del 17/12/2024 veniva aggiudicata in via definitiva l’esecuzione dell’intervento di cui sopra alla ditta DR SEGNALETICA SRLS (P.IVA 01734150624), con sede in Località Pantano II snc, Torrecuso (BN) con il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 2.050,00
A.2)	Ribasso offerto del 3,00%	€ 61,50
A.3)	Restano	€ 1.988,50
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 350,92
	TOTALE LAVORI	€ 2.339,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 514,67
b.2)	Art. 45 d.lgs. n° 36/2023 - Incentivo 2%	€ 48,02
b.3)	Autorità di vigilanza	€
b.4)	Imprevisti	€22,86

Totale somme a disposizione	€ 585,55
TOTALE GENERALE	€ 2.924,97
Economie	75,03

CONSIDERATO CHE:

- La ditta DR SEGNALETICA Srl ha provveduto a fornire la prestazione pattuita mediante la sostituzione dei guard rail danneggiati come da elaborazione presente nella su citata perizia tecnica per il totale dell'importo previsto nel predetto quadro economico;
- la stessa ditta DR SEGNALETICA Srl ha trasmesso con nota prot.n. 001848 del 22/01/2025 al Dirigente del Settore 4° Viabilità ed Infrastrutture fattura n.10/2025 per un importo totale di € 2.854,09 compreso IVA;

DATO ATTO che la ditta DR SEGNALETICA Srl P.IVA (01734150624), con sede in Località Pantano II snc, Torrecuso (BN), risulta essere unico affidatario del servizio in oggetto;

RILEVATO che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti previdenziali, giusto certificato DURC ONLINE del 7/11/2024 prot. n. 46445928;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 2.854,09 compreso IVA, giusta fattura n. 10/2025 del 21/01/2025, acquisita con protocollo n. 1848 del 22/01/2025;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 01/04/2023 è entrato in vigore il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;

- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** per l’intervento denominato “*LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI.*”, lo Stato Finale per lavori a tutto il 24/01/2025, il cui certificato di pagamento n° 1

- datato 24/01/2025 ammonta ad €. 2.339,42, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 2.854,09;
2. **di liquidare e pagare** alla ditta Dr Segnaletica Srl con sede in via Località Pantano II snc, Torrecuso (BN), P.I. 01734150624, a saldo la somma di € 2.854,09 compreso IVA, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 10/2025 del 22/01/2025;
 3. **di imputare** la somma complessiva di € 2.854,09 sul capitolo n° 7518 impegno n°3197/2024;
 4. **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
 5. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
 6. **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RUP

f.to (DE CICCIO LUCA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	10.5	7518	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3197	€ 2.854,09	N. 0	€ 0,00	N. 326	€ 2.854,09

Descrizione Creditore

DR SEGNALETICA SRLS

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GUARD RAIL DANNEGGIATI SULLA SP 152 FONDO VALLE VITULANESE A SEGUITO DI EVENTI INCIDENTALI. APPROVAZIONE STATO FINALE PERIZIA TECNICA E DEL PAGAMENTO FINALE CON LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DR SEGNALETICA SRLS, IN VIA LOCALITÀ PANTANO II SNC 82030 TORRECUSO (BN) -, DEL SALDO FINALE PER L'IMPORTO TOTALE DI € 2.854,09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)