



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

**DETERMINAZIONE N. 485 DEL 28/02/2025**

**OGGETTO: S.P. 76 LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE “GUARDIA SANFRAMONDI – CERRETO SANNITA” – COMPARTO 3 “TITERNO-TAMMARO”. D.M. 49/2018 – ANNUALITA’ 2023. (CUI 92002770623 2022-00033 COD.INT. 05042.19.BN). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 16/05/2024 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. PAGAMENTO ALLA IMPRESA LAVORGNA SRL (P.IVA 01033540624), CON SEDE VIA TRATTURO REGIO SNC, 82030 - SAN LORENZELLO (BN), DELLA FT. N. E000050 DEL 19/02/2025 RELATIVA ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 16/05/2024 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER L’IMPORTO DI € 29.058,93 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 35.451,89.**

**CIG: A01C395914 CUP: I17H18001850001**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- In data 16.02.2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 49 recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n. 205”, per l’annualità 2018 e per il quinquennio 2019-2023;
- Il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019-2023 l’importo annuale di €. 2.512.554,79;
- Relativamente all’annualità 2023 è inserito il progetto denominato “S.P. 76 Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile “Guardia Sanframondi – Cerreto Sannita” (codice intervento 05042.19.BN), per l’importo di € 63.213,02;
- Con determinazione dirigenziale n.786 del 16/04/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN), per l’importo netto di € 40.477,55 oltre IVA come per legge ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 48.465,85
A.2)	Ribasso offerto del 20,46%	€ 9.916,11
A.3)	Restano	€ 38.549,74
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1927,81
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 40.477,55</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	

b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 8.905,06
b.2)	Spese tecniche e generali- Incentivo Art. 45 D.Lgs.36/2023	€ 1.007,87
b.3)	Autorità di vigilanza	€ 35,00
b.4)	Imprevisti e Lavori da pagarsi a fattura max 5%	€689,88
b.6)	Economie	€ 12.097,66
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 22.735,47</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 63.213,02</b>

### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 23/05/2024 sono stati emessi lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16/05/2024 ed il relativo Certificato di pagamento n. 1, dai quali risulta il credito netto dell'impresa:
  - per lavori, di € 29.058,93 oltre Iva al 22% pari ad € 6.392,96, per un tot. di € 35.451,89;
  - il contratto di affidamento stipulato in data 02/05/2024;
- sulla base delle disponibilità di cassa è possibile procedere al pagamento del credito netto dell'impresa per lavori di € 35.451,89 Iva inclusa.

### **VISTI:**

- la fattura n° E000050 del 19/02/2025 dell'importo di € 29.058,93, oltre IVA al 22%, per complessivi € 35.451,89, emessa dalla società Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN) ed acquisita al Prot. n. 4857 del 20/02/2025;
- il DURC prot. INPS\_43532223 del 14/11/2024 (scadenza 14/03/2025) della ditta Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN);

### **VISTI:**

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);
- la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

## **RICHIAMATI:**

- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico e la determinazione dirigenziale n° 90 del 16/01/2025 di proroga dell'incarico fino al 30/06/2025;
- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

## **D E T E R M I N A**

### **Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di approvare e liquidare** per i lavori "S.P. 76 Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile "Guardia Sanframondi – Cerreto Sannita" (codice intervento 05042.19.BN), lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16/05/2024 e relativo Certificato di pagamento n. 1, dai quali risulta il credito netto dell'impresa:
  - per lavori, di € 29.058,93 oltre Iva al 22% pari ad € 6.392,96, per un tot. di € 35.451,89;
- 2) **di pagare**, alla ditta Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN), il credito netto, come da Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16/05/2024 e relativo Certificato di pagamento n. 1:
  - per lavori, di € 29.058,93 oltre Iva al 22% pari ad € 6.392,96, per un tot. di € 35.451,89, giusta sulla fattura n. E000050 del 19/02/2025 dell'importo di € 29.058,93, oltre IVA al 22%, per complessivi € 35.451,89 acquisita al Prot. n. 4857 del 20/02/2025, precisando che il pagamento deve essere effettuato entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura, tenuto comunque conto dell'eventuale periodo in cui la stessa fattura fosse stata sottoposta alla procedura di "verifica di conformità";
- 3) **di imputare** la somma complessiva di € 35.451,89, sul capitolo n° 12411, impegno n° 302/2025 (ex imp. 1126/2024);
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 8) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**II RUP**

*f.to (PARENTE GERMANO)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE  
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 302	€ 49.382,61	N. 0	€ 0,00	N. 635	€ 35.451,89

Descrizione Creditore

**LAVORGNA SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. 76 LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE "GUARDIA SANFRAMONDI - CERRETO SANNITA" - COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO". D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2023. (CUI 92002770623 2022-00033 COD.INT. 05042.19.BN). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 16/05/2024 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. PAGAMENTO ALLA IMPRESA LAVORGNA SRL**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*