



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 862 DEL 30/04/2025

OGGETTO: S.P. 76 LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE GUARDIA SANFRAMONDI – CERRETO SANNITA. D.M. 49/2018 – 2023. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DEL 24/01/2025 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DI € 13.925,65 IVA INCLUSA, APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CRE DEL 28/01/2025. PAGAMENTO ALLA IMPRESA LAVORGNA SRL (P.IVA 01033540624) DELLA FT. N. E000147 DEL 17/04/2025 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI PER L'IMPORTO DI € 13.925,65 E DELLA FT. N. E000146 DEL 17/04/2025 PER ONERI DI DISCARICA DI € 689,87. SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 411126939 EMESSA IN DATA 19/04/2024 DA AXA ASSICURAZIONI SPA

CIG: A01C395914 CUP: I17H18001850001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- In data 16.02.2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 49 recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n. 205”, per l’annualità 2018 e per il quinquennio 2019-2023;
- Il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019-2023 l’importo annuale di € 2.512.554,79;
- Relativamente all’annualità 2023 è inserito il progetto denominato “S.P. 76 Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile “Guardia Sanframondi – Cerreto Sannita” (codice intervento 05042.19.BN), per l’importo di € 63.213,02;
- Con determinazione dirigenziale n.786 del 16/04/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN), per l’importo netto di € 40.477,55 oltre IVA come per legge ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 48.465,85
A.2)	Ribasso offerto del 20,46%	€ 9.916,11
A.3)	Restano	€ 38.549,74
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1927,81
TOTALE LAVORI		€ 40.477,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 8.905,06
b.2)	Spese tecniche e generali- Incentivo Art. 45 D.Lgs.36/2023	€ 1.007,87
b.3)	Autorità di vigilanza	€ 35,00
b.4)	Imprevisti e Lavori da pagarsi a fattura max 5%	€ 689,88
b.6)	Economie	€ 12.097,66
Totale somme a disposizione		€ 22.735,47
TOTALE GENERALE		€ 63.213,02

CONSIDERATO CHE:

- In data 17/01/2025 il Direttore dei Lavori ha redatto la Perizia di assestamento finale avente il seguente quadro economico:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 48.460,90
A.2)	Ribasso offerto del 20,46%	€ 9.915,10
A.3)	Restano	€ 38.545,80
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.927,60
TOTALE LAVORI		€ 40.473,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 8.904,15
b.2)	Spese tecniche e generali- Incentivo Art. 45 D.Lgs.36/2023	€ 1.007,87
b.3)	Autorità di vigilanza	€ 35,00
b.4)	Imprevisti e Lavori da pagarsi a fattura max 5%	€ 694,94
b.6)	Economie	€ 12.097,66
Totale somme a disposizione		€ 22.739,62
TOTALE GENERALE		€ 63.213,02

- in data 24/01/2025 sono stati emessi lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di pagamento n. 2, in data 28/01/2025 la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, dai quali risulta il credito netto dell'impresa:
- per lavori, di € 11.414,47 oltre Iva al 22%, per un tot. di € 13.925,65;
 - per oneri di discarica, di € 565,47 oltre Iva al 22%, per un tot. di € 689,87;

- sulla base delle disponibilità di cassa è possibile procedere al pagamento del credito netto dell'impresa per lavori ed oneri di discarica per complessivi € 14.615,52 Iva inclusa.

VISTI:

- il contratto di affidamento stipulato in data 02/05/2024 e la polizza fideiussoria n. 411126939 emessa in data 19/04/2024 dalla compagnia di assicurazioni "AXA Assicurazioni SpA" costituita a garanzia della cauzione definitiva;
- la fattura n° E000147 del 17/04/2025 dell'importo di € 11.414,47, oltre IVA al 22%, per complessivi € 13.925,65, emessa dalla società Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN) ed acquisita al Prot. n. 10397 del 18/04/2025;
- la fattura n° E000146 del 17/04/2025 dell'importo di € 565,47, oltre IVA al 22%, per complessivi € 689,87, emessa dalla società Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN) ed acquisita al Prot. n. 10396 del 18/04/2025;
- l'attestazione di congruità rilasciata da CNCE prot. 202400498BN00/3 del 19/07/2024 alla ditta Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624);
- il DURC prot. INAIL_48279639 del 14/03/2025 (scadenza 12/07/2025) della ditta Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN);

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione";
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267");
- la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 09/04/2025 di adozione ex art. 1 c.55 L. 56/2014;
- la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011/2027 e successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 09/04/2025 di adozione ex art. 1 c.55 L. 56/2014;
- la Deliberazione n. 5 del 09/04/2025 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2024", di adozione ex art. 1 c.55 L. 56/2014;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico e la determinazione dirigenziale n° 90 del 16/01/2025 di proroga dell'incarico fino al 30/06/2025;

- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** per i lavori “S.P. 76 Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile “Guardia Sanframondi – Cerreto Sannita” (codice intervento 05042.19.BN), la Perizia di assestamento finale come riportata nelle premesse;
- 2) **di approvare** per i lavori “S.P. 76 Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile “Guardia Sanframondi – Cerreto Sannita” (codice intervento 05042.19.BN), lo Stato Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di pagamento n. 2 del 24/01/2025, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 28/01/2025, **e liquidare** il credito netto dell'impresa:
 - per lavori, di € 11.414,47 oltre Iva al 22%, per un tot. di € 13.925,65;
 - per oneri di discarica, di € 565,47 oltre Iva al 22%, per un tot. di € 689,87;
- 3) **di pagare**, alla ditta Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN), **il credito netto**, come risultante dallo Stato Finale dei Lavori del 24/01/2025 e relativo Certificato di pagamento n. 2 e dal Certificato di Regolare Esecuzione del 28/01/2025:
 - per lavori, di € 11.414,47 oltre Iva al 22%, per un tot. di € 13.925,65 giusta fattura n° E000147 del 17/04/2025 dell'importo di € 11.414,47, oltre IVA al 22%, per complessivi € 13.925,65, emessa dalla società Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN) ed acquisita al Prot. n. 10397 del 18/04/2025;
 - per oneri di discarica, di € 565,47 oltre Iva al 22%, per un tot. di € 689,87 giusta fattura n° E000146 del 17/04/2025 dell'importo di € 565,47, oltre IVA al 22%, per complessivi € 689,87, emessa dalla società Lavorgna Srl (P.IVA 01033540624), con sede in via Tratturo Regio snc, 82030 - San Lorenzello (BN) ed acquisita al Prot. n. 10396 del 18/04/2025;precisando che il pagamento deve essere effettuato entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura, tenuto comunque conto dell'eventuale periodo in cui la stessa fattura fosse stata sottoposta alla procedura di “verifica di conformità”;
- 4) **di imputare** la somma complessiva di € 14.615,52 sul capitolo n° 12411, per € 13.925,65 su impegno n° 302/2025 (ex imp. 1126/2024) e per € 689,87 su impegno n° 304/2025 (ex imp. 1129/2024);
- 5) **di svincolare** la polizza fideiussoria n. 411126939 emessa in data 19/04/2024 dalla compagnia di assicurazioni “AXA Assicurazioni SpA” costituita a garanzia della cauzione definitiva
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 7) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 9) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

- 10) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (PARENTE GERMANO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 302	€ 13.930,72	N. 0	€ 0,00	N. 1238	€ 13.925,65

Descrizione Creditore

LAVORGNA SRL

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 76 LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE GUARDIA SANFRAMONDI – CERRETO SANNITA. D.M. 49/2018 – 2023. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DEL 24/01/2025 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DI € 13.925,65 IVA INCLUSA, DELLA FT. N. E000147 DEL 17/04/2025 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI PER L APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CRE DEL 28/01/2025. PAGAMENTO ALL'IMPRESA LAVORGNA SRL

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 304	€ 689,88	N. 0	€ 0,00	N. 1239	€ 689,87

Descrizione Creditore

LAVORGNA SRL

Descrizione Impegni Assunti

S.P. 76 LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE GUARDIA SANFRAMONDI – CERRETO SANNITA. D.M. 49/2018 – 2023. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. E000146 DEL 17/04/2025 PER ONERI DI DISCARICA DI € 689,87. PAGAMENTO ALL'IMPRESA LAVORGNA SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)