sy
A.
-l

PROTEZIONE CIVILE com m lssa rlo De'egato

Sedderrs oo Serspinen N et ‘]‘{N &b‘ OUtldnp;cn . 298 dé‘ 1?:11-2“15 £ n. 3“3 da‘ 03.‘.2-2015

Hopal v cdp daiia Pelo e Tils |

Interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3 lett.c)
dell'lOCDPC n. 298/2015 finanziati ai sensi dell'art. 3 del
ODCPC 298/2015 e 303/2015

RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E DELL'OFFICIOSITA'
DELL'ASTA FLUVIALE DEL FIUME TAMMARO IN ZONA A.S.I.
DEL COMUNE DI BENEVENTO 1° LOTTO

Soggetto Attuatore del Commissario
Delegato
PROVINCIA di BENEVENTO

Codice intervento:

00/U/118

Progettista
Ing. Gianpiero Marrone

Art. 25 D.lgs 18.04.2016 n. 50

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Responsabile Unico del Procedimento
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CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DELL'INTERVENTO
"Ripristino della sezione idraulica e dell'officiosita dell'asta fluviale del fiume Tamamro in zona A.S.I. del

Comune di Benevento - 1° Lotto"

LAVORAZIONI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE LAVORAZIONI TOT. per LAVOR.
Allestimento Cantiere | 689572 6 895,72
s T G 059425 | 13257,34 1472586 | 2548596 | 12785,55 2467835 | 1547857 | 11746,02 127 751,90
riprofilatura alveo : : :

Realizzazione Scogliera 16783,90 32354,89 44482 60 12952,45 | 26386,04 132 959,88
Realizzazione Briglia 25575,1\5 38491,99 23735,25 37589,32 15742 47 141 134,18
Smobilizzo Cantiere 951,30 € 951,30

PARZIALI MESI 32470,87 | 48086,24 | 30041,24 32354,89 44482 60 38461,11 63075,28 | 25738,00 | 26386,04 | 24678,35 | 31221,04 12697,32
PROGRESSIVI 80557,11 | 110598,35 | 142953,24 | 187435,84 | 225896,95 | 288972,23 | 314710,23 | 341096,27 365774,62 | 396995,66 | 396995,66 | 409692,98
GIORNI i 10 20 i 30 40 | 50 i 60 70 80 90 100 110 120
CRONOPROGRAMMA LAVORI
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