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ALLEGATO "A"

Comune di Apice
Provincia di BN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI PER IL RIPRISTINO TOTALE DELLA FUNZIONALITA’ DEL PONTE SUL
FIUME UFITA IN LOCALITA’ APICE SCALO CON RELATIVA DIFESA IDRAULICA" —
CODICE INTERVENTO 00/U/107
COMMITTENTE: Provincia di Benevento

CANTIERE: Apice Scalo, Apice (BN)

Apice, 03/11/2016 )
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— Nome attivita DurataV12z0 2017|Aprile 2017 Maggio 2017 |Giugno 2017 [Luglio 2017 |Agosto 2017 |Settembre 2017 |Ottobre 2017 [Novembre 2017 [Dic
20/0327/03103/04110/04[17/04124104101/05]08/05]15/05122/05129/0505/06[1 2/06119/06126/06103/07]10/07[17/07124/07131/07107/08]14/0821/08[28/08]04/09]1 1/09]18/09125/09[02/10[09/10[16/10123/10130/10106/11[13/1 1[20/1 1[27/11]
msul fiume Ufita 1459 v~ i
Allestimento e smobilizzo del cantiere 145g < v
//Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 19 Z3i
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 ZSl
-
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z3I
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 19 Z3i
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z3I
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 23
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assit 19 Z3I
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 ZBH
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle poste 149 Z3E
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 19 Z3ﬂ
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 459 21 _ _—
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 Z3E
Smobilizzo del cantiere 149 235
Ponte sul fiume Ufita 143 g v 'J
Demolizione Ponte sul F. Ufita 309 < v
Demolizione di strutture in c.a. 30g Z1 —
Realizzazione del nuovo Ponte sul F. Ufita 113¢g v #
Tracciamento dell'asse di scavo 19 Z1I
Scavo di sbancamento 3g Z1 .
Scavo a sezione obbligata 449 Z1| Z1 l Z1|
Perforazioni per pali trivellati 1049 Z1 . Z1 - Z1 .
Posa ferri di armatura per pali trivellati 8¢ Z1 . Z1 . Z1 l
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 69 Z1 l Z1 I Z1 -
Realizzazione della carpenteria per le strutture in 1 8¢ Z1 . Z1 - Z1 I
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttur 199 Z1 - -1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 39 Z1I Z1I Z1 I
Realizzazione della carpenteria per le strutture in ¢ 39¢g Z1 _ 21 _1 —
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttur 46 ¢ Z1 lZ1 . -1 '1 -Z1 - l1 . - Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 149 Z1 l Z1 I Z1 I 21 l Z1 l Z1I1I Z1I Z1| Z1 IZ1I Z1I
Posa di di apparecchi di appoggio o isolatori sism 29 Zi -
Montaggio di travi prefabbricate in c.a. 59 Z1 -
Montaggio di impalcato da ponte 79 z/ [
Impermeabilizzazione di impalcato da ponte 29 Z1 l
Posa di conglomerato bituminoso 29 Z1 .
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e Marzo 2017|Aprile 2017 Maggio 2017 |Giugno 2017 |Luglio 2017 |Agosto 2017 |Settembre 2017 |Ottobre 2017 |Novembre 2017 Dic

Nome attivita Durata ) /03k27103]03/04[10/04]17/042410401/05108/05[15/0522/05129/05]05/06]12/06]19/06126/06/03/07]10/0717/07[24/07131/07]07/08l1 4/08R21/08[28/08l04/09] 1 1/09[18/09]25/0902/10l09/10]16/10123/1 030/ 10l06/1 1]13/1120/11[27/11]
Posa di guardrail e barriere 29 Z1 l
Briglia 424g A 4 vJ
Tracciamento dell'asse di scavo 19 z4
Scavo di sbancamento 5g Z4
Scavo a sezione obbligata 25¢g 4§
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz 28g 4|
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 109 zall 74 z4|
Gabbionate 579 A 4 vl
Tracciamento dell'asse di scavo 19 ZZI
Scavo di sbancamento 59 22-
Scavo a sezione obbligata 1149 Z2_
Perforazioni per pali trivellati 10g el
Posa ferri di armatura per pali trivellati 9¢g 22. 22. 22.
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 6g 22l ZZ. ZZI
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 149 22_
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 15g 22_
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3g ] ] z|
Posa di gabbionature metalliche 16g b G A
Rinterro di scavo 39 22.

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona Alveo Ponte

Z2 = Zona Sponda

Z3 = Zona Servizi

Z4 = Zona Alveo Briglia
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