ALLEGATO "A"

Comune di Pesco Sannita
Provincia di BN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprieta Tremonte
Achille, in esecuzione dll'ordinanza 08.11.2013 emessa dal G.U. della causa
dott.ssa Genovese a carico dell'Amministrazione provinciale di Benevento nel
procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di nomina CTU nel
procedimento R.G. 3028/14 entrambi istruiti presso il tribunale civile di
Benevento

COMMITTENTE: Ing. Ferdinando Paribello, nella qualita di CTU nel procedimento R.G. 3028/14
presso il tribunale di Benevento, in sostituzione dell' Amministrazione Provinciale
di Benevento, inadempient.
CANTIERE: Contrada Fontanelle, Localita Monteleone III, Pesco Sannita (BN)

Pesco Sannita, 18/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Esposito Nicola)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Paribello Ferdinando)

Ingegnere Esposito Nicola
via Nazionale, 18

82020 Foano di Val Fortore (BN)
Tel.: 0824966356 - Fax: 0824966356
E-Mail: nicola.15@tiscali.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDI LAVORO Z | I |ggLggC
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 2
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 2 4
Scavo a sezione obbligata 36 51

Rimozione di ringhiere e parapetti

Realizzazione della viabilita del cantiere

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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Allestimento di servizi sanitari del cantiere
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Rinterro di scavo eseguito a macchina 36 51

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
Posa di gabbionature metalliche 1 E 36 51

Realizzazione di trincee drenanti mediante scavo a sezion ... terro fino a ripristino dell'originario piano di
campagna.

Perforazioni per pali trivellati 1 E 66 93
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 E 66 93
Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 E 66 93
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 4 6
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 3 5
Posa in opera di geostuoia antierosione in ny ... € mediante escavatore e operatore a terra pre la finitura. 1 E 1 1

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
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Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 1 1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 E 1 1
Smobilizzo del cantiere 1 E 3 5
LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Mese 1 IMese 2 IMese 3 IMese 4 IMese 5 IMes

Nome attivita Durata "1 1 s1 | s2 | s3 | sa | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | sto | st1 | s12 | s13 | s14 | s15 | si6 | si7 | si8 | si9 | s20 |
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29 Z1 .
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 2g 21 -
Scavo a sezione obbligata 369 z1
Rimozione di ringhiere e parapetti 19 Z1 I
Realizzazione della viabilita del cantiere 19 21 I
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 19 Z1 I
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 21 I
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 19 Z1 I
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 I

Rinterro di scavo eseguito a macchina 36g Z1 _
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... mater 369 Z1 _
Posa di gabbionature metalliche 36g e
Realizzazione di trincee drenanti mediante scavo a sezion ... terro f 159 Z1 _
Perforazioni per pali trivellati 66 g z+1 I —
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 66 g z+ |
Posa ferri di armatura per pali trivellati 66 g z+1 I —

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 Z1 I

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 49 Z1 -
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 39 Z1 -

Posa in opera di geostuoia antierosione in ny ... e mediante escava 19 Z1 I
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... oneri di 19 Z1 I

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 19 Z1 I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1 I
Smobilizzo del cantiere 3g gl |
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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