
ALLEGATO "A"

Comune di Pesco Sannita
Provincia di BN

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte
Achille, in esecuzione dll'ordinanza 08.11.2013 emessa dal G.U. della causa
dott.ssa Genovese a carico dell'Amministrazione provinciale di Benevento nel
procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di nomina CTU nel
procedimento R.G. 3028/14 entrambi istruiti presso il tribunale civile di
Benevento

COMMITTENTE: Ing. Ferdinando Paribello, nella qualità di CTU nel procedimento R.G. 3028/14
presso il tribunale di Benevento, in sostituzione dell'Amministrazione Provinciale
di Benevento, inadempient.

CANTIERE: Contrada Fontanelle, Località Monteleone III, Pesco Sannita (BN)

Pesco Sannita, 18/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Esposito Nicola)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Paribello Ferdinando)

Ingegnere Esposito Nicola
via Nazionale,18
82020 Foano di Val Fortore (BN)
Tel.: 0824966356 - Fax: 0824966356
E-Mail: nicola.15@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 2 2

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 1 E 2 4

Scavo a sezione obbligata 1 E 36 51

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 E 1 1

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 1 1

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 E 1 1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 1 1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 36 51

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni

1 E 36 51

Posa di gabbionature metalliche 1 E 36 51

Realizzazione di trincee drenanti mediante scavo a sezion ... terro fino a ripristino dell'originario piano di
campagna.

1 E 15 21

Perforazioni per pali trivellati 1 E 66 93

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 E 66 93

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 E 66 93

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 4 6

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 3 5

Posa in opera di geostuoia antierosione in ny ... e mediante escavatore e operatore a terra pre la finitura. 1 E 1 1

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km

1 E 1 1

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 1 1

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 E 1 1

Smobilizzo del cantiere 1 E 3 5

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) =

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 2 g

Scavo a sezione obbligata 36 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 36 g

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni36 g

Posa di gabbionature metalliche 36 g

Realizzazione di trincee drenanti mediante scavo a sezion ... terro fino a ripristino dell'originario piano di campagna.15 g

Perforazioni per pali trivellati 66 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 66 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 66 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Posa in opera di geostuoia antierosione in ny ... e mediante escavatore e operatore a terra pre la finitura.1 g

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km1 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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